FRENTE 04 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL R-209"

Id	Número de esquema	Nombre de tarea	Duración
1	1	FRENTE 04 "CAMBIO DE LINEA DE IMPULSION DEL CR-156 AL R-209"	90 días
2	1.1	OBRAS PROVISIONALES	88 días
9	1.2	LÍENA DE IMPULSIÓN	60 días
10	1.2.1	TRABAJOS PRELIMINARES	60 días
17	1.2.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	43 días
23	1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS	42 días
28	1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS	39 días
33	1.2.5	PRUEBAS	35 días
37	1.2.6	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS EN ESTRUCTURAS EXISTENTES	5 días
42	1.2.7	CÁMARAS	10 días
43	1.2.7.1	CAMARA DE VALVULA DE AIRE (1 UND) - KM 00+003.13	10 días
46	1.2.7.2	CAMARA DE VALVULA DE AIRE (1 UND) - KM 00+325.00	10 días
49	1.2.7.3	CAMARA DE VALVULA DE AIRE (1 UND) - KM 00+520.00	10 días
52	1.2.7.4	CAMARA DE VALVULA DE AIRE (1 UND) - KM 00+720.00	10 días
55	1.2.7.5	CÁMARA PARA VALVULA DE PURGA (1 UND) - KM 00+205.00	10 días
58	1.2.8	CORTE, ROTURA Y REPOSICION	35 días
60	1.2.9	MURO DE CONTENCIÓN	10 días
62	1.2.10	EMPALMES	3 días
64	2	FIN	0 días



Proyecto: Cronograma Frente 0
Fecha: dom 6/05/18

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	