
OBRAS PROVISIONALES

Comienzo:  vie 01/04/16 Id.:   2

Fin: mié 29/06/16 Dur.: 89 días

Compl.: 0%

PLAN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Comienzo:  mar 05/04/16 Id.:   12

Fin: mié 29/06/16 Dur.: 85 días

Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES

Comienzo:  mar 05/04/16 Id.:   14

Fin: jue 30/06/16 Dur.: 86 días

Compl.: 0%

CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. GERMAN ASTETE

Comienzo:  vie 01/04/16 Id.:   1

Fin: jue 30/06/16 Dur.: 90 días

Compl.: 0%
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DEMOLICIONES

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   19

Fin: sáb 04/06/16 Dur.: 50 días

Compl.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   39

Fin: lun 20/06/16 Dur.: 66 días
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Fin: lun 20/06/16 Dur.: 66 días

Compl.: 0%
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SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIAS

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   108

Fin: jue 16/06/16 Dur.: 62 días

Compl.: 0%

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA

Comienzo:  dom 17/04/16 Id.:   115

Fin: vie 17/06/16 Dur.: 61 días

Compl.: 0%
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BUZONES

Comienzo:  dom 17/04/16 Id.:   121

Fin: jue 16/06/16 Dur.: 60 días

Compl.: 0%
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CONEXIONES DOMICILIARIAS

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   137

Fin: jue 30/06/16 Dur.: 76 días

Compl.: 0%
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Compl.: 0%
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OBRAS PROVISIONALES

Id.:   2

Dur.: 89 días

Compl.: 0%

Cartel de identificación de la obra de   3,60 m x 1,80 m

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 4

Fin:            10/04/16 Dur:                5 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales[200%], MO: Peon incluye     leyes sociales[200%], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[0.75 kg], Triplay de espesor   6 mm[6.48 m2], Madera para encofrado   y carpintería[7...

Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas

Comienzo: 05/04/16

Fin:            09/04/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[200%], MO: Peon incluye     leyes sociales, Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3, Camioneta  pick-up   4 x 2 simple 2000 kg 90 HP

PLAN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Id.:   12

Dur.: 85 días

Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES

Id.:   14

Dur.: 86 días

Compl.: 0%

Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes

Comienzo: 05/04/16

Fin:            15/04/16

RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[105%], MO: Topógrafo incl.  leyes sociales[105%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Peon incluye     leyes sociales[210%], Nivel topográfico AFL320 E=0 3" con trípode y accesorios[70%], Equipo de estación ...

Campamento provisional para la obra tipo AD-03

Comienzo: 01/04/16 Identificador: 3

Fin:            05/04/16 Dur:                4 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[71%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[3%], MO: Operario incluye leyes sociales[770%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[323%], MO: Peon incluye     leyes sociales[819%], Cizalla para corte de fierro[11%], ...
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DEMOLICIONES

Id.:   19

Dur.: 50 días

Compl.: 0%

PAVIMENTOS, VEREDAS Y SARDINELES

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   20

Fin: sáb 04/06/16 Dur.: 50 días

Compl.: 0%

Reposición de jardines

Comienzo: 15/04/16

Fin:            04/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[192%], Grass y/o arbustos de tallo corto[251.7 m2], Tierra seleccionada[62.32 m3], Agua  incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[11.99 m3]

BUZONES

Comienzo:  sáb 16/04/16 Id.:   25

Fin: sáb 04/06/16 Dur.: 49 días

Compl.: 0%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Id.:   39

Dur.: 66 días

EXCAVACION CON EQUIPO

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   40

Fin: lun 20/06/16 Dur.: 66 días
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Dur.: 66 días

Compl.: 0%

Fin: lun 20/06/16 Dur.: 66 días

Compl.: 0%
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EXCAVACION A MANO EN PASAJES ANGOSTOS CON INTERFERENCIAS

Comienzo:  sáb 16/04/16 Id.:   64

Fin: dom 19/06/16 Dur.: 64 días

Compl.: 0%
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RETIRO Y REPOSICION DE CAJAS DE AGUA POR INTERFERENCIA CON LA EXCAVACION EN PASAJES ANGOSTOS

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   91

Fin: jue 09/06/16 Dur.: 55 días

Compl.: 0%
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SUMINISTRO E INSTAL. DE TUBERIAS

Id.:   108

Dur.: 62 días

Compl.: 0%

PRUEBAS HIDRAULICAS Y DE RESISTENCIA

Id.:   115

Dur.: 61 días

Compl.: 0%
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BUZONES

Id.:   121

Dur.: 60 días

Compl.: 0%
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CONEXIONES DOMICILIARIAS

Id.:   137

Dur.: 76 días

Compl.: 0%

TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Comienzo:  vie 15/04/16 Id.:   138

Fin: jue 30/06/16 Dur.: 76 días

Compl.: 0%
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Compl.: 0% Compl.: 0%

DEMOLICIONES

Comienzo:  lun 25/04/16 Id.:   144

Fin: vie 17/06/16 Dur.: 53 días

Compl.: 0%
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MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Comienzo:  mar 26/04/16 Id.:   151

Fin: lun 20/06/16 Dur.: 55 días

Compl.: 0%

SUMINISTRO E INSTAL. DE ELEMENTOS PARA CONEXION DOMICILIARIA

Comienzo:  lun 25/04/16 Id.:   158

Fin: sáb 18/06/16 Dur.: 54 días

TUBERIAS

Comienzo:  lun 25/04/16

Fin: jue 16/06/16
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Fin: sáb 18/06/16 Dur.: 54 días

Compl.: 0%

Fin: jue 16/06/16

Compl.: 0%

CAJAS

Comienzo:  lun 25/04/16

Fin: mié 15/06/16

Compl.: 0%
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PRUEBAS

Comienzo:  vie 29/04/16

Fin: sáb 18/06/16

Compl.: 0%
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Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 5

Fin:            09/04/16 Dur:                4 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[200%], MO: Peon incluye     leyes sociales, Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3, Camioneta  pick-up   4 x 2 simple 2000 kg 90 HP

Servicio de agua potable para los campamentos (estimado global)

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 6

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[4,500%], Camión cisterna 4x2  (agua) 122HP 1500gal[4,500%]

Servicio de baño portátil  (inodoro  y  lavadero)

Comienzo: 05/04/16

Fin:            29/06/16

RE:            Baño portatil (alquiler) incl. mantemiento mensual por unidad[6 und]

Trazo y replanteo inicial del proyecto,  para líneas-redes

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 15

Fin:            15/04/16 Dur:                10 días

RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[105%], MO: Topógrafo incl.  leyes sociales[105%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Peon incluye     leyes sociales[210%], Nivel topográfico AFL320 E=0 3" con trípode y accesorios[70%], Equipo de estación ...

Desvío de aguas servidas incl. Bombeo y  alquiler de tubo p/mantenim. Servicio DN 300-350 mm

Comienzo: 15/04/16

Fin:            14/06/16

RE:            

Desvío de aguas servidas incl. bombeo y  alquiler de tubo p/mantenim. servicio DN 200-250 mm

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 17

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales[95%], MO: Peon incluye     leyes sociales[95%], Motobomba 10 HP  de  4" incluye manguera[763%], Tubo de PVC SP PN 5  DN 200 mm[42.94], Arena gruesa[8.59 m3], Cemento portland...
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Corte+rotura, ED y reposic. De pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2" (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 21

Fin:            30/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[569%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[7,544%], MO: Operario incluye leyes sociales[1,774%], MO: Peon incluye     leyes sociales[19,490%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3[1,323%], Camión volquete 4x2 ...

Corte+rotura, ED y reposición de vereda  rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor

Comienzo: 15/04/16

Fin:            30/05/16

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[38%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[38%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[630%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[8,309%], MO: Operario incluye leyes sociales[5,792%], MO: Oficial incluye  ...

Reposición de jardines

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 24

Fin:            04/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[192%], Grass y/o arbustos de tallo corto[251.7 m2], Tierra seleccionada[62.32 m3], Agua  incluye transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[11.99 m3]

Demolición de buzón de mal estado, de 1,01 a 1,25 m de profundidad (incl. Eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16

Fin:            31/05/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[106%], MO: Operario incluye leyes sociales[85%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[85%], MO: Peon incluye     leyes sociales[170%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg...

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 1,01 m a 1,25 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 41

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.

Comienzo: 15/04/16

Fin:            14/06/16
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Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[2%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[18%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[18%], MO: Peon incluye     leyes sociales[18%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[18%]

Fin:            14/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[73%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[73%], MO: Peon incluye     leyes sociales[146%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[73%]

Relleno comp. zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1.01 m a 1.25 m prof.

Comienzo: 20/04/16
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Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 15/04/16

Fin:            14/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[70%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[70%], MO: Peon incluye     leyes sociales[70%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[70%]

Comienzo: 20/04/16

Fin:            16/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[43%], MO: Peon incluye     leyes sociales[416%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[43%], Arena gruesa[2.34 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cistern..
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Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  200 -  250  para toda profund.

Comienzo: 16/04/16

Fin:            14/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[199%]

Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm

Comienzo: 17/04/16

Fin:            14/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales

Proteccion de redes existentes

Comienzo: 16/04/16

Fin:            15/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales[99%], MO: Peon incluye     leyes sociales[99%], Alambre negro N°  8[260.15 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[2.37 kg], Madera para encofrado   y carpintería[157.51 p2]
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Demolición de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. agua (incl. acomodo del desmonte para su eliminación)

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 92

Fin:            30/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[193%]

Acarreo de desmonte producto de la demolicion

Comienzo: 16/04/16

Fin:            31/05/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Peon incluye     leyes sociales[303%]

Corte+rotura, ED y reposición de vereda  rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Tubería de PVC-U SP PN 10  DN   15 incl. elemento unión + 2% desperdicios

Comienzo: 15/04/16

Fin:            30/04/16

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[238.88 kg], Tubo de PVC SP PN 10 DN  15 mm[994.5], Pegamento para tubo  de PVC 1/4 galón[0.98 und]
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Corte+rotura, ED y reposición de vereda  rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 95

Fin:            30/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[40%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[40%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[672%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[8,866%], MO: Operario incluye leyes sociales[6,180%], MO: Oficial incluye  ...

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Comienzo: 16/04/16

Fin:            31/05/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[935%]
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Instalación tuberia HDPE unión por termofusión DN 200 mm incluye prueba hidráulica a zanja abierta

Comienzo: 16/04/16

Fin:            16/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[38%], MO: Operario incluye leyes sociales[344%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[344%], MO: Peon incluye     leyes sociales[406%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[217.53 m3],...
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Trazo y replanteo inicial para conexión  domiciliaria

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 139

Fin:            25/04/16 Dur:                10 días

RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[67%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Operario incluye leyes sociales[67%], Pintura esmalte sintético  envase por galón[7.76 und]

Proteccion de redes existentes de  DN 100  a 150

Comienzo: 25/04/16

Fin:            16/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales, Alambre negro N°  8[247.5 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[2.25 kg], Madera para encofrado   y carpintería[149.85 p2]

DIAGRAMA PERT- CPM "CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. 
GERMAN ASTETE" 

Página 31



RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[67%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Operario incluye leyes sociales[67%], Pintura esmalte sintético  envase por galón[7.76 und]RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales, Alambre negro N°  8[247.5 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[2.25 kg], Madera para encofrado   y carpintería[149.85 p2]

Demolición de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. desague (incl. acomodo del desmonte para su eliminación)

Comienzo: 25/04/16

Fin:            09/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Peon incluye     leyes sociales[169%]

Corte+rotura, ED y reposic. De pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2" (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 25/04/16

Fin:            09/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[3%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[45%], MO: Operario incluye leyes sociales[11%], MO: Peon incluye     leyes sociales[116%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3[8%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  ...
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RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[3%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[45%], MO: Operario incluye leyes sociales[11%], MO: Peon incluye     leyes sociales[116%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3[8%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  ...

Corte+rotura, ED y reposición de vereda  rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 25/04/16

Fin:            09/06/16

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[1%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[1%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[127%], MO: Operario incluye leyes sociales[88%], MO: Oficial incluye  leyes so...

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Comienzo: 26/04/16

Fin:            15/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[997%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof.

Comienzo: 26/04/16

Fin:            15/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Peon incluye     leyes sociales[620%]

TUBERIAS

Comienzo:  lun 25/04/16 Id.:   159

Fin: jue 16/06/16 Dur.: 52 días

Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios

Comienzo: 25/04/16

Fin:            15/05/16
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Fin: jue 16/06/16 Dur.: 52 días

Compl.: 0%

Fin:            15/05/16

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[3,505.41 kg], Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 2 DN  150 mm[1,539.18], Anillo jebe p/tuber. PVC UF  DN 150 mm[256.53 und], Lubricante para tuberia de unión flexible;   (galón)..

CAJAS

Comienzo:  lun 25/04/16 Id.:   170

Fin: mié 15/06/16 Dur.: 51 días

Compl.: 0%
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PRUEBAS

Comienzo:  vie 29/04/16 Id.:   175

Fin: sáb 18/06/16 Dur.: 50 días

Compl.: 0%
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Servicio de baño portátil  (inodoro  y  lavadero)

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 7

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            Baño portatil (alquiler) incl. mantemiento mensual por unidad[6 und]

Desvío de aguas servidas incl. Bombeo y  alquiler de tubo p/mantenim. Servicio DN 300-350 mm

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 18

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            

Limpieza permanente de la obra

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 8

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[200%]
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Corte+rotura, ED y reposición de vereda  rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 22

Fin:            30/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[38%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[38%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[630%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[8,309%], MO: Operario incluye leyes sociales[5,792%], MO: Oficial incluye  ...

Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2" (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 23

Fin:            30/05/16 Dur:                45 días

RE:            

Demolición de buzón de mal estado, de 1,01 a 1,25 m de profundidad (incl. Eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 26

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[106%], MO: Operario incluye leyes sociales[85%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[85%], MO: Peon incluye     leyes sociales[170%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg...

Demolición de buzón de mal estado, de 1,26 a 1,50 m de profundidad (incl. Eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 27

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[121%], MO: Operario incluye leyes sociales[87%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[87%], MO: Peon incluye     leyes sociales[177%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8...

Demolición de buzón de mal estado, de 1,76 a 2,00 m de profundidad (incl. eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 29

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[132%], MO: Operario incluye leyes sociales[94%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[94%], MO: Peon incluye     leyes sociales[192%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  ...

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 42

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 43

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días
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Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[73%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[73%], MO: Peon incluye     leyes sociales[146%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[73%]

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[92%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[92%], MO: Peon incluye     leyes sociales[92%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[92%]

Relleno comp. zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 1.01 m a 1.25 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 52

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 53

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[21%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[97%], MO: Peon incluye     leyes sociales[944%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[97%], Arena gruesa[15.97 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof.

Comienzo: 22/04/16 Identificador: 59
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Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 46

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[70%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[70%], MO: Peon incluye     leyes sociales[70%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[70%]

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  300 -  350  de 2,51 m a 3,00 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 47

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado, MO: Oficial incluye  leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales, Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 52

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[43%], MO: Peon incluye     leyes sociales[416%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[43%], Arena gruesa[2.34 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cistern..

Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 57

Comienzo: 22/04/16 Identificador: 59

Fin:            20/06/16 Dur:                59 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[593%], MO: Peon incluye     leyes sociales[296%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[518%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[73%], Autorizacion de centro de a..
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Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  200 -  250  para toda profund.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 50

Fin:            14/06/16 Dur:                59 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[199%]

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 57

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[13%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[66%], MO: Peon incluye     leyes sociales[496%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[22%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[22%], Rodillo liso vibrat. 0 8-1 1...

Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 61

Fin:            14/06/16 Dur:                58 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales

Proteccion de redes existentes

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 65

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales[99%], MO: Peon incluye     leyes sociales[99%], Alambre negro N°  8[260.15 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[2.37 kg], Madera para encofrado   y carpintería[157.51 p2]

Proteccion de postes para alumbrado - telefono

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 66

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales[97%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[97%], MO: Peon incluye     leyes sociales[195%], Alambre negro N°  8[268.5 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[17.9 kg], Made..
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Acarreo de desmonte producto de la demolicion

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 93

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Peon incluye     leyes sociales[303%]

Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria (incluye pago por disposicion final material peligroso)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 94

Fin:            05/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[44%], MO: Peon incluye     leyes sociales[11%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[38%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[5%], Autorización de centro de acopi..

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof. Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN   15 -   40  para toda profund.

Tubería de PVC-U SP PN 10  DN   15 incl. elemento unión + 2% desperdicios

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 100

Fin:            30/04/16 Dur:                15 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[238.88 kg], Tubo de PVC SP PN 10 DN  15 mm[994.5], Pegamento para tubo  de PVC 1/4 galón[0.98 und]

Tubería de PVC-SAP  DN  75mm + 2% desperdicios

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 103

Fin:            30/04/16 Dur:                15 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[686.4 kg], Tubo de PVC SP PN 10 D 11/2"[994.5], Pegamento para tubo  de PVC 1/4 galón[1.95 und]

Suministro de caja, marco y tapa termoplastica con seguro (CTPS-E-004:2005 ó su actualización), para medidor DN  15 - 20 mm

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 106

Fin:            30/04/16 Dur:                15 días

RE:            Marco y Tapa termoplastico p/ medidor de agua de 1/2" y 3/4" (CTPS-E-004:2005 ó su actualización)[325 und], Caja incluye solado  termoplastico  p/ medidor de agua de 15 (1/2") y 20 (3/4")  (CTPS-E-004:2005 ó su actualización)[325 und]

DIAGRAMA PERT- CPM "CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. 
GERMAN ASTETE" 

Página 43



Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 96

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[935%]

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN   15 -   40  para toda profund.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 97

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[197%]

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN   15 -   40  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Comienzo: 21/04/16 Identificador: 98

Fin:            05/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[21%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], MO: Peon incluye     leyes sociales[951%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[96%], Arena gruesa[46.12 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN   15 -   40  para toda prof.

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 99

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[117%], MO: Peon incluye     leyes sociales[59%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[102%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[15%], Autorizacion de centro de ac..

Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN   15 -  20  incluye prueba hidráulica

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 101

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[43%], MO: Operario incluye leyes sociales[407%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[407%], MO: Peon incluye     leyes sociales[27%], Balde para prueba hidrostático incluye accesorios[325%], Agua  incluye  transporte...
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Suministro de tuberia HDPE SN-2 NTP-ISO 8772:2009 DN 200 mm

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 109

Fin:            05/05/16 Dur:                20 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[21,483.44 kg], TUBERIA HDPE NTP ISO 8772:2009 SN-2 DN = 200 mm[3,247.14]

Instalación tuberia HDPE unión por termofusión DN 200 mm incluye prueba hidráulica a zanja abierta

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 112

Fin:            16/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[38%], MO: Operario incluye leyes sociales[344%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[344%], MO: Peon incluye     leyes sociales[406%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[217.53 m3],...

Instalación tuberia HDPE unión por termofusión DN 250 mm incluye prueba hidráulica a zanja abierta

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 113

Fin:            16/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[36%], MO: Operario incluye leyes sociales[326%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[326%], MO: Peon incluye     leyes sociales[404%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[34.14 m3], ...

Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  200

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 116

Fin:            17/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales[97%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[97%], MO: Peon incluye     leyes sociales[97%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[217.53 m3], Tap..
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Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 1,01 a 1,25 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 122

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[243%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[357%], MO: Operario incluye leyes sociales[2,166%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,155%], MO: Peon incluye     leyes sociales[5,996%], Cizalla para corte de fier...
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Proteccion de redes existentes de  DN 100  a 150

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 141

Fin:            16/06/16 Dur:                52 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales, Alambre negro N°  8[247.5 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[2.25 kg], Madera para encofrado   y carpintería[149.85 p2]

Cinta plástica señalizadora para límite  de seguridad de obra-SEDAPAL

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 142

Fin:            16/06/16 Dur:                52 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[92%], Cinta plástica para  señal de seguridad   de obra[633.78], Arena gruesa[3.02 m3], Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"[3.02 m3...
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RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales, Alambre negro N°  8[247.5 kg], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[2.25 kg], Madera para encofrado   y carpintería[149.85 p2]RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[92%], Cinta plástica para  señal de seguridad   de obra[633.78], Arena gruesa[3.02 m3], Piedra partida-grava de  1/2"  -  3/4"[3.02 m3...

Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación -polvo (con autorización de uso de grifo)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 143

Fin:            16/06/16 Dur:                52 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[75%], MO: Peon incluye     leyes sociales[151%], Camión cisterna 4x2  (agua) 122HP 1500gal[75%], Motobomba  5 HP  de  2" incluye manguera[75%]

Demolición de caja y tapa en mal estado, de conex. dom. desague (incl. acomodo del desmonte para su eliminación)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 145

Fin:            09/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Peon incluye     leyes sociales[169%]

Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria (incluye pago por disposicion final material peligroso)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 146

Fin:            12/06/16 Dur:                48 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[0%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[13%], MO: Peon incluye     leyes sociales[3%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[12%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[2%], Autorización de centro de acopio..

Desmontaje y retiro de  tubería  DN 100 - 150 mm por reemplazar

Comienzo: 27/04/16 Identificador: 147

Fin:            17/06/16 Dur:                51 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[94%], MO: Operario incluye leyes sociales[94%], MO: Peon incluye     leyes sociales[94%]

Corte+rotura, ED y reposic. De pavimento flexible asfalto caliente de  e= 2" (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 148

Fin:            09/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[3%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[45%], MO: Operario incluye leyes sociales[11%], MO: Peon incluye     leyes sociales[116%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3[8%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  ...
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RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[3%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[45%], MO: Operario incluye leyes sociales[11%], MO: Peon incluye     leyes sociales[116%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m3[8%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  ...

Corte+rotura, ED y reposición de vereda  rígida f'c 175 kg/cm2 de 10 cm espesor (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 149

Fin:            09/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[1%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[1%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[127%], MO: Operario incluye leyes sociales[88%], MO: Oficial incluye  leyes so...

Corte+Rotura, ED y reposición de Piso Loseta corriente de 0,20 x 0,20 m (incl. Pago por disp. Final)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 150

Fin:            09/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[36%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[222%], MO: Operario incluye leyes sociales[509%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[135%], MO: Peon incluye     leyes sociales[785%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP...

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Comienzo: 26/04/16 Identificador: 152

Fin:            15/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[997%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof.

Comienzo: 26/04/16 Identificador: 153

Fin:            15/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Peon incluye     leyes sociales[620%]

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  100 -  150  para toda profund.

Comienzo: 27/04/16 Identificador: 154

Fin:            16/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[182%]

Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  100 -  150  de 0,60 m a 1,00 m prof.

Comienzo: 28/04/16 Identificador: 155

Fin:            17/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[97%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[177%], MO: Peon incluye     leyes sociales[3,844%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[59%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[59%], Rodillo liso vibrat. 0 8-...

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  100 -  150  de 1,01 m a 1,25 m prof.

Comienzo: 28/04/16 Identificador: 156

Fin:            17/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[29%], MO: Peon incluye     leyes sociales[293%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[29%], Arena gruesa[1.91 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cistern..

Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  150  incl. anillo + 2% desperdicios

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 160

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

Abrazadera de polietileno para conexión domiciliaria de alcantarillado DN 200 mm x 160mm - incluye codo de 90

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 162

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días
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Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[3,505.41 kg], Tubo de PVC UF norma ISO 4435 SN 2 DN  150 mm[1,539.18], Anillo jebe p/tuber. PVC UF  DN 150 mm[256.53 und], Lubricante para tuberia de unión flexible;   (galón)..

Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  150  incluye prueba hidráulica

Comienzo: 27/04/16 Identificador: 161

Fin:            16/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[40%], MO: Operario incluye leyes sociales[349%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[349%], MO: Peon incluye     leyes sociales[454%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[79.98 m3], T..

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC  90° DN  15 mm[1,321 und], Abrazadera de polietileno DN 200 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[1,321 und]

Suministro de caja de concreto simple y  tapa concreto armado de 0,30 m x 0,60 m (cajas a rehabilitar)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 171

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Caja de concreto     0 30 m x 0 60 m para desagüe (base  intermedio y marco)[475 und], Tapa concreto armado caja para desague de 0 30 m x 0 6 m[475 und]

Instalación de caja y tapa de registro   de 0,30 m x 0,60 m en terreno normal

Comienzo: 26/04/16 Identificador: 173
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Comienzo: 26/04/16 Identificador: 173

Fin:            15/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[25%], MO: Operario incluye leyes sociales[99%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[25%], MO: Peon incluye     leyes sociales[371%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6...
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Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación -polvo (con autorización de uso de grifo)

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 9

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[89%], MO: Peon incluye     leyes sociales[178%], Camión cisterna 4x2  (agua) 122HP 1500gal[89%], Motobomba  5 HP  de  2" incluye manguera[89%]

Mitigacion de Impactos Ambientales

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 10

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            

Replanteo final de la obra, para líneas  redes con estación total

Comienzo: 20/06/16 Identificador: 16

Fin:            30/06/16 Dur:                10 días

RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[52%], MO: Topógrafo incl.  leyes sociales[52%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[5%], MO: Dibujante incl.  leyes sociales[26%], MO: Peon incluye     leyes sociales[105%], Nivel topográfico AFL320 E=0 3" con trípod...
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RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[52%], MO: Topógrafo incl.  leyes sociales[52%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[5%], MO: Dibujante incl.  leyes sociales[26%], MO: Peon incluye     leyes sociales[105%], Nivel topográfico AFL320 E=0 3" con trípod...

Demolición de buzón de mal estado, de 1,51 a 1,75 m de profundidad (incl. eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 28

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[133%], MO: Operario incluye leyes sociales[95%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[95%], MO: Peon incluye     leyes sociales[194%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  ...

Demolición de buzón de mal estado, de 2,01 a 2,50 m de profundidad (incl. eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 30

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[139%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Oficial incluye  leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales[204%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[12%], ...

Demolición de buzón de mal estado, de 2,51 a 3,00 m de profundidad (incl. Eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 31

Fin:            31/05/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[124%], MO: Operario incluye leyes sociales[89%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[89%], MO: Peon incluye     leyes sociales[181%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8...

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 44

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

Entibado de madera para linea hasta 2.00 m de prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 48

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días
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Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[89%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[89%], MO: Peon incluye     leyes sociales[89%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[89%]

Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 45

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[60%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[60%], MO: Peon incluye     leyes sociales[60%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[60%]

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[39%], MO: Operario incluye leyes sociales[394%], MO: Peon incluye     leyes sociales[788%], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[1,530.53 kg], Madera para encofrado   y carpintería[5,907.72 p2]

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 54

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[18%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[92%], MO: Peon incluye     leyes sociales[795%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[92%], Arena gruesa[35.11 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 55

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[17%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], MO: Peon incluye     leyes sociales[756%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[96%], Arena gruesa[57.32 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..
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Entibado de madera para linea hasta 3.00 m de prof.

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 49

Fin:            14/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[39%], MO: Operario incluye leyes sociales[385%], MO: Peon incluye     leyes sociales[770%], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[443.3 kg], Madera para encofrado   y carpintería[1,711.11 p2]

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  300 -  350  para toda profund.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 51

Fin:            14/06/16 Dur:                59 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[170%]

Relleno comp.zanja (máq) p/tub. t-normal DN  300 -  350  de 2,51 m a 3,00 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 58

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[16%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[102%], MO: Peon incluye     leyes sociales[615%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[34%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[34%], Rodillo liso vibrat. 0 8-1 ...

Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  300 -  350  para toda prof.

Comienzo: 22/04/16 Identificador: 60

Fin:            20/06/16 Dur:                59 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[68%], MO: Peon incluye     leyes sociales[34%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[59%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[8%], Autorizacion de centro de acopi..

Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 300 - 350 mm

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 62

Fin:            14/06/16 Dur:                58 días

RE:            

Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria (incluye pago por disposicion final material peligroso)

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 63

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[94%], MO: Peon incluye     leyes sociales[24%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[83%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[12%], Autorización de centro de acop..
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Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 67

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[973%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 68

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[993%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 69

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 77

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[20%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[92%], MO: Peon incluye     leyes sociales[889%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[92%], Arena gruesa[25.06 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..
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Comienzo: 16/04/16 Identificador: 69

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[999%]
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Prueba hidráulica de tubería agua para potable (incl. desinfección) DN   15 -  20

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 102

Fin:            09/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operario incluye leyes sociales[81%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[81%], Balde para prueba hidrostático incluye accesorios[81%], Hipoclorito de calcio al 70%[0.98 kg], Agua  incluye  transporte a pie ...

Instalación de tubería PVC-SAP para forro de conexión de agua potable

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 104

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Operario incluye leyes sociales[51%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[51%], MO: Peon incluye     leyes sociales[85%]

Instalación elementos de control para    conexión agua DN  15  -  25

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 105

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[92%]
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Suministro de tuberia HDPE SN-2 NTP-ISO 8772:2009 DN 250 mm

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 110

Fin:            05/05/16 Dur:                20 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[2,556.29 kg], TUBERIA HDPE NTP ISO 8772:2009 SN-2 DN = 250 mm[386.37]

Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  300  incl. anillo + 2% desperdicios

Comienzo: 15/04/16 Identificador: 111

Fin:            05/05/16 Dur:                20 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[1,489.96 kg], TUBERIA HDPE NTP ISO 8772:2009 SN-2 DN = 315 mm[141.57]

Instalación de tubería de PVC p/desagüe  DN  300  incluye prueba hidráulica a zanja abierta

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 114

Fin:            16/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[14%], MO: Operario incluye leyes sociales[124%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[124%], MO: Peon incluye     leyes sociales[153%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[16.36 m3], ...

Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  250

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 117

Fin:            17/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operario incluye leyes sociales[78%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[78%], MO: Peon incluye     leyes sociales[78%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[34.14 m3], Tapón..

Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  300

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 118

Fin:            17/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[86%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[86%], MO: Peon incluye     leyes sociales[86%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[16.36 m3], Tapón..
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Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 1,26 a 1,50 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 123

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[243%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[359%], MO: Operario incluye leyes sociales[2,140%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,093%], MO: Peon incluye     leyes sociales[6,312%], Cizalla para corte de fier...

Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 1,51 a 1,75 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 124

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[311%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[467%], MO: Operario incluye leyes sociales[2,716%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,302%], MO: Peon incluye     leyes sociales[8,379%], Cizalla para corte de fier...

Buzón I t. normal a máq.  1,01 a 1,25 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 128

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[76%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[120%], MO: Operario incluye leyes sociales[774%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[432%], MO: Peon incluye     leyes sociales[1,428%], Cizalla para corte de fierro[46...

Buzón I t. normal a máq.  1,26 a 1,50 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 129

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[48%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[78%], MO: Operario incluye leyes sociales[494%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[265%], MO: Peon incluye     leyes sociales[943%], Cizalla para corte de fierro[28%],...
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Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 1,76 a 2,00 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 125

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[392%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[590%], MO: Operario incluye leyes sociales[3,357%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,522%], MO: Peon incluye     leyes sociales[11,191%], Cizalla para corte de fie...

Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 2,01 a 2,50 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 126

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[364%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[557%], MO: Operario incluye leyes sociales[3,087%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,307%], MO: Peon incluye     leyes sociales[10,720%], Cizalla para corte de fie...

Buzón I t. normal a máq.  1,76 a 2,00 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 131

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[39%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[65%], MO: Operario incluye leyes sociales[395%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[190%], MO: Peon incluye     leyes sociales[821%], Cizalla para corte de fierro[18%],...

DIAGRAMA PERT- CPM "CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. 
GERMAN ASTETE" 

Página 63



Replanteo final de la obra para conexión domiciliaria

Comienzo: 20/06/16 Identificador: 140

Fin:            30/06/16 Dur:                10 días

RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[76%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Dibujante incl.  leyes sociales[76%], MO: Operario incluye leyes sociales[76%], Papel-copia xeros tamaño A4[970 und]
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Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  100 -  150  para toda prof.

Comienzo: 30/04/16 Identificador: 157

Fin:            20/06/16 Dur:                51 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[4%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[353%], MO: Peon incluye     leyes sociales[175%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[307%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[43%], Autorización de centro de a..

Abrazadera de polietileno para conexión domiciliaria de alcantarillado DN 200 mm x 160mm - incluye codo de 90

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 163

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

Abrazadera de polietileno para conexión domiciliaria de alcantarillado DN 250 mm x 160mm - incluyen codo 45

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 164

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días
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Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC  90° DN  15 mm[7 und], Abrazadera de polietileno DN 200 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[7 und]

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC UF  45°  DN 150 mm[12 und], Abrazadera de polietileno DN 250 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[12 und]

Suministro de elemento de empotramiento  de tubería de PVC-U  DN  315 - incluye codo DNE 160 de 45

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 165

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC UF  45°  DN 150 mm[12 und], Abrazadera de polietileno DN 250 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[12 und]

Suministro de elemento de empotramiento  de tubería de PVC-U  DN  315- incluye codo DNE 160 de 90

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 166

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC UF  45°  DN 150 mm[12 und], Abrazadera de polietileno DN 250 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[12 und]

Instalación de abrazadera para red de HDPE DN 200 y salida a conexión domiciliaria de alcantarillado DN 160

Comienzo: 27/04/16 Identificador: 167

Fin:            16/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Oficial incluye  leyes sociales, Flete accesorio de   abrazadera DN 200 mm - 250 mm[1,328 und]

Instalación de abrazadera para red de HDPE DN 250 y salida a conexión domiciliaria de alcantarillado DN 160

Comienzo: 27/04/16 Identificador: 168

Fin:            16/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Oficial incluye  leyes sociales, Flete accesorio de   abrazadera DN 200 mm - 250 mm[1,328 und]

Sumin. caja concreto simple y  tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof.(incl. caja más 2 cuerpos adic. de 0,30m)

Comienzo: 25/04/16 Identificador: 172

Fin:            15/05/16 Dur:                20 días

RE:            Caja de concreto     0 30 m x 0 60 m para desagüe (base  intermedio y marco)[10 und], Cuerpo intermedio de 0 30x0 30x0 60 m p/caja concreto -CD (adic. p/caja prof.)[20 und], Tapa concreto armado caja para desague de 0 30 m x 0 6 m[10 und]

Instalación caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-normal (incl. instalación de cuerpos adic)

Comienzo: 26/04/16 Identificador: 174
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Comienzo: 26/04/16 Identificador: 174

Fin:            15/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[14%], MO: Operario incluye leyes sociales[56%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[14%], MO: Peon incluye     leyes sociales[208%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m...

Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  150

Comienzo: 29/04/16 Identificador: 176

Fin:            18/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[93%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[93%], MO: Peon incluye     leyes sociales[93%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[79.98 m3], Tapón..

Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado - densidad de campo)

Comienzo: 29/04/16 Identificador: 177

Fin:            18/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[65%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP[65%], Prueba: Control de compactación (densidad de campo)[31 und], Prueba: proctor modificado de campo[1.55 und]
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Mitigacion de Impactos Ambientales

Identificador: 10

Dur:                85 días

RE:            

Plan de tránsito vehicular y peatonal durante la obra

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 11

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            

Planes de Seguridad y salud ocupacional

Comienzo: 05/04/16 Identificador: 13

Fin:            29/06/16 Dur:                85 días

RE:            Plan de contingencias[1 glb], Programa de Induccion  capacitacion y entrenamiento[1 glb], Programa de registro  notificacion e investigacion de accidentes[1 glb], Programa de identificacion y control de riesgos higienicos[1 glb], Programa de manejo de ...
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Demolición de buzón de mal estado, de 2,51 a 3,00 m de profundidad (incl. Eliminacion desmonte en centro acopio autorizado)

Identificador: 31

Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[124%], MO: Operario incluye leyes sociales[89%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[89%], MO: Peon incluye     leyes sociales[181%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8...

Sellado de buzon existente con concreto fluido f'c=100kg/cm2

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 32

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[2%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[2%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[2%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[17%], MO: Operario incluye leyes sociales[13%], MO: Oficial incluye  leyes soci...

buzon a anular, de 1.01 a 1.25 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 33

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[2%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[23%], MO: Operario incluye leyes sociales[18%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[98%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[...

Entibado de madera para linea hasta 2.00 m de prof.

Identificador: 48

Dur:                60 días
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Excavac. zanja (máq.) p/tub. terr-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Identificador: 45

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[6%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[60%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[60%], MO: Peon incluye     leyes sociales[60%], Cargador retroexcava dor 0 5-0 75Yd3 62HP[60%]

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[39%], MO: Operario incluye leyes sociales[394%], MO: Peon incluye     leyes sociales[788%], Clavo c/cabeza para  madera (promedio)[1,530.53 kg], Madera para encofrado   y carpintería[5,907.72 p2]

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.

Identificador: 55

Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[17%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], MO: Peon incluye     leyes sociales[756%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[96%], Arena gruesa[57.32 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 56

Fin:            16/06/16 Dur:                57 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[12%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[81%], MO: Peon incluye     leyes sociales[573%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[81%], Arena gruesa[7.78 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cister..

DIAGRAMA PERT- CPM "CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. 
GERMAN ASTETE" 

Página 70



Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  300 -  350  para toda prof.

Identificador: 60

Dur:                59 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[68%], MO: Peon incluye     leyes sociales[34%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[59%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[8%], Autorizacion de centro de acopi..

Eliminación de desmonte en terreno normal R=20 km con maquinaria (incluye pago por disposicion final material peligroso)

Identificador: 63

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[94%], MO: Peon incluye     leyes sociales[24%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[83%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[12%], Autorización de centro de acop..

DIAGRAMA PERT- CPM "CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. 
GERMAN ASTETE" 

Página 71



Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof.

Identificador: 68

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[993%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.

Identificador: 69

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,26 m a 1,50 m prof.

Identificador: 77

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[20%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[92%], MO: Peon incluye     leyes sociales[889%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[92%], Arena gruesa[25.06 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,51 m a 1,75 m prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 78

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[18%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[95%], MO: Peon incluye     leyes sociales[822%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[95%], Arena gruesa[32.27 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 1,76 m a 2,00 m prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 79
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Identificador: 69

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[999%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 70

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[991%]

Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 71

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[981%]

Entibado de madera para linea hasta 2.00 m de prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 73

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 79

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[17%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[97%], MO: Peon incluye     leyes sociales[761%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[97%], Arena gruesa[38.47 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..
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Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 72

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Peon incluye     leyes sociales[760%]

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 80

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[14%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[95%], MO: Peon incluye     leyes sociales[669%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[95%], Arena gruesa[43.09 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..
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Instalación elementos de control para    conexión agua DN  15  -  25

Identificador: 105

Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[92%]

Instalación de caja y tapa para medidor  DN  15  a   20  en terreno normal

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 107

Fin:            07/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[24%], MO: Operario incluye leyes sociales[97%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[24%], MO: Peon incluye     leyes sociales[363%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6...
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Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN  300  incl. anillo + 2% desperdicios

Identificador: 111

Dur:                20 días

RE:            Flete-transporte de  tubería liviana no   metálica (PVC  HDPE  GRP ó similar)[1,489.96 kg], TUBERIA HDPE NTP ISO 8772:2009 SN-2 DN = 315 mm[141.57]

Prueba hidráulica de tubería p/desague   DN  300

Identificador: 118

Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operario incluye leyes sociales[86%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[86%], MO: Peon incluye     leyes sociales[86%], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cisterna y Motobomba)[16.36 m3], Tapón..
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Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 119

Fin:            11/06/16 Dur:                55 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP[96%], Prueba: rotura de    probeta[288%]

Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 1,51 a 1,75 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Identificador: 124

Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[311%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[467%], MO: Operario incluye leyes sociales[2,716%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,302%], MO: Peon incluye     leyes sociales[8,379%], Cizalla para corte de fier...

Buzón I t. normal a máq.  1,26 a 1,50 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Identificador: 129

Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[48%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[78%], MO: Operario incluye leyes sociales[494%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[265%], MO: Peon incluye     leyes sociales[943%], Cizalla para corte de fierro[28%],...

Buzón I t. normal a máq.  1,51 a 1,75 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 130

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[18%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[29%], MO: Operario incluye leyes sociales[181%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[92%], MO: Peon incluye     leyes sociales[362%], Cizalla para corte de fierro[9%], T...
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Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 2,01 a 2,50 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Identificador: 126

Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[364%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[557%], MO: Operario incluye leyes sociales[3,087%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[1,307%], MO: Peon incluye     leyes sociales[10,720%], Cizalla para corte de fie...

Reconstrucción de buzón I  t-normal, a pulso, de 2,51 a 3,00 m  profundidad (encof. exterior e interior)

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 127

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[123%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[187%], MO: Operario incluye leyes sociales[1,014%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[395%], MO: Peon incluye     leyes sociales[3,892%], Cizalla para corte de fierro...

Buzón I t. normal a máq.  1,76 a 2,00 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Identificador: 131

Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[39%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[65%], MO: Operario incluye leyes sociales[395%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[190%], MO: Peon incluye     leyes sociales[821%], Cizalla para corte de fierro[18%],...

Buzón I t. normal a máq.  2,01 a 2,50 m  profundidad (encof. exter e inter) C-PV

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 132

Fin:            06/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[22%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[37%], MO: Operario incluye leyes sociales[221%], MO: Oficial incluye  leyes sociales, MO: Peon incluye     leyes sociales[478%], Cizalla para corte de fierro[9%], Tecle ...

Empalmes de tuberías DN  200  a  250     buzón existente en servicio

Comienzo: 06/06/16 Identificador: 133

Fin:            16/06/16 Dur:                10 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[125%], MO: Operario incluye leyes sociales[75%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[75%], MO: Peon incluye     leyes sociales[800%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6...
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Replanteo final de la obra para conexión domiciliaria

Identificador: 140

Dur:                10 días

RE:            MO: Técnico incluye  leyes sociales[76%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Dibujante incl.  leyes sociales[76%], MO: Operario incluye leyes sociales[76%], Papel-copia xeros tamaño A4[970 und]
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Abrazadera de polietileno para conexión domiciliaria de alcantarillado DN 250 mm x 160mm - incluyen codo 45

Identificador: 164

Dur:                20 días
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Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC UF  45°  DN 150 mm[12 und], Abrazadera de polietileno DN 250 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[12 und]

Suministro de elemento de empotramiento  de tubería de PVC-U  DN  315 - incluye codo DNE 160 de 45

Identificador: 165

Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC UF  45°  DN 150 mm[12 und], Abrazadera de polietileno DN 250 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[12 und]

Suministro de elemento de empotramiento  de tubería de PVC-U  DN  315- incluye codo DNE 160 de 90

Identificador: 166

Dur:                20 días

RE:            Codo de PVC UF  45°  DN 150 mm[12 und], Abrazadera de polietileno DN 250 x Salida 160mm para conex. alcantarillado s/especif.[12 und]

Instalación de abrazadera para red de HDPE DN 250 y salida a conexión domiciliaria de alcantarillado DN 160

Identificador: 168

Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Oficial incluye  leyes sociales, Flete accesorio de   abrazadera DN 200 mm - 250 mm[1,328 und]

Instalación de elemento de empotramiento de tubería PVC-U  DN  160  a  315

Comienzo: 27/04/16 Identificador: 169

Fin:            16/06/16 Dur:                50 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Operario incluye leyes sociales, MO: Oficial incluye  leyes sociales, Flete accesorio de   abrazadera DN 200 mm - 250 mm[1,328 und]

DIAGRAMA PERT- CPM "CAMBIO DE COLECTOR EN LA URB. 
GERMAN ASTETE" 

Página 82



Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado - densidad de campo)

Identificador: 177

Dur:                50 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[65%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP[65%], Prueba: Control de compactación (densidad de campo)[31 und], Prueba: proctor modificado de campo[1.55 und]
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Planes de Seguridad y salud ocupacional

Identificador: 13

Dur:                85 días

RE:            Plan de contingencias[1 glb], Programa de Induccion  capacitacion y entrenamiento[1 glb], Programa de registro  notificacion e investigacion de accidentes[1 glb], Programa de identificacion y control de riesgos higienicos[1 glb], Programa de manejo de ...
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buzon a anular, de 1.01 a 1.25 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Identificador: 33

Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[2%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[23%], MO: Operario incluye leyes sociales[18%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[98%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[...

buzon a anular, de 1.26 a 1.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 34

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[12%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[5%], MO: Peon incluye     leyes sociales[50%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[1...

buzon a anular, de 1.51 a 1.75 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 35

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[13%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[5%], MO: Peon incluye     leyes sociales[54%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[1...
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Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof.

Identificador: 71

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[981%]

Entibado de madera para linea hasta 3.00 m de prof.

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  200 -  250  para toda profund.

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 75

Fin:            16/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[191%]

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 2,51 m a 3,00 m prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 81

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[13%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], MO: Peon incluye     leyes sociales[626%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[96%], Arena gruesa[6.89 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cister..

Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 200 - 250 mm  t. normal en zona aledaña durante la excavación

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 83

Fin:            16/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[99%]

Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 200 - 250 mm  t. normal en zona aledaña para el relleno

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 84

Fin:            18/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[99%]
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Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal  DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Identificador: 72

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Peon incluye     leyes sociales[760%]

Entibado de madera para linea hasta 3.00 m de prof.

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 74

Fin:            15/06/16 Dur:                60 días

RE:            

Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN  300 -  350  para toda profund.

Comienzo: 17/04/16 Identificador: 76

Fin:            16/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[3%], MO: Peon incluye     leyes sociales[54%]

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  200 -  250  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Identificador: 80

Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[14%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[95%], MO: Peon incluye     leyes sociales[669%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[95%], Arena gruesa[43.09 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión ciste..

Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm  t. normal en zona aledaña durante la excavación

Comienzo: 16/04/16 Identificador: 85

Fin:            16/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Peon incluye     leyes sociales[74%]

Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm  t. normal en zona aledaña para el relleno

Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 200 - 250 mm

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 87

Fin:            15/06/16 Dur:                58 días

RE:            
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Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN  300 -  350  de 2,01 m a 2,50 m prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 82

Fin:            17/06/16 Dur:                60 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[13%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], MO: Peon incluye     leyes sociales[626%], Compactadora vibrat. de plancha  7 HP[96%], Arena gruesa[6.88 m3], Agua  incluye  transporte a pie de obra (Camión cister..

Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm  t. normal en zona aledaña para el relleno

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 86

Fin:            18/06/16 Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Peon incluye     leyes sociales[74%]

Desmontaje y retiro de tuberia CSN DN 300 - 350 mm

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 88

Fin:            15/06/16 Dur:                58 días

RE:            
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Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión)

Identificador: 119

Dur:                55 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[96%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP[96%], Prueba: rotura de    probeta[288%]

Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado y de control de compactacion - densidad de campo)

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 120

Fin:            17/06/16 Dur:                58 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[76%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP[76%], Prueba: Control de compactación (densidad de campo)[73 und], Prueba: proctor modificado de campo[3.65 und]
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Empalmes de tuberías DN  200  a  250     buzón existente en servicio

Identificador: 133

Dur:                10 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[8%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[125%], MO: Operario incluye leyes sociales[75%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[75%], MO: Peon incluye     leyes sociales[800%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6...

Empalmes de tuberías DN  300  a  350     buzón existente en servicio

Comienzo: 06/06/16 Identificador: 134

Fin:            16/06/16 Dur:                10 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[3%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[44%], MO: Operario incluye leyes sociales[31%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[31%], MO: Peon incluye     leyes sociales[300%], Camión volquete 4x2  140 - 210 HP  6m...

Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 200 mm (Union de tub HDPE 200 a buzon)

Comienzo: 06/06/16 Identificador: 135

Fin:            16/06/16 Dur:                10 días

RE:            Pasamuro de HDPE DN 200 mm[150 und]

Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 250 mm (Union de tub HDPE 250 a buzon)

Comienzo: 06/06/16 Identificador: 136

Fin:            16/06/16 Dur:                10 días

RE:            Pasamuro de HDPE DN 250 mm[20 und]
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buzon a anular, de 1.51 a 1.75 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Identificador: 35

Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[13%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[5%], MO: Peon incluye     leyes sociales[54%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[1...

buzon a anular, de 1.76 a 2.00 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 36

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[2%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[27%], MO: Operario incluye leyes sociales[19%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[9%], MO: Peon incluye     leyes sociales[115%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3...

buzon a anular, de 2.01 a 2.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Comienzo: 18/04/16

Fin:            02/06/16

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[15%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[5%], MO: Peon incluye     leyes sociales[65%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[1...
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Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 200 - 250 mm  t. normal en zona aledaña para el relleno

Identificador: 84

Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[10%], MO: Peon incluye     leyes sociales[99%]

Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  200 -  250  para toda prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 89

Fin:            19/06/16 Dur:                62 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[9%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[729%], MO: Peon incluye     leyes sociales[364%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[637%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[90%], Autorizacion de centro de a..
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Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm  t. normal en zona aledaña para el rellenoElimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  300 -  350  para toda prof.
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Acarreo de desmonte (pulso) p/tub.DN 300 - 350 mm  t. normal en zona aledaña para el relleno

Identificador: 86

Dur:                61 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[7%], MO: Peon incluye     leyes sociales[74%]

Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=20km p/tub. DN  300 -  350  para toda prof.

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 90

Fin:            19/06/16 Dur:                62 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[0%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[23%], MO: Peon incluye     leyes sociales[11%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[20%], Cargador sob. llanta 80-95HP 1 5-1 75 Yd3[3%], Autorizacion de centro de acopi..
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Prueba de compactacion de suelos (proctor modificado y de control de compactacion - densidad de campo)

Identificador: 120

Dur:                58 días

RE:            MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[76%], Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP[76%], Prueba: Control de compactación (densidad de campo)[73 und], Prueba: proctor modificado de campo[3.65 und]
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Pasamuro de polietileno para tubería de HDPE de DN 250 mm (Union de tub HDPE 250 a buzon)

Identificador: 136

Dur:                10 días

RE:            Pasamuro de HDPE DN 250 mm[20 und]
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buzon a anular, de 2.01 a 2.50 m de profundidad (inc. demolicion y eliminacion de losa)

Comienzo: 18/04/16 Identificador: 37

Fin:            02/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Capataz incluye  leyes sociales[1%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[15%], MO: Operario incluye leyes sociales[9%], MO: Oficial incluye  leyes sociales[5%], MO: Peon incluye     leyes sociales[65%], Camión volquete 4x2  210 - 280 HP  8m3[1...

Sellado de tuberia existente CSN DN 250

Comienzo: 20/04/16 Identificador: 38

Fin:            04/06/16 Dur:                45 días

RE:            MO: Ingeniero residente incl. leyes sociales[17%], MO: Técnico incluye  leyes sociales[17%], MO: Capataz incluye  leyes sociales[20%], MO: Operador de maquinaria-equipo pesado[144%], MO: Operario incluye leyes sociales[109%], MO: Oficial incluye  leyes...
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 Tareas críticas

 Tareas no críticas

 Hitos críticos

 Hito

 Tareas de resumen críticas

 Tareas de resumen

 Tareas críticas insertadas

 Tareas insertadas

 Tareas críticas y marcadas

 Tareas marcadas

 Tareas externas críticas

 Externas

 Resumen del proyecto

 Tareas críticas resaltadas

 Tareas no críticas resaltadas
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