PROCESOS DE CONCILIACION

Empresa [

SEDAPAL

FORMATO 14

DATOS DEL DEMANDANTE

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE LA

CUANTIA DE LA CONTROVERSIA

RESULTADO DE LA

N° MATERIAS CONTROVERTIDAS CONCILIACION SEDE DE LA CONCILIACION CONCILIACION
NOMBRE DNI/RUC NOMBRE DNI/CE MONEDA MONTO
ANIBAL MAYORES METRADOS Y ASOCIACION PERUANA DE
1 |CONSORCIO SADE COSAPI| 20557654993 DAGOBERTO 10586071 A DICIONALES DE OBRA 22.10.2021 SOLES 151111908 | (o raras| EN TRAMITE
MATOS ATANACIO
EDWARD MICHAEL CENTRO DE CONCILIACION
2 |CONSORCIO MIRAFLORES | 20604692963 | . on 20 0 09896243 09.08.2021 SOLES JUSTICIA E IGUALDAD
AMPLIACION DE PLAZO CONCLUIDO SIN
CONTRACTUAL NO PRECISA ACUERDO
EDGARDO RAFAEL
3 20601626510 | oo oo 41308443 07.09.2021 SOLES CENTRO DE CONCILIACION
AMPLIACION DE PLAZO PROYECCION AL CONCLUIDO SIN
CONSORCIO CIENEGUILLA CONTRACTUAL NO PRECISA DESARROLLO IDEAL-PROD |ACUERDO
CENTRO DE CONCILIACION
HUBER SIMON QUISPE APLICACION DE SOLUCIONES
4 |CONSORCIO PERU ESTEBAN 42221812 |pEN A IDADES/AMPLIACION DE 06.10.2021 SOLES ALTERNATIVAS BURGOS &
PLAZO NO PRECISA ASOCIADOS EN TRAMITE
CES CONSULTING -
5 |ENGINEERS SALZGITTER | 20100163391 RAU#\AV:;C‘;RCEL 23951134 02.07.2021 SOLES CENTRO DE CONCILIACION
GMBH SUCURSAL PERU G INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO PRECISA SAN MIGUEL ARCANGEL  |EN TRAMITE
CES CONSULTING -
6 |ENGINEERS SALZGITTER | 20100163391 RAU#\AV:;C‘;RCEL 23951134 02.07.2021 SOLES CENTRO DE CONCILIACION
GMBH SUCURSAL PERU G INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO PRECISA SAN MIGUEL ARCANGEL  |EN TRAMITE
INGECOL SUCURSAL DE RAUL NACION AMPLIACION DE PLAZO CENTRO DE CONCILIACION
7 |pERU 20602267491 AGUADO 46775960 | coNTRACTUAL 07.07.2021 SOLES NO PRECISA SAN MIGUEL ARCANGEL EN TRAMITE
INGECOL SUCURSAL DE RAUL NACION AMPLIACION DE PLAZO CENTRO DE CONCILIACION
8 |pERU 20602267491 AGUADO 46775960 | coNTRACTUAL 07.07.2021 SOLES NO PRECISA SAN MIGUEL ARCANGEL EN TRAMITE
CES CONSULTING -
9 |ENGINEERS SALZGITTER | 20100163391 RAUL VALCARCEL 23951134 09.09.2021 SOLES CENTRO DE CONCILIACION
GMBH SUCURSAL PERU MANGA INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO NO PRECISA SAN MIGUEL ARCANGEL EN TRAMITE
EDGARDO RAFAEL o ACTA CON ACUERDO
10 CONSORCIO CIENEGUILLA 20601626510 41308443 Ampliacién de Plazo N° 01 04.08.21 PROYECCION AL DESARROLLO IDEAL CONCILIATORIO N°
GAMARRA BELLIDO 376-2021
ASISTENCIA TECNICA Y ACTA POR
11 |JURIDICA CONSULTORES IGNACIO MARTINEZ INASISTENCIA DE UNA
sL 20538025918 GONZALES 001331292 Resolucion de contrato 12.07.21 SOLES 59,791.18| SAN MIGUEL DE ARCANGEL |DE LAS PARTES




