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"REQUERIMIENTO N° 007-2021 -EEDef-SEDAPAL”

I. Términos de Referencia

1. Denominacion de la Contratacion

Servicio de consultoria de obra para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico
del proyecto: “Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas, Distrito de Comas
- Provincia de Lima - Departamento de Lima”, Cddigo Unico 2304658,

2. Finalidad Publica

La finalidad publica del presente servicio corresponde a la contratacion de la consultorfa de
obra, para la elaboracién del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto:
“"Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas Distrito de Comas - Provincia de
Lima - Departamento de Lima”, cadigo Unico 2304658.

La contratacion del presente servicio se enmarca dentro de las acciones estratégicas, AE4.1:"
Incrementar los ingresos” y AE5.4:" Contratar oportunamente las obras, bienes y servicios
que requiere SEDAPAL”, establecidas para el cumplimento de los Objetivos Estratégicos
Institucionales del Plan Estratégico de SEDAPAL (2017-2021):

- OEG 4: Asegurar la sostenibilidad financiera de la empresa.
- OEG 5: Modernizar la Gestion Empresarial de SEDAPAL.

3. Antecedentes

Dado el acelerado crecimiento poblacional y urbano en la zona de Lima Norte, se viene
generando incrementos sustanciales en la demanda de servicios de agua potable vy
alcantarillado asi como los servicios colaterales fundamentalmente en las zonas de expansion
urbana, lo que ha originado incrementos en el nimero de usuarios y atenciones en todos sus
componentes con restricciones en los servicios brindados, situaciéon que se agudiza con las
actuales condiciones de saturacion y hacinamiento de pobladores afectando negativamente la
calidad de la prestacion de los servicios de la Gerencia de Servicios Norte de SEDAPAL,
acasionando una deficiente y limitada capacidad operativa de los Centros de Servicios,
requiriéndose el mejoramiento de los mismos, asi como la implementacién de Bases Operativas
en las zonas de expansion urbana del ambito de influencia de la Gerencia de Servicios Norte.

En ese sentido, en respuesta a las necesidades de atencidn de los usuarios y con el proposito de
garantizar en forma normal el cumplimiento de las competencias atribuidas a SEDAPAL, y para
cumnplir lo normado por la SUNASS se han implementade ambientes provisionales dentro del
mismo Centro de Servicios Comas, a través de ampliaciones y adecuaciones de areas y

/ ambientes. Sin embargo, el limitado proceso de planificacion de dichas intervenciones ha
ocasionado que muchos ambientes se encuentren desarticulados respecto a los grupos
funcionales y equipos que conforman dicho Centro de Servicios, aunado ello, a la limitada
disponibilidad de area libre y de estacionamiento dentro del Centro de Servicios, ocasionando
que la actual infraestructura resulte deficiente y de limitada capacidad operativa para los
usuarios.

Por consiguiente, SEDAPAL ha inscrito y viabilizado el Estudio de Preinversion a nivel Perfil del
proyecto "Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas — Distrito de Comas, el
cual se encuentra registrado en el Banco de Inversiones con Codigo Unico N° 2304658 (antes
Cédigo SNIP N© 368482). En ese sentido, el presente requerimiento tiene los siguientes
antecedentes:

/
______ G-
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o 08.JUL.2018, la Unidad Formuladora de SEDAPAL a través del Formato N° 01 -

“REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION” declard la viabilidad del proyecto de inversion
“Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas Distrito de Comas -
Provincia de Lima - Departamento de Lima”, cadigo Unico 2304658,

28.AG0.2018, el Gerente General de SEDAPAL a través de la Resolucion de Gerencia
General N° 306-2018-GG autorizd el inicio de la fase de ejecucion del proyecto
“Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas Distrito de Comas -
Provincia de Lima - Departamento de Lima”, cédigo Unico 2304658, por un monto de
inversion de S/ 13 604 868,09.

06.ENE.2021, a través de la Resolucion de Gerencia General N° 010-2021-GG se incluyd
en el PAC-2021 el servicio de consultoria de cobra para la elaboracion del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico del proyecto “"Mejoramiento Infraestructura del Centro de
Servicios Comas Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima”, cadigo
Unico 2304658.

4. Objetivos de la Contratacion

El objetivo del presente requerimiento es la contratacién del servicio de consultoria de obra
para la elaboracién del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento
Infraestructura del Centro de Servicios Comas Distrito de Comas - Provincia de Lima -
Departamento de Lima”, el cual esta conformado de los siguientes sub proyectos?:

SUB PROYECTO 1: Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas Distrito
de Comas.

i. SUB PROYECTO 2: Creacion de la infraestructura para el local alterno al C.S. Comas

(mientras duren las obras del “Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios
Comas - Distrito de Comas) localizado en el Fundo Collique.

4.1 Objetivos Especificos:

iii.

vi.

Elaborar el Plan de Trabajo General de acuerdo al Anexo: Plan de Trabajo General (Sub
Anexos 1.0 al 1.5; incl. Modelo de referencial de “Cronograma”, Gantt, PERT, hoja de
recursos, etc.), el cual debe ser presentado dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
a la comunicacidén que realice SEDAPAL donde especificara la designacion del inspector
y/o supervisor del estudio.

i. Elaborar y conseguir la aprobacién del proyecto arquitectdnico del C.S. Comas, asi como

la del local alterno.

Elaborar a nivel de detalle para la ejecucion de la obra todas las especialidades
necesarias seglin normatividad vigente para cada sub proyecto a desarrollar, ademas de
los estudios complementarios contenidos en los presentes términos de referencia que
permitan cumplir con el objetivo general.

Elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra de cada
sub proyecto.

Cumplir con la normatividad vigente, exigida por la legislacidn peruana en lo que a este
tipo de proyecto se refiere, incluyendo el local alterno.

Elaborar los términos de referencia para la supervision de la obra, incluyendo
presupuesto y los requisitos técnicos minimos del personal profesional y técnico
requerido.

Al

"Ver numeral 5.1.3 /

........ Chn.......

K. LEYVA D,
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vii.  Asumir todos los costos y realizar las gestiones que se requieran para la obtencion de

licencias de demolicién, construccion, permisos y autorizaciones de uso de vias y /o
areas para la ejecucion de las obras; obtener la certificacion ambiental por el ente
competente, aprobacion de los proyectos de media tension, suministros eléctricos,
CIRA, aprobacion del estudio de impacto vial, estudio de transito, aprobacion del
proyecto de factibilidad de los servicios basicos de agua potable, alcantarillado,
energia eléctrica, etc.

5. Caracteristicas y condiciones del servicio de consultoria de obra a contratar

5.1 Descripcidn y cantidad del servicio de consuloria de obra a contratar

5.1.1 Poblacion beneficiada

La poblacidn beneficiada actualmente estd conformada por los usuarios que demandan los
servicios de atencion en el Centro de Servicios Comas, que corresponde a la poblacidn
asentada en los distritos de Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra,
Rimac y San Martin de Porres.

Sin perjuicio de lo sefalado, el consultor debe tener en cuenta que la mayoria de los distritos
que constituyen el ambito del Centro de Servicios Comas representan polos de mayor
crecimiento demogréfico y expansion urbana en la ciudad.

Ademds, SEDAPAL en su cartera de proyectos en la fase de ejecucion también viene
desarrollado el proyecto “Construccion de un Nuevo Centro de Servicios para la Gerencia de
Servicios Norte de SEDAPAL"? y “Creacion de la Base Operativa Labarthe de Sedapal, Distrito
de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao”. Por lo tanto, la poblacion beneficiaria puede
variar de acuerdo a las exigencias que especifiquen la Gerencia de Servicios Norte y la
Gerencia de Desarrollo e Investigacion, como también por la actualizacion de la demanda del
servicio a consecuencia de los proyectos actualmente en ejecucion.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el ambito de influencia actual del Centro de Servicios
Comas:

Carabayllo

Comas

Puente Piedra

Rimac

Independencia

San Martin de Porras

Los Olivos

5.1.2 De Las Condiciones Existentes del Proyecto

C.S. Comas
El actual Centro de Servicios Comas esta ubicado en la Av. Victor Andrés Belaunde cuadra 5
Urb. Huaquillay II Etapa del distrito de Comas.

La edificacion se ha levantado en el terreno de un area 3,297.41 m? que se encuentra saneado
y esta inscrito en los Registros Publicos de Lima con la partida N°© 12171869 de fecha 02 de julio

? Adjudicacidn Simplificada N2 0178-2016-SEDAPAL — Segunda Convocatoria — Derivada del Concurso Plblico N® 0013-2016-

eSS
K LEYVA D,
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del 2008 (Ver PLANO: Declaratoria de Fébrica Primer Piso - Lamina A-01), consta de cinco
edificios de material noble y un reservorio elevado, a las cuales se les ha denominado como:
Maédulo 1, Médulo 2, Médulo 3, Madulo 4 y Mddulo 5.

- MODULO 1.- Entrando al Centro de Servicios Comas por la Av. Victor A. Belaunde, esta
ubicado a la izquierda, es una edificacion de dos plantas, el primer piso esta dedicado a la
atencién al pablico (atencion de reclamos y hacer otros tramites relacionados a las

instalaciones de agua y desagiies). En la segunda planta se ubica el auditorio, comedor,
cocina, oficinas de la Gerencia de Servicio Norte y la Jefatura del area de comercializacion.
La construccion de este madulo fue concebida para ser construida para dos niveles como se
encuentra en la actualidad, habiendo sido construido 10 afios atras.

- MODULO 2.- Entrando al Centro de Servicios Comas por la Av. Victor A. Belaunde, esta
ubicado a la izquierda detras del mddulo 1, es una edificacion de dos plantas, el primer y
segundo piso estan dedicados a oficinas, bafios, duchas y vestidores de las areas funcionales
de operacion y mantenimiento. La construccion de este modulo ha sido por etapas para
resolver las necesidades de espacios que se fueron presentando a través de los afios.

- MODULO 3.- Entrando al Centro de Servicios Comas por la Av. Victor A. Belaunde, esta
ubicado a la derecha, es una edificacion de dos plantas, el primer piso para atencion al
plblico (Pago de los recibos y para realizar reclamos). La segunda planta para oficinas del
area comercial. La construccion de este modulo inicialmente fue concebida para ser
construida de un solo piso.

- MODULO 4.- Entrando al Centro de Servicios Comas por la Av. Victor A. Belaunde, esta
ubicado a la derecha detrds del mddulo 3, es una edificacion de tres plantas, en todos los
pisos existen oficinas para los grupos: comercial, administracién, operacion y mantenimiento,
los cuales estan distribuidos en diferente partes y niveles. La construccion de este modulo ha
sido por etapas tiene una antigiiedad de mas de 20 afios, no contando con planos de su
disefio.

- MODULO 5.- Entrando al Centro de Servicios Comas por la Av. Victor A. Belaunde, esta
ubicado en el fondo del local detrds del reservorio de agua y por debajo de la cuba del
tanque, este modulo tiene dos edificaciones pequefias de dos plantas, donde actualmente
funcionan oficinas para los grupos del area comercial, administrativa y de operacion y
mantenimiento. La construccion de este mddulo ha sido por etapas, no contando con planos
de su disefio.

- RESERVORIO ELEVADO. - Es de concreto armado conformado por el fuste y la cuba, este
reservorio estd en perfecto estado de funcionamiento y conservacién, sus instalaciones
sanitarias pasan por debajo de las edificaciones existentes. Se identifica como R-1 El
Retablo.

Del Local Alterno al CCSS Comas.
Se encuentra ubicado en el distrito de Comas, fundo Collique Chico, lote 135-SEDAPAL vy tiene
un area de 5572.64 m?, el cual no cuenta con edificacion alguna.

5.1.3 Alternativa Desarrollada en el Estudio de Pre Inversion (Plano A-01 al A-06)

El objetivo del proyecto es brindar eficientes condiciones de atencion a los usuarios en el Centro
de Servicios Comas, para ello tiene como metas mejorar las condiciones de atencion a los
usuarios del Centro de Servicios Comas, mediante:
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- Una buena distribucion de ambientes, organizandolos de acuerdo a las funciones del
personal.

- Ambientes ordenados y adecuados, construyéndolos bajo las normas del RNE,

- Comodas y seguras areas de circulacion, construyendo las escaleras bajo las normas del
RNE.

El disefio del proyecto debe permitir una adecuada solucion al problema identificado en el
Centro de Servicios de SEDAPAL, en Comas, debiendo cumplir con un disefio estructural de tipo
convencional y las instalaciones necesarias requeridas, en funcién a los requerimientos y
necesidades del area usuaria por la demanda actual y/o a la poblacién a servir, las
condicionantes de la infraestructura existente (Evaluando la presencia de interferencias de
instalaciones existes para proyectar su adecuada reubicacion), y las normativas aplicables al
estudio.

El disefio deberd considerar que la organizacion de los espacios cumpla con un funcionamiento
racional de acuerdo a las actividades y necesidades del personal y plblico a servir, y que las
condiciones de iluminacion y ventilacion de los ambientes, sea en lo posible natural y
abundante.

A continuacion, se describe la propuesta arquitecténica proyectada segin el Estudio de
Preinversion a nivel Perfil del proyecto “"Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios
Comas — Distrito de Comas”, de la cual es preciso indicar que la descripcién de los elementos vy
ambientes son referenciales, no limitativa para el disefio que proponga el Consultor.

DESCRIPCION DE PROPUESTA ARQUITECTONICA

SUB PROYECTO N° 01: C.S. Comas

El actual Centro de Servicios Comas cuenta con cinco edificaciones, a las cuales se les ha
denominado como: Mddulo 1, Médulo 2, Médulo 3, Médulo 4 y Madulo 5. Los médulos 2, 3 y 4
cuentan con una infraestructura inadecuada para el uso de oficinas, tanto en su funcionamiento
como en sus dimensiones.

Por lo tanto, la propuesta consiste en construir una edificacion de cinco pisos y un semisotano
como estacionamiento en donde se ubica el patio de maniobras para el personal de la empresa,
en este lugar se ubicara el archivo periférico de 140m=.

Asimismo, se demolerd el Mddulo 4 y 5, limpiando el area adyacente al reservorio para ser
convertido en estacionamiento para el publico, areas verdes, asi como la construccién de una
canchita de futbol.

Se demolerd el Mddulo 3 para construir una edificacion de dos pisos amplios y comodos para la
atencion al publico usuario. El Médulo 2 se demolera parcialmente para generar un area verde,
ademas de reforzarse para poder ubicar en este lugar el almacén general.

La comunicacion y circulacién del personal serd mediante dos ascensores, dos escaleras, asf
como una rampa de acceso en el segundo nivel que se encuentran en la edificacion de seis
pisos hacia las edificaciones en la parte de adelante.

El ingreso al estacionamiento en el semisotano serd por la parte posterior del Centro de
Servicios; el ingreso de los usuarios sera a través de dos vias, una por la Av. Belaunde y la otra
por la Calle HUsares de Junin. Los usuarios ya sean que ingresen por la parte frontal o lateral
llegaran a una zona de espera, desde donde se dirigiran a las diferentes areas.
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Asimismo, el Consultor deberd tomar en cuenta para el desarrollo del presente Estudio, un
acondicionamiento arquitecténico del disefio del ingreso de acuerdo a lo especificado en la
Norma A-011 Criterios y Condiciones para la Evaluacion del Impacto Vial en Edificaciones del
RNE, referida a la elaboracién de un Plan de Mitigacion contra el impacto que puedan generar
las Edificaciones del Proyecto, sobre la via publica durante su Etapa de Operacién y
Funcionamiento.

En resumen, se proyectan para el SUB PROYECTO N° 01 las siguientes actividades por areas de
modulo y niveles:

Demolicién de Médulo 3: 461.48 m?
1° nivel; 236.56 m?
2° nivel: 224.92 m?

Demolicién del Médulo 4: 359.70 m?
1° nivel: 119.90 m?
29 nivel: 119.90 m?
3° nivel: 119.90 m?

Demolicion del Médulo 5; 122.30 m?
1° nivel: 72.20 m2
2° nivel: 50.10 m2

Reforzamiento del Mddulo 2: 466.21 m?
1° nivel: 236.38 m?
2° nivel: 229.83 m?

Construccion del Madulo 3: 4932.86 m?

1° nivel: 781.57 m? (Semisotano)
29 nivel: 1095.72 m?

3° nivel: 1059.16 m?

4° nivel: 682.08 m?

5° nivel: 682.08 m?

6° nivel: 632.25 m?

Existente del Mddulo 1: 909.26 m?
1° nivel: 454.63 m?
2° nivel: 454.63 m?

Construccion del Cerco Perimétrico

SUB PROYECTO N° 02: Local Alterno al CCSS Comas

El presente Estudio considera la elaboracion de un proyecto para el local alterno que permita
una adecuada solucion arquitectdnica a efectos que el publico, el personal y los equipos puedan
continuar con sus habituales actividades en tanto dure la construccion del Centro de Servicios
Comas, el cual deberd cumplir con un disefio de caracteristicas provisionales con las
instalaciones requeridas para el buen funcionamiento del proyecto, considerando el desarrollo
de todas las especialidades respectivas; asimismo con los requerimientos y necesidades del area
usuaria, tomando en cuenta en el disefio que la organizacion de los espacios cumpla con un
funcionamiento racional de acuerdo a las actividades y necesidades del personal y publico a
servir, y que las condiciones de iluminacion y ventilacion de los ambientes sea en lo posible
natural y abundante.
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Al respecto, el Estudio de Preinversién prevé la construccion de infraestructuras de un solo piso,
estacionamiento, comedor, archivos, etc., con techo a base de perfiles metalicos (tijerales),
segln Planos Local Alterno.

5.1.4 Estructura de la elaboracién Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto

Importante:
Considerando las caracteristicas propias del estudio a desarrollar en este servicio, se ha
planificado su desarrollo en dos sub proyectos?:

i. SUB PROYECTO 1: Mejoramiento de la actual Infraestructura del Centro de Servicios
Comas Distrito de Comas ubicado en Av. Victor Andrés Belaunde Oeste vy la calle Hdsares
de Junin (Urb. Popular de Interés Social Huaquillay - II Etapa)

ii. SUB PROYECTO 2: Creacién de la infraestructura para el local alterno al C.S. Comas
(mientras duren las Obras del "Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Servicios
Comas - Distrito de Comas) localizado en el Fundo Collique.

En consecuencia, las indicaciones sefialadas en los presentes términos de referencia se aplican
para cada sub proyecto, a menos que se especifique lo contrario.

5.2 Actividades

K. LEXVAD.

F-15288

El desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico se elaborara sobre la base del Estudio
de Pre inversion del proyecto: “Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas
Distrito de Comas - Provincia de Lima - Departamento de Lima”, cddigo Unico 2304658.

Los requerimientos de areas y/o tecnologias y/o instrumentos a ser considerados en el
Expediente Técnico seran establecidos y definidos por los equipos involucrados de SEDAPAL
(Equipo Comercial Comas, Equipo Operacion y Mantenimiento — Comas, Equipo Administracién
Norte, Equipo Técnico — Norte, Equipo Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones, Equipo
Seguridad e Higiene Ocupacional, Equipo Bienestar Sccial, Equipo Gestidn integral de Salud,
Gerencia Recursos Humanos, Gerencia de Servicios Norte, Gerencia Comercial y la Gerencia
Desarrollo e Investigacion).

Para la propuesta arquitectonica que desarrolle el consultor para el Sub Proyecto 1, deberd
tomar en cuenta todas las instalacicnes existentes de los diferentes servicios que se encuentren
en funcionamiento; entre ellos: las lineas de entrada y salida de agua potable del Reservorio
Elevado R-1 El Retablo (800m?), linea de rebose del R-1 y las redes internas de agua potable y
alcantarillado, a fin de evaluar y proponer su adecuada reubicacion, sin afectar la continuidad
en su funcionamiento.

El consultor debera actuar y tramitar diligentemente la Licencia de Demolicién y/o Edificacion
toda vez que no se otorgara ampliaciones de plazo ni reconocimiento de mayores costos por
demoras en la aprobacion y/o obtencion de la Licencia.

En caso se demuestre fehacientemente que la demora en la obtencién de la Licencia de

Edificacién no sea atribuible al Consultor, se procederd segln lo estipulado en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

de optimizar recursos, tiempos y costos.

? La estructura de costos del presupuesto para el presente estudio ha sido elaborada de la misma manera.
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El desarrollo del estudio deberia contener como minimo los siguientes paquetes de Trabajo:
5.2.1 Recopilacion de Informacion

5.2.1.1 Informacion proporcionada por SEDAPAL

Para la elaboracién del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, SEDAPAL entregara al

Consultor el Estudio de Pre inversién aprobado y declarado viable en version digital CD, para
lo cual deberd tener en cuenta las recomendaciones y conclusiones que se indican en el
mismo.

El Consultor podra solicitar y recopilar informacién complementaria que le servird de base
para formular el estudio definitivo y expediente técnico; sea informacién técnica, operativa y/o
comercial de SEDAPAL; asimismo recopilara la informacion disponible que obre en los archivos
y/o planotecas de las diferentes areas de SEDAPAL.

La solicitud de informacion debe realizarse al Equipo de Estudios Definitivos, detallando la
informacion requerida de manera clara y especifica, a fin de poder atender la solicitud, caso
contrario de solicitar la informacion de manera no oportuna o no diligente, sera de
responsabilidad del Consultor.

SEDAPAL entregara al Consultor en versidn digital los procedimientos que apliquen al servicio,
concernientes al Sistema de Gestion Integrado Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Ocupacional (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

5.2.1.2 Gestiones y tramites ante otras entidades o empresas

El Consultor en caso de necesitar informacion y documentacion complementaria de otras
entidades o empresas diferentes de SEDAPAL, debera requerirla en forma oportuna por gestién
directa ante dicha Entidad o empresa. El Consultor para cada sub proyecto deberd realizar como
minimo las siguientes gestiones, no siendo limitativas:

« El Consultor se encargard de tramitar y obtener el Certificado de Pardmetros Urbanisticos y
Edificatorios vigente, ante la Municipalidad de Comas, Certificado de Zonificacion y Vias.

o FEl Consultor deberd tramitar y obtener la factibilidad y punto de alimentacion eléctrica
(incluye presupuestos de la Empresa Concesionaria de energia eléctrica), para lo cual debera
tener en cuenta los requisitos solicitados por la Concesionaria de energia eléctrica. Asimismo,
debera desarrollar y/o elaborar el proyecto de media tensién, en caso corresponda
y obtener su aprobacion.

e El Consultor debera tramitar, obtener la factibilidad de servicio de agua potable y
alcantarillado y desarrollar y/o elaborar el proyecto de saneamiento de acuerdo a
las indicaciones que se especifiquen en la factibilidad hasta obtener su aprobacion.

e Se recuerda, que los predios a intervenir con el presente proyecto, local alterno y el local
principal C.S. Comas, cuenta con zonificacion RDM* y OU® respectivamente.

e El Consultor debera elaborar todos los documentos correspondientes (Memorias y Planos de
la Infraestructura Existente), que le permitan tramitar y obtener las respectivas

*RDM (Residencial De Densidad Media)
> OU (Otros Usos)

K. LEY
F-15285
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autorizaciones y/o licencias para los trabajos de demolicion. Asimismo, dicha informacion
servird como insumo para que el Equipo Saneamiento de Propiedades y Servidumbres de
SEDAPAL se encargue de realizar la actualizacion de la Declaratoria de Fabrica existente, en
caso corresponda.

o El Consultor deberd elaborar el expediente y obtener la Licencia de Edificacion, ante la
Municipalidad Distrital de Comas — bajo la MODALIDAD A (Aprobacion Automatica con
firma de profesionales), debiendo asumir en su propuesta todos los costos/gastos/tasas que
demande su obtencién de dicha licencia.

o El servicio de consultoria incluye gastos de estudios, expedientes técnicos, derechos
administrativos, derechos registrales, certificados municipales y otros documentos que
fuesen necesarios para el tramite, los mismos que han sido estimados en la valorizacién del
presente estudio.

NOTA: Es obligacion del consultor remitir al Inspector y/o supervisor en calidad de copia a coler todo el
expediente gue presente ante las diversas instituciones (plblicas y/o privadas) durante las gestiones de obtencidn
de licencias / solicitudes/ autorizaciones / factibilidades, etc. Dicho expediente deberd ser presentado a més tardar
al dia siguiente habil de haberlo ingresado a la institucidn correspendiente (incluye copia de cargo). Asimismo, las
respuestas que reciba de dichas gestiones deben ser puestas de conocimiento al Inspector en el mismo plazo. Su
incumplimiento, es tipificado como infraccion, acapite 6 del Anexo N° 01 Tabla de Penalidades del Numeral 7.10.2.

5.2.1.3 Inspeccion y trabajos de campo

El Consultor en coordinacion con la inspeccion y/o supervision realizara visitas de campo
durante el desarrollo del Plan de Trabajo General y durante la ejecucion del servicio con el fin
de conocer la situacién actual del area del estudio (incluye infraestructuras existentes,
identificacion de las conexiones y/o redes existentes de agua, desagiie, electricidad, telefonia,
comunicaciones y otras que hubiese, a fin de ser consideradas).

5.2,2 Estudio Topografico
5.2.2.1 Consideraciones Generales

El Consultor previo al desarrollo del Estudio Topogréfico debe presentar un Plan de Trabajo
Técnico y Cronograma de Actividades de campo, donde se detalle la Metodologia de Trabajo, el
mismo que debera ser concordante con el Plan de Trabajo General; conjuntamente con el Plan
de Trabajo Técnico se anexara las fichas técnicas vy los certificados de calibracion (y/o informe
de resultados de calibracién) de los equipos e instrumentos a utilizar. En caso de no presentar
las fichas técnicas y certificados de calibracion no podrén iniciarse los trabajos de campo. El
Plan de Trabajo se presentara respetando el “Anexo 3: Estructura de Planes de Trabajo
Técnico”,

El Consultor debe cumplir los siguientes parametros geodésicos para la entrega de la
informacién digital:

- Unidades de Medida : Sistema Métrico Internacional (SI).
- Exactitud Posicional : Centimétrica (<0.05m) con equipos GPS diferencial.
- Precision : Doble (ndmeros de punto flotante de precision doble).
- Coordenadas : Universal Transversal Mercator (UTM).
- Escala : 1:1000
- Datum de referencia 1 WGS84 (World Geodesyc System 1984).

/f'. - Zona de referencia : 18 Sur.

T
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El Consultor ejecutara las actividades de campo acorde al cronograma de actividades presentado,
debiendo coordinar con la Inspeccidn de SEDAPAL y/o Supervisor de topograffa de SEDAPAL, a fin
que la Entidad verifique el levantamiento de la informacion en campo, para lo cual se debe contar
con la presencia del Especialista en Estudio Topografico por parte del Consultor; la Entidad se

Control Horizontal

Control Vertical

: Estacion Remota permanente SEDAPAL (Instruccién GPIN236)
y/o Estacion Remota permanente IGN (Red Geodésica), ver
parametros Cuadro N° 01. -

: Estacién Geodésica Vertical IGN (Red Geodésica), ver parametros
Cuadro N® 02.

Puntos geodésicos de orden “C"y puntos geodésicos de apoyo (PFCHV) Efemérides:

Para los puntos geodésicos de orden “C”, se utilizaran las efemérides precisas (de 3 horas
minimo), los puntos geodésicos de apoyo, se utilizaran las efemérides transmitidas, y se
calcularan con un software comercial.

: Horizontal hasta 10.00 mm y Vertical hasta 15.00 mm

Precision

Cuadro N° 01.:

Parametros de Control Horizontal

Ubicacion e Implantacion de Hitos :
Descripcion Triangulacién - Trilateracion Poligonales
Secundarias
1° Orden 2° Orden 3° Orden 4° Orden
Limite Error Azimutal 1"m12 | 5T 12 | 10%m2 | 1572 | 30" ()12
Reiteracipnes _(metodo 18 5 5 c 2
de las reiteraciones)
Largo de los lados _
Min./Max. 4 —12 km 1-5km 0.5-2km 0.1 —1km -
Maxima error en la . . ] . _
Medicién de Dlstanidia 1:100,000 1:50,000 1:20,000 1:10,000 1:5,000
Cierre después del . . . . )
Ajuste Azimutal 1:50,000 1:20,000 1:10,000 1:5,000 1:3,000
Criterio de calculo y
Compensacion MC MC MC Crandall Crandal
MC= Minime Cuadrado n= NOmeros de Vértices

Cuadro N° 02:

Parametros de Control Vertical

5 L Nivelacion Geométrica Nivelacién
£ogripeion 1° Orden 2° Orden 3° Orden 4° Orden Corriente
Tolerancia 4mm (N) 1/2 | emm(N) 1/2 | 10mm{N)1/2 | 15mm(N)1/2 | 30mm(N)1/2
Dist. Max. Entre RN

(transporte de cota) 1 lem 1 b 1 km 2km

Max. Diferencia entre

Nivelacion y contra 4mm 6mm 10mm

nivelacion x 1km.

|V_1a><1ma extension de 50m 60m 80m

visada

Equipo Accesorios L o

Utilizado Micrémetro Micrometro

Apoyo de bases Hitos Bases Bases Bases

Distancia Max. Entre

BM de control en la 200m 300m 500m

obra.

reserva el derecho de aceptar el entregable.

|
)

K LEYVAD.
F-15288
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La Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de la aprobacién de
los entregables; para ello el Consultor debera proporcionar todos los datos obtenidos en campo,
incluida la libreta de campo original, desde el inicio de las actividades conforme al Plan de Trabajo
aprobado.

Se precisa que la monumentacion sera con concreto de fc=175 kg/cm?, en forma cuadrangular, para
los Puntos de Control Geodésico tendréan dimensiones de 0.60 x 0.40 x 0.40m y mantendra las
mismas dimensiones para los BM's, los cuales deben estar provistos de un disco de bronce, la
identificacion debe cumplir con lo establecido por el IGN (Resolucién Jefatural N° 139-
2015/IGN/UCCN/ www.ign.gob.pe).

Para la monumentacion en vereda el Consultor debe coordinar con la inspeccion y/o supervisor del
Estudio para autorizar la insercion de la placa con corte circular.

El Consultor deberd hacer uso de todos los implementos EPP, incluyendo el protector bucal y facial
en el desempefio de todas las actividadesa cumplir, pudiendo la inspeccién aplicar penalidades por
esta causal.

El Consultor debe proporcionar el panel fotografico del estudio realizado, en el que se evidencie los
trabajos de monumentacion de puntos, georeferenciacion, levantamiento topogréfico, entre otros;
se precisa que el especialista debe de figurar en el panel fotografico. En las Fotografias deben
considerar fotos panorédmicas (para la exacta ubicacion del trabajo) y fotos focalizadas, ademas
deben indicar la fecha e incluird un video corto por cada trabajo de campo.

El Estudio Topografico en su totalidad debera estar firmado por el Especialista en Estudio
Topografico y por el Jefe de Proyecto.

El Entidad podra formular observaciones a los componentes de topografia durante la revision de los
planos de disefios de las obras generales y obras secundarias cuando exista incompatibilidad con lo
realmente evidenciado en campo, siendo obligacion del Consultor subsanar estas observaciones.

5.2.2.2 Levantamiento topografico.

Para cada sub proyecto, el Consultor al inicio y durante el desarrollo del estudio deberd
presentar:

» Ficha de descripcion de marca de cota fija (BM) expedida por el IGN, donde se indique la
ubicacién de los BM’s oficiales empleados para el control vertical.

o Se debe presentar el informe de determinacién de 01 punto de control horizontal con
coordenadas en el sistema WGS 84 certificados por el IGN, donde adjunte la ficha de
rastreo permanente expedida por el IGN, entre otros sustentos (Total 02 puntos).

e El Consultor es responsable de certificar y monumentar los puntos geodésicos ante el IGN
en cumplimiento a su normativa. (Total 02 puntos)

e El Consultor realizara la monumentacion del punto geodésico, de las poligonales y BM
establecidos, teniendo como referente la especificacion de monumentacion del IGN
(Resolucion Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN/ www.ign.gob.pe).

e Se establecera como minimo un BM principal en cada edificacion y BMs auxiliares
debidamente monumentados para el control vertical.

» Se establecera y se nivelara una poligonal base de precision, en base a los puntos del
posicionamiento horizontal (georeferenciacion) y vertical (BM) oficial; se emplearan
coordenadas geograficas, UTM y sus conversiones a topograficas.

e Informe de la poligonal base establecida que incluird su memoria de calculo, panel
fotografico, fichas técnicas de vértices, plano de poligonal a escala adecuada que permita
su adecuada visibilidad.
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Fichas técnicas elaboradas por el Consultor, de vertices de la poligonal base establecida
para el levantamiento topografico (estaciones auxiliares), en coordenadas UTM vy
geograficas, en el sistema WGS 84 y PSAD 56; presentando su descripcion, croquis y
fotografia, entre otros.

Fichas elaboradas por el Consultor, de los BMs establecidos para el control vertical de la
obra, referenciados al BM oficial del IGN, en coordenadas UTM y geograficas, en el sistema
WGS 84 y PSAD 56; presentando su descripcién, un punto fijo (croquis) y una fotografia,
entre otros.

El levantamiento topografico se efectuard mediante Estacién Total digital con coordenadas
geogréficas y de UTM referidas al sistema LG.N. y a un BM oficial existente. Los
manzaneos en la zona urbana seran ejecutados empleando el sistema en tiempo real.

Todos los costos asociados a la obtencién de los BM's expedidos por el IGN y la
certificacion de los puntos Geodésicos expedida por el IGN seran asumidos por el
Consultor.

El levantamiento topografico debera representar las elevaciones, depresiones del terreno,
taludes, entre otros.

Se deberd graficar la forma del terreno y medida de los linderos existentes (Todas las
manzanas adyacentes a la ubicacion de los subproyectos).

Asimismo, se debe establecer la poligonal del &rea de terreno segin los documentos
legales, en el cual se considere los linderos segtn el titulo de propiedad y/o Habilitacion
Urbana aprobada.

Se deberda realizar el levantamiento topogréfico minimo de una manzana alrededor del area
a intervenir, es decir, se presentaran los exteriores del area de terreno, tales como calles
perimétricas y todos los elementos visibles (buzones, medidor de energia, cajas porta
medidor de agua, cajas de registros, postes de alumbrado, postes de telefonia y
comunicaciones, postes de energia eléctrica, sub estaciones eléctricas, canales de regadio,
entre otros). También se debe de presentar las Secciones de Vias de todas las calles
adyacentes.

Asimismo, indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar las cajas de
registro y/o buzones y/o cdmaras de reunidn y/o buzonetas existentes colindantes al
predio materia de estudio y ubicados en las vias publicas circundantes, en caso
corresponda para la reubicacion de las tuberfas de ingreso y salida del Reservorio Elevado
existente.

Se estableceran poligonales de apoyo monumentadas para la ubicacion de la edificacion a
mejorar y/o proyectar con curvas de nivel cada 0.50, entre otras.

Los planos deberan considerar curvas de nivel cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una
pendiente menor al 10% se requiere curvas de nivel cada 0.25 m. Las curvas de nivel
deberan proyectarse hasta las calles aledafias. Los puntos de relleno taquimétrico,
obligatoriamente se mantendran en el plano y estaran distanciados una longitud no mayor
de 5 m.

La cantidad de cortes longitudinales y cortes transversales de las areas de intervencion
seran las necesarias para con conocimiento detallado de la zona, mostrando los principales
edificios y vias aledafias, indicando con una linea vertical el limite de propiedad; asimismo
deberd incluir un cuadro de volimenes de corte y relleno que permita evaluar las
variaciones del terreno materia de estudio y el terreno exterior, ademas permitira evaluar y
controlar el costo de las partidas de movimiento de tierras.




FORMULARIO Cédigo  : GPOFOD86
sedapal Revisién : 00
=} . . . . | Aprobado : JELC

7= =""| Requerimiento del Servicio de Consultoria |recha :2017.10.24

de Obra Pagina : 16 de 106

e Se realizara la nivelacion y replanteo correspondiente cuando se necesite verificar datos
sobre una infraestructura existente.

» Todos los planos topograficos seran dibujados en AUTOCAD 2010 y serdn entregados con
extension DWG a SEDAPAL, conforme la Especificacion Técnica: GPOET008 “Normalizacién
de la Informacion Cartografica”; asimismo, todos los documentos de calculo serdn
presentados en formato digital manteniendo su extension original y editable.

» La Entidad verificara el levantamiento de la informacion de los datos reales conforme al
cronograma aprobado, para lo cual se debe contar con la presencia del profesional
responsable del Estudio Topografico por parte del Consultor.

e la Entidad se reserva el derecho de hacer las verificaciones respectivas antes de las
conformidades técnicas de los entregables; para ello el Consultor debera proporcionar
informacion de todos los puntos del levantamiento topogréfico realizado con sus
respectivas coordenadas y elevaciones, los cuales deberan estar dentro de los pardmetros
permisibles de precision.

5.2.2.3 Replanteo de las construcciones existentes
El Consultor deberd considerar los siguientes requisitos:

a) Debera realizar un replanteo detallado para cada uno de los ambientes existentes,
anotando el uso de los mismos, los elementos arquitectonicos vy estructurales, indicando las
dimensiones de sus columnas vigas, techos, vanos de ventanas, puertas, accesos, y
muebles debiéndose ademas especificar sus caracteristicas constructivas y
dimensionamiento.

b) Se debera presentar obligatoriamente, como minimo, cuatro cortes longitudinales y cuatro
transversales de las areas en estudio, mostrando los principales edificios y vias aledafias,
indicando con una linea vertical el limite de propiedad. En el caso de limitar con
construcciones vecinas, se debe de indicar en lo posible, los niveles de cotas de éstas, el
nlmero de pisos y el material de construccion utilizado. Asi mismo se presentaran los
perfiles longitudinales de las calles adyacentes.

c) Verificar redes eléctricas publicas, si existen, precisar si es trifasico o monoféasico, debiendo
indicar el tipo de acometida (aérea o subterranea) y la ubicacion del medidor de energia
existente. Verificar tipo de suministro, el nimero de suministro, la potencia contratada,
etc., asimismo, indicar si se cuenta con grupo de subestacion eléctrica.

d) Indicar de manera detallada la ubicacién y cantidad de puntos de salida de alumbrado
tomacorrientes, tableros eléctricos por cada uno de los ambientes a intervenir, asi como de
comunicaciones debidamente detallado y dibujade en cada uno de los ambientes a
intervenir y por edificio. Puntos de alumbrado por pasadizos, escaleras, depdsitos, servicios
higiénicos, etc. En cada salida se incluira la evaluacion del estado de conservacién de los
artefactos de alumbrado y de los interruptores. Asimismo, indicar la ubicacion y cantidad
de puntos de salida de tomacorrientes por ambiente y por edificio, verificar si los
tomacorrientes tienen toma de Puesta a Tierra y el tipo y estado de conservacion.

Indicar el sistema de distribucidn utilizado, estos pueden ser: trifasico en 220V, trifasico

440/220V con neutro, monofésico en 220V, monofasico con neutro 220V, monofésico de

tres hilos, etc. La informacion solicitada en este punto sera presentada en documento
emitido por la empresa concesicnaria del lugar.

Asimismo, realizar una breve descripcion del Tablero General, de los Tableros de

Distribucion y Subtableros. Se evaluara también el estado de los alimentadores,

indicandose si por la forma de instalacién son aéreos, empotrados o subterraneos. Verificar

el estado de conservacion y operacion de electro bombas, luminarias en postes de
alumbrado exterior e interior y otros, debiendo indicar en el plano su localizacion.

% g) Verificar la antigliedad de las redes exteriores e interiores y su estado de conservacion a fin

=)

&

-.....-- de considerar su parcial o total rehabilitacidn, de ser necesario. Si la antigliedad es mayor a
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10 afios y/o los tableros estan equipados con llaves de cuchillas sera necesario considerar
su total rehabilitacién.

h) Indicacién las conexiones interiores de agua potable y desagiie; asimismo, indicar
cisternas, tanques, llegada de las tapas de registro, cota de: tapa, fondo, profundidad y
enumerar las cajas de registro y/o camaras de reunion existentes, asi como las redes de
desagiie. Se debera evaluar las salidas y llegadas de las tuberias a las cajas de registro.
Indicar si se encuentran operativas. S -

i) Evaluacién de las infraestructuras del sistema de agua potable (reservorio, lineas de
conduccidén, aduccion, impulsion, purga, etc.) entre otros, a fin de evaluar su posible
reubicacion, para evitar interferencias con las estructuras nuevas a proyectar.

j) Dibujar las redes publicas de desagile, agua potable y gas de ser el caso, verificar si se
encuentran operativas. Indicar la cota de tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los
buzones colindantes al centro de servicios o edificacion que se ubican en las vias publicas
circundantes.

Nota: Se recuerda que los requerimientos corresponden para cada sub proyecto.

5.2.2.4 Entrega de Informacion

El Consultor debera elaborar para ambos sub proyectos de forma independiente, los siguientes
documentos:

a) Memoria descriptiva de Arquitectura

b) Memoria de Demolicidn

c) Plano de Ubicacién segin RNE a escala 1:500 o 1:1,000 y de Localizacion a escala 1:5000
0 1:10,000 (ambos de acuerdo a lineamientos de presentacion arquitectonica establecidos)

d) Plano General de Replanteo Topografico a escala 1/200 y 1/500 con curvas de nivel y de
acuerdo a lo precitado. Se indicarda toda la informacién superficial encontrada:
construcciones existentes, tipo de vias, pavimento, bermas, jardines, arboles, valvulas de
agua, grifos contra incendio, buzones de desagiie, de teléfonos, y otros, convenientemente
acotadas y referidas a puntos notables.

a) Planos de replanteo de las edificaciones existentes, infraestructura, eguipamientos y
amoblamientos existentes, por niveles, y ambientes (por separado) de acuerdo a lo antes
indicado, a escala 1:50 o 1:100 (segun el caso).

b) Plano de Planta de Demolicion a escala 1/200 donde se considerara la informacion
levantada en el Replanteo.

c) Planos Generales de Cortes - Elevaciones Longitudinales y Transversales a escala 1/200 Y
1/500

d) Planos de Cortes Longitudinales y Transversales a escala 1:50 o 1:100.

e) Plano detallado de muestreo de elementos estructurales a escala 1:50 (segtn el caso).

f) Plano de levantamiento de dafios estructurales y arquitectonicos a escala 1:50 (segln el
caso).

g) Planos de Replanteo y verificacion de todas las redes existentes de agua, alcantarillado,
eléctricas, telefénicas, fibra optica, gas y canalizaciones, las cuales deben ser comprobadas
con la informacion proporcionada por las Empresas de Servicios respectivas (segln el
caso).

h) Planos de Secciones Viales y Perfiles longitudinales y transversales de pavimentacion.

i) Plano Topografico General del Area de estudio (de ambos sub proyectos), detallado con
curvas de nivel cada metro, con informacion de cotas, y otras que considere conveniente
SEDAPAL. representado como lineas.

5.2.2,5 Caracteristicas de la Informacion

El Consultor deberd tener en cuenta que dicha informacion debe cumplir las siguientes
/’! caracteristicas técnicas en la presentacion de los planos:
>
)

............

K. LEYVA D,
F-15288




Seda pal Revision : 00

FORMULARIO Cédigo  : GPOFOO86

o - , Aprobado : JELC
Requerimiento del Servicio de Consultoria |Fecha :2017.10.24

de Obra Pagina : 18 de 106

'y

<

K. LEYVA D,
F-15288

v" Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM).

v" Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS 84).

v" Zona de Referencia 18 SUR.

v" Exactitud Posicional Submilimétrica ajustados con GPS.

v" Planos para la presentacion en el estudio sera en Formato DWG.

El Consultor debe proporcionar el panel fotografico del estudio realizado, en el que se
evidencie los trabajos de monumentacién de puntos, georeferenciacién, levantamiento
topografico, entre otros cuyas indicaciones en campo las realice el especialista calificado.

El Consultor debe presentar el Estudio Topogréfico que incluya como minimo lo siguiente, sin ser
limitativo:

e QObjetivo.

Descripcion del Proyecto.

Informacion recopilada.

Planeamiento y descripcidn de trabajos de campo.

Descripcion de trabajos de gabinete y resultados.

Conclusiones y Recomendaciones.

Anexos: Planos, Panel Fotografico, Libreta de Campo, Hojas de calculo, Reportes, Fichas

técnicas, nube de puntos, facturas de compra de fichas a nombre del Consultor,

certificados de calibracion de equipos, entre otros sustentos.

 Estudio Topografico completo en archivos digitales (extensién original).

e Planos Topograficos en archivos digitales, tanto en ArcGIS (Shapefile) v en AutoCAD
(dwg, incluyendo CTB).

o Geodatabase GDB.

5.2.3 Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia

5.2.3.1 Generalidades

Para los dos sub proyectos el Consultor deberd entregar el Plan de Trabajo Técnico
concordante con el Plan de Trabajo General (incluye Programacion de exploracion de campo y
ensayos de laboratorio - cronograma de actividades de campo), en caso de no presentarlos,
no podran iniciarse los trabajos de campo.

El Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia debe permitir determinar las
caracteristicas del suelo, donde se ejecutardn las infraestructuras de la Edificacian.

Asimismo, se tomara en cuenta las siguientes consideraciones:

» Los resultados de los ensayos seran admitidos siempre y cuando provengan de
laboratorios de entidades acreditadas por INACAL o universidades que den el servicio; los
documentos (Informes y/o fichas de resultados) deben ser presentados en original, en
hojas membretadas, debidamente sellado y firmado por el profesional responsable del
laboratorio.

> Se elaborara un informe técnico, en el que se adjunte los originales de los resultados de
laboratorio de todas las pruebas realizadas, debidamente sellado y firmado por el
profesicnal responsable del laboratorio y hojas membretadas.

» El Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia deberd cumplir los requisitos
que se indican en la Norma E.050 de Suelos y Cimentaciones (vigente), la Norma CE.010
Pavimentos Urbanos y, la norma CE.020 Estabilizacion de Suelos, asimismo deberd
consignar todo lo relativo a las condiciones fisico mecanicas del subsuelo vy
recomendaciones particulares para el disefio y construccion.
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> El Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia debe ser presentado a
SEDAPAL para ser revisado por el area correspondiente para poder declarar la
conformidad técnica al FEstudio. La Entidad se reserva el derecho de hacer las
verificaciones respectivas antes de la conformidad técnica de los entregables.

» Durante el desarrollo del Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia, el
Consultor esta obligado a informar a la Inspeccion y/o Supervisor con anticipacion cuales

son los dias de toma de muestras (en concordancia con la programacion entregada). De

no existir dicha comunicacién, la Entidad se reserva el derecho de no aceptar el
entregable.

» El Consultor debe proporcionar un panel fotografico del estudio realizado.

5.2.3.2 Sondajes a Ejecutar

Para la conformidad de las calicatas el Consultor indicara la programacién de la ejecucion de
las calicatas en su Plan de Trabajo Técnico. Asimismo, debera presentar en su Informe un
panel fotografico de cada calicata donde se pueda apreciar su ubicacion, su profundidad
ejecutada v el tipo de suelo existente, la cantidad de fotos (en formato JPG) no es limitativa,
pero como minimo 4 tomas fotogréficas por cada calicata, las fotos deben indicar la fecha y
hora de su toma, sera responsabilidad del Consultor la entrega adecuada de lo solicitado. El
tapado y/o sellado de las calicatas debera ser comunicado con anticipacion a la Entidad para
coordinar la visita de la supervision, no se aceptaran calicatas donde no se haya comunicado
oportunamente el tapado (la comunicacién es por medio escrito o correos dirigidos al
inspector y/o supervisor del proyecto con la debida anticipacion).

Para la conformidad de la ejecucién de las lineas de Refraccion sismica y MASW se
deberd informar a la Entidad qué equipo de refraccion se utilizara y su certificado de
calibracion y/u operatividad; asimismo, la ubicacidn debera ser definida en coordinacion con la
inspeccién y/o supervision para su ejecucion, caso contrario, se considera como no ejecutado;
el personal debera ser calificado y la Entidad deberé tener conocimiento con anticipacion de
los dfas que se ejecutard los trabajos de campo. También se debera entregar los archivos de
la data obtenida en campo y se desarrollara un panel fotografico adecuado donde se aprecie
el equipo utilizado y sus accesorios, el personal técnico que participa, el area de estudio, entre
otros, el panel fotografico debera ser en digital (formato JPG, se sugiere una cantidad
adecuada de tomas fotograficas por cada prueba ejecutada) e impreso en el informe.

Para la conformidad de los sondajes tipo SPT se debera presentar un panel fotografico
adecuado del proceso de ejecucion, la extraccién de muestras, el registro de golpes debera
ser firmado por el encargado y entregado a SEDAPAL el dia de su ejecucién de forma fisica o
digital, los resultados deberan ser entregados en un registro de SPT firmado y sellado por la
empresa y/o especialista que son responsables de los resultados, no se aceptara resultados
donde no haya participado el especialista de Mecanica de Suelos durante la ejecucion, el
Consultor sera responsable de que se cumpla lo indicado.

En caso de encontrarse rocas en la ejecucion de las calicatas, debe cumplirse lo establecido
en la Norma Técnica E.050, ftem 2.3.2 “Programa de Investigacion Minimo”, literal c-1), “En
ninglin caso p serd menor a 3 m, excepto si se encontrase roca antes de alcanzar la
profundidad p, en cuyo caso el PR debera llevar a cabo una verificacion de su calidad por un
método adecuado”.
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5.2.3.3 Ensayos de Laboratorio

Las muestras extraidas en cada calicata deberan ser indicadas en el informe, y especificar si
son disturbadas y/o inalteradas. Asimismo, las muestras deben ser obtenidas a la profundidad
de la cimentacion, conforme lo indicado en el RNE.

Los tipos de ensayos a elegir deberan ser sustentados por el Consultor en el informe y debera
explicar su eleccion y que uso tendra en los disefios, sin ser limitativo se sugiere los siguientes
ensayos para las calicatas:

a) Ensayos Fisicos

- Analisis granulométrico (indicando los coeficientes de uniformidad y curvatura).
- Limites de Attemberg (plastico, liquido e indice plasticidad).

- Contenido de humedad.

- Clasificacion SUCS.

b) Ensayos Quimicos
- Ensayo de sales (sulfatos, cloruros, sales solubles totales), pH y conductividad.
c) Ensayos especiales y otros:

- Ensayo Sondaje Eléctrico Vertical

- Ensayos de Refraccién sismica.

- Ensayo MASW.

- Ensayo SPT

- Ensayo Corte Directo y/o Triaxial, el tipo de ensayo triaxial deberd ser propuesto por
el especialista.

- Ensayo Proctor Modificado CBR

5.2.3.4 Condiciones Especificas
a) De la geologia — geomorfologia - geodinamica.
La geologia debera contemplar:

e La geologia y geomorfologia regional, se desarrollaréa en base a los boletines del
INGEMMET vy estudios anteriores de referencia.

« La geologia y geomorfologia local debe ejecutarse claramente en los puntos donde
se ubicara la Edificacién proyectada, se debe acompafiar con tomas fotograficas
panoramicas, donde se verifiquen los tipos de rocas encontrados, el estado actual de
las rocas, los niveles de meteorizacion y/o intemperismo, etc.; el especialista debe
hacer una inspeccion de campo del drea de estudio y establecer su evaluacién
geoldgica para fines del proyecto.

e Se debe indicar los peligros existentes por los agentes Geodinamicas Externos e
Internos que afectarian las obras proyectadas.

b) Del Analisis Sismico

e Elandlisis sismico es en base al RNE seglin su Norma Técnica E.030 vigente.

e Se debe hacer una zonificacion del area de estudio segin los tipos de suelos
\ encontrados.

e En el caso de las estructuras se debera presentar cuadros de resumen para cada
una, con sus parametros sismicos, se deberdn usar los valores del MASW para
evaluar los periodos del suelo “Tp”.




FORMULARIO Cédigoe  : GPOFO086
SEdapal Revision : 00

: o y , Aprobado : JELC
= Requerimiento del Servicio de Consultoria Fecha  : 2017.10.24

de Obra Pagina : 21 de 106

c) Para la Edificacion y pavimentos:
SUB PROYECTO 1: Actual local del C.S. Comas

e Para conocer las condiciones de fundaciéon de las obras proyectadas en el C.S.
Comas, se prevé preliminarmente:

v Tres (03) calicatas donde se proyecta las estructuras para la nueva edificacion,

cuya profundidad min. sera de 8.00m. e =

v' Tres (03) logueos geotécnicos

v Tres (03) ensayos fisicos, uno en cada calicata, ensayos que deberan contener
como minimo lo establecido en el numeral anterior.

v Un (01) ensayo quimico, ensayo que debera contener como minimo lo
establecido en el numeral anterior.

v Se realizara un (01) ensayo fisico especial, el cual consiste en un ensayo Triaxial
4",

v Se realizaran un (01) ensayo de densidad de campo “in situ”, mediante el
método del cono de arena, en las areas donde se proyectaria las cimentaciones.

v Se realizaran ensayos de Lineas de Tomografia Eléctrica (L. total min.=100m)

v Lineas de Refraccién Sismica (L. total min.=100m)

v Dos (02) Puntos MASW.

e Las calicatas que se deben ejecutar en donde se localicen los pavimentos
proyectados, seran:

v Una (01) calicata en la zona donde se proyectara el Pavimento Peatonal y
Vehicular (pasaje, vias internas, Estacionamientos).

v Se realizard un (01) ensayo fisico para la calicata, ensayo que debera
contener como minimo lo establecido en el numeral anterior.

v Se realizard un (01) ensayo quimico, ensayo que debera contener como
minimo lo establecido en el humeral anterior.

v Se realizardn dos (02) ensayos Proctor Modificado CBR en las zonas de
pavimento.

e Para conocer las condiciones de fundacién de las obras proyectadas para la
reubicacién de las lineas de entrada y salida del Reservorio Elevado Existente, se
prevé preliminarmente:

v Dos (02) calicatas de 3m de profundidad y/o de acuerdo a lo sefialado en la
Norma Técnica E.050 de Suelos y Cimentaciones del RNE.

v" Dos (02) ensayos fisicos, uno en cada calicata, ensayos que deberan contener
como minimo lo establecido en el numeral anterior.

v Dos (02) ensayos quimicos, ensayos que debera contener como minimo lo
establecido en el numeral anterior.

SUB PROYECTO 2: Local alterno

o Las calicatas se deberdn ejecutar en las zonas de la edificacion (incluyendo cerco
perimétrico y la antena de comunicaciones) y pavimentacion, segun se detalla a
continuacion:

Once (11) calicatas de 3m de profundidad.

Once (11) logueos geotécnicos.

Once (11) ensayos fisicos en cada calicata

Tres (03) ensayos quimicos. Los ensayos que deberan contener como minimo
lo establecido en el numeral anterior.

Se realizaran tres (03) densidad in situ mediante el método del cono de arena,
| en las areas donde se proyectaria las cimentaciones.

SNANENEN

N
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v" Se realizara dos (02) ensayos fisicos especiales, que consisten en ensayos
Triaxiales 4"
v Se realizaran ensayos de Lineas de Tomografia Eléctrica (L. total min.=150m)
v" Lineas de Refraccion Sismica (L. total min.=150m)
v Tres (03) Puntos MASW.
v" Se realizaran tres (03) ensayos Proctor Modificado CBR en las zonas de

pavimento.

De las muestras obtenidas de las once (11) calicatas, el profesional responsable
del Estudio de Mecanica de Suelos, debera considerar realizar los ensayos para el
disefio de la cimentacion de las edificaciones, antena de comunicaciones y disefio
de pavimento.

e La profundidad de las calicatas serd de acuerdo a lo indicado en el RNE - Norma
Técnica E.050 vigente (Profundidad minima para edificio con sétano, prof. Min.
aprox. = 8m), en el caso de encontrarse basamento rocoso, debe de cumplirse lo
establecido en la Norma Técnica E.050, ftem 2.3.2 “Programa de Investigacion
Minimo”, literal c-1), “En ningln caso p sera menor a 3 m, excepto si se encontrase
roca antes de alcanzar la profundidad p, en cuyo caso el PR deberd llevar a cabo
una verificacién de su calidad por un método adecuado”.

e De ser el caso:

> Si SE ENCUENTRA BASAMENTO ROCOSO para complementar la informacion que se
tiene de las calicatas, para cada estructura:

v Se deberd efectuar cien (100) m de refraccién sismica, la ubicacion y aceptacion
de los resultados sera segln lo indicado en los parrafos anteriores.

v Se deberd ejecutar dos (02) ensayos MASW la ubicacion y aceptacion de los
resultados sera seglin lo indicado en los parrafos anteriores.

v" Se debera ejecutar una extraccién de muestras de roca para ejecutar:

e Analisis Compresion Uniaxial por un laboratorio certificado, minimo 3 ensayos
por estructura, en caso de distintos tipos de roca, se hara para cada muestra
un juego de tres ensayos.

« Analisis petrogréfico de cada muestra.

e Analisis Geomecanico por cada muestra (RMR, RQD).

e Analisis quimicos (sulfatos y cloruros de la roca).

e Se debera presentar planos de ubicacién de las estructuras indicando en un cuadro
las secciones, areas y volimenes del movimiento de tierras (corte y/o relleno) de
acuerdo a la clasificacion de los tipos de terreno.

Verificar presencia de napa freatica en la zona a intervenir, a fin de tomar las medidas
necesarias para el proyecto, considerando la variacidn estacional, particularmente del
local alterno.

Presentacion:

El Estudio de Mecanica de Suelos y Geotécnica, debera tener como minimo el siguiente
contenido, sin ser limitativo:
Indice
1. Generalidades
1.1 Descripcion del proyecto
1.2 Objetivo del proyecto
&/_/ 1.3 Ubicacién del proyecto.
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1.4 Caracteristicas del proyecto-metas.
2. Trabajo de campo.
2.1 Ubicacidn y cantidad de sondajes tipo calicatas.
2.2 Ubicacion y cantidad de sondajes tipo spt.
2.3 Ubicacién y cantidad de pruebas de refraccion sismica y MASW (2D).
2.4 Ubicacion y cantidad de pruebas de resistividad eléctrica.
Resultados de laboratorio
3.1 Resultados de laboratorio para estructuras.
Geologia — geomorfologia.
Andlisis geomecanico.
Analisis de resultados de las pruebas geofisicas.
Andlisis sismico.
Analisis quimico.
. Efecto de la napa freatica.
0.Anélisis de la cimentacion
10.1 Analisis de cimentacidn para cada estructura.
10.1.1 Nivel de cimentacion.
10.1.2 Tipo de cimentacion.
10.1.3 Parametros de disefio
10.1.4 Célculo de la capacidad portante admisible.
10.1.5 Calculo de los asentamientos.
11.Estabilidad de taludes.
12.Movimiento de tierra
13.Canteras y botaderos.
14.Tratamiento de rellenos.
15.0tros problemas geotécnicos (colapsabilidad, licuacion, expansion)
16.Conclusiones y recomendaciones

L
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Anexos

Anexo — 1: Registro de calicatas.

Anexo — 2: Resultados de laboratorio estructuras.
Anexo — 3: Registros de SPT.

Anexo — 4: Estudio de refraccién sismica y MASW (2D).
Anexo — 5: Estudio de resistividad eléctrica (SEV).
Anexo — 6: Panel fotografico.

Anexo — 7: Planos de ubicacion.

Anexo — 8: Planos de perfiles estratigraficos.
Anexo — 9: Plano de estabilidad de taludes.
Anexo — 10: Plano de movimiento de tierra.

5.2.4  Evaluacion y Diagndstico del Sistema Existente

)

........ (P ...
K. LEYWA D
F-15288

El Consultor teniendo en cuenta el diagndstico realizado en el Estudio de Pre Inversién debe
validar, actualizar y complementar la informacion de la Edificacion existente en el actual C.S.
Comas; en referencia a las actividades que se realizan, condiciones actuales de operacion, a la
cantidad de personal, equipos y maquinarias que utilizan y; a los servicios existentes que tiene
la edificacion.

Identificacion en campo de cada una de las estructuras existentes dentro del area del terreno
registrado por SEDAPAL ante la SUNARP con la Partida Electronica N° 11047291 de los
Registros Publicos de Lima: como reservorios, lineas de agua potable, colectores, reboses,
cisterna, cerco perimétrico y/u otras edificaciones, el cual debera ser replanteado en un plano
de estructuras existentes; asimismo, servira como insumo para evaluar la reubicacion de las
instalaciones existentes que asi lo requieran.
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El Consultor realizara una inspeccién de campo a cada una de las infraestructuras de la
Edificacién para lo cual debera llenar formatos de evaluacion por especialidad, dichos
formatos previamente deberan ser revisados por la inspeccion del estudio, y podran ser
modificados y mejorados en caso corresponda.

El consultor debe realizar el diagnéstico de las estructuras que proyecta reforzar a fin de
determinar las propiedades y caracteristicas mas representativas de los elementos (vigas,
columnas, cimentaciones) de la edificacion entre ellas las propiedades de sus materiales como:
resistencia, dimensiones, desplazamientos de entrepisos previos al reforzamiento. Después se
planteard la alternativa de reforzamiento, en caso corresponda.

Los ensayos a realizar seran como minimo los siguientes:

» Dimensiones de elementos de campo, medicion no destructiva de resistencias, datos del
acero.

= Dos (02) auscultaciones de Zapatas y una (01) en cimiento corrido.

= Para la obtencién de la resistencia del concreto armado se realizaran pruebas del
esclerometro® por piso (El ensayo de esclerometro se realizard con el fin de evaluar la
uniformidad de la resistencia del concreto) a las vigas (03 und) y columnas (03 und).

= La deteccién del acero de refuerzo, el espesor del recubrimiento y la prospeccion del
diametro de las barras podra ser realizado mediante el uso de un localizador de barras,
para ello debera realizar el Escaneo de acero de refuerzo en columnas (03 und) y vigas (03
und) por piso.

= Ensayos de extraccion de ndcleos de concreto con equipo diamantado’, en columnas (03
und), en vigas (03 und) por piso, y en cimentacion (02 und). Cada extraccion diamantina
debe someterse al ensayo de compresién

»  Dos (02) ensayos de carbonatacién, a una columna por piso.

= Reparacion de Puntos esclerémetros.

Para realizar la inspeccion técnica de la edificacion se recomienda la utilizacion de los formatos
de Guia Metodolédgica para la Inspeccién Técnica de Edificios I.T.E.

Los resultados de la evaluacion seran resumidos y explicados en el “Diagndstico y Evaluacién
del Sistema Existente”, que como minimo tendra los siguientes items:

Datos generales
Antecedentes
Ubicacion y limite del area de estudio
Ubicacién de la infraestructura analizada
Evaluacion de campo
5.1 Informacién recopilada
5.2 Datos fisicos de los componentes del sistema
5.3 Trabajos de campo desarrollados
5.4 Pruebas realizadas
6. Evaluacion de gabinete
6.1 Hipdtesis de célculo

S e D

( 6.2 Metodologia de calculos
_______ \__?L 6.3 Resultados
K. LEYVA D, 7. Analisis y conclusiones
F-15288 8. Plano de Replanteo

9. Anexos (fotos, reportes, hojas de calculo, planos, etc.)

¢ La cantidad de repeticiones por cada punto ensayado se determina de acuerdo a la norma ASTM C805

" Segiin lo indicado en la Norma ASTM C42.




FORMULARIO Codigo  : GPOFO086
SEdapal Revision : 00
p T . , Aprobado : JELC
7= Requerimiento del Servicio de Consultoria |recha :2017.10.24
de Obra Pagina : 25 de 106

5.25 Desarrollo de Arquitectura e Ingenieria

El Consultor deberd tener como base el Anteproyecto desarrollado en el Estudio de Preinversion
a nivel Perfil del Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas que le sera
entregado, no siendo dichos aspectos restrictivos a las mejoras que fueran necesarias y que
garanticen el desarrollo adecuado del Proyecto.

En el disefio del anteproyecto arquntectomco se consideraran criterios de funcionalidad,
racionalidad y zonificacién de las éreas, teniendo en cuenta la adecuada articulacion de
ambientes y las normativas referidas al aforo reglamentario de acuerdo a los indices de
ocupacién establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, articulo 59 Capitulo X de
Célculo de ocupantes de una edificacion de la Norma A. 010 de Condiciones Generales de
Disefio.

Asimismo el Consultor deberd cumplir las demas normativas establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, Cédigo Nacional de Electricidad y NFPA para el disefio detallado a
nivel de ejecucién de obra de las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones
sanitarias (tuberfas), instalaciones eléctricas y electromecanicas (bandejas y conductos),
comunicacion, climatizacién, seguridad y otros que sean necesarios para el estudio.

Para los disefios se deberd considerar los planos de Zonificacion (aprobada por la
Municipalidad Metropolitana de Lima) y vias emitido por la Municipalidad de Comas.

En ese sentido, el Consultor debera realizar las siguientes actividades:

5.2.5.1 Programacion de Ambientes

El Consultor debera considerar el cuadro de ambientes basicos y unidades organicas indicados
en la programacion arquitectonica del Estudio de Perfil, dicha propuesta no es limitativa, la
cual deberd ser complementada y/o mejorada con los requerimientos de areas y unidades
definidos por los Equipos involucrados de SEDAPAL (Equipo Comercial Comas, Equipo
Operacion y Mantenimiento — Comas, Equipo Administracion Norte, Equipo Técnico — Norte,
Equipo Tecnologias de la Informacién y Comunicaciones, Equipo Seguridad e Higiene
Ocupacional, Equipo Bienestar Social, Equipo Gestion Integral de Salud, Gerencia Recursos
Humanos, Gerencia de Servicios Norte, Gerencia Comercial y la Gerencia Desarrollo e
Investigacion).

La Programacidon deberd realizarse de forma detallada y sustentada en base al uso y/o
nimero de personas por ambiente (demanda) y la cantidad de personal del Centro de
Servicios Comas, debidamente acreditada por el &rea usuaria y la Gerencia de Recursos
Humanos. La demanda para el proyecto debe ser actualizada en coordinacion con la Gerencia
de Servicios Norte, y en funcion del area de influencia atendida por el Centro de Servicios,
tomando en cuenta ademas, de los proyectos: “Construccién de un Nuevo Centro de Servicios
para la Gerencia de Servicios Norte de SEDAPAL” y “Creacion de la Base Operativa Labarthe
de Sedapal, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao”, que actualmente se
encuentran en la etapa final de la elaboracion del estudio definitivo y expediente técnico.

Cabe mencionar que los ambientes deben incluir las areas necesarias para guardar y archivar
la documentacién necesaria tanto para el area comercial, operativa y administrativa.

5.2.5.2 Programacion Arquitectonica

El Consultor deberd complementar, actualizar y/o mejorar la Programacion Arquitectonica del
estudio de Perfil con los requerimientos, tecnologias, y/o instrumentos definidos por las areas
involucradas de SEDAPAL

La Programacion Arquitecténica debera identificar lo siguiente: a) ambiente y unidad organica,
b) personal estimado por ambiente, c) &rea base de acuerdo a lo establecido en el RNE o

K. LEYVA D,
F-15288
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norma aplicable, d) area parcial por zonas o equipos, €) nimero de piso y, f) mobiliario, entre
otros. Asimismo se debe indicar la capacidad méaxima para ambientes de auditorio, comedor,
sala de espera publico y otros similares.

5.2.5.3 Proyecto Arquitecténico

El Proyecto Arquitecténico deberd desarrollarse en concordancia con la Programacién
Arquitectdnica y, compatible con las siguientes normas y criterios:

e Criterios y requisitos basicos de disefio arquitectdnico establecidos en las normas A010,
A070, ADBO, A120, A130 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otros que fuesen
necesarios.

o Cumplimiento de lo estipulado en el Certificado de Pardmetros Urbanisticos y
Edificatorios emitidos por la Entidad Competente para el Estudio Definitivo y Expediente
Técnico.

e Criterios de funcionalidad, racionalidad, seguridad (defensa civil) y zonificacién de las
areas.

e Criterios para la programacion arquitectonica de acuerdo a la alternativa técnica de
solucién, organigrama estructural, programacion de ambientes, analisis ergonémico por
unidad espacio funcional requeridc por ambiente, Reglamento Nacional de
Edificaciones.

o El disefio de mobiliario para cada ambiente, teniendo en consideracion a los
requerimientos del area usuaria y, los maddulos de trabajo estandarizados por SEDAPAL.

El Consultor previa a la entrega de los sub Proyectos Arquitectdnicos definitivos debera
coordinar con las areas usuarias de SEDAPAL a través de Inspeccidn y/o Supervision, los
criterios de intervencion, la propuesta de disefio y demas consideraciones técnicas (Como la
reubicacion de las tuberias de ingreso y salida del Reservorio Elevado existente R-1 y las redes
internas de agua potable y alcantarillado), el cual es un requisito para que se otorgue la
conformidad técnica.

El Consultor deberd considerar en el disefio del proyecto arquitectdnico definitivo las
condiciones basicas de seguridad para la edificacion a construir, en cumplimiento a las
normativas establecidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil — INDECI, Reglamento de la
Ley del Sistema de Defensa Civil Decreto Supremo N© 005-88-SGMD y sus modificatorias v,
Ley que establece la obligacion de elaborar y presentar Planes de Contingencia Ley NO 28551
y sus modificatorias.

En ese sentido, el Consultor debera obtener la conformidad al proyecto arquitecténico por
parte del area funcional de Seguridad de la Municipalidad de Comas, para lo cual desarrollara
el Plan de Seguridad en Defensa Civil, Plano de evacuacién y Plano de sefializacion.

Presentacion
El CONSULTOR debera elaborar y presentar como minimo lo siguiente:

1. Programa Arquitectonico sustentado.

2. Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios emitido por la entidad
competente.

3. Desarrollo del Proyecto Arquitecténico

- Ayuda Memoria Detallada que indique area de terreno, metas, proyectista, ubicacion y
costo de obra.
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Memoria Descriptiva de Arquitectura Detallada con indicacion de ubicacion, area de
terreno, linderos y medidas perimétricas, area construida, tipo de obra, metas, cuadro
de &reas, tipo de acabados, obras interiores, obras exteriores, demoliciones,
descripcion de propuesta arquitectonica y lo establecido en el RNE.

Memoria descriptiva de Demolicion donde se indicard las construcciones existentes a
ser demolidas y conservadas; vias, pavimento, bermas, jardines, arboles, redes
existentes, buzones de desaglie, y otros que serdn demolidos.

Sisternas Constructivos detallados.

Especificaciones Técnicas a detalle por cada partida, que indique el procedimiento
constructivo, unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

Especificaciones Técnicas a detalle de materiales, equipos e instrumentos.
Resumen de Metrados y Hojas de Sustento de Metrados por cada partida.

Plano de Ubicacion y Localizacion (segun RNE), con coordenadas UTM (Universal
Transversal Mercator) georeferenciado a la red geodésica nacional, referida al datum
oficial.

Plano Perimétrico y Topografico.

Plano de Trazado y Lotizacién con indicacion de lotes, aportes, vias y secciones de
vias, ejes de trazo y habilitaciones colindantes, en caso sea necesario para
comprender la integracién con el entorno; plano de pavimentos, con indicacion de
curvas de nivel cada medio metro o cada metro.

A efectos de determinar y evitar interferencias entre el disefio de las diferentes
especialidades que puedan afectar el disefio arquitectonico, los siguientes Planos
deberan ser modelados y generados a través del Software Revit, los cuales en cada
Entregable deben ser debidamente presentados en AutoCAD 2010 (seran entregados
con extension DWG y deben estar blindeados) en las escalas correspondientes:

e Planos de Planta General por niveles (indicando ejes y niveles generales), a nivel
de detalle para ejecucion de obra, con identificacion literal de cada edificacion
que incluye la sala de comunicaciones y servidores, areas de estacionamiento,
areas verdes v libres, etc.; a escala 1/100.

e Planos de Cortes y Elevaciones General (indicando ejes y niveles generales), a
nivel de detalle para ejecucion de obra, a escala 1/100.

o Planos de Planta General por niveles con la inclusion del Mobiliario y Equipos
(indicando ejes y niveles generales), a nivel de detalle para ejecucion de obra,
con identificacién literal de cada edificacién, areas de estacionamiento, areas
verdes vy libres, etc., a escala 1/100.

o Planos de Cortes y Elevaciones General con la inclusion del Mobiliario y Equipos
(indicando ejes y niveles generales), a nivel de detalle para ejecucion de obra,
gue incluya un cuadro resumen de metrados, a escala 1/100.

o Planos de Estacionamiento(s), a nivel de detalle para ejecucion de obra, a escala
1/50 o 1/100, segln corresponda.

e Planos de Techos y Coberturas en General (incluye zona de estacionamientos), a
nivel de detalle para ejecucion de obra, a escala 1/50 o 1/100.

o Plano General de Replanteo Topografico con curvas de nivel y de acuerdo a lo
precitado, donde se indicard toda la informacion superficial encontrada:
construcciones existentes, tipo de vias, pavimento, bermas, jardines, arboles,
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redes existentes, buzones de desaglie, y otros, convenientemente acotadas y
referidas a puntos notables.

Plano General de Replanteo de Cortes - Elevaciones Longitudinales vy
Transversales.

Planos de Demoliciones de las Construcciones Existentes, desarrollados para
ejecucion de obra, en vistas de planta y de coites y elevaciones, a nivel de
detalle para ejecucién de obra, a escala 1/200.

Planos General de Ejes y Niveles de Terrazas — Explanaciones — Patios —
Pavimentos (Peatonal y Vehicular), en vistas de planta, cortes y elevaciones, con
indicacién de ejes y niveles generales, a nivel de detalle para ejecucion de obra,
indicando adicionalmente graficos de la conformacion de los afirmados.

Planos de Distribucion por niveles y por cada una de las edificaciones propuestas
(indicando cotas, ejes, niveles, ambientes puertas, ventanas, mobiliario vy
equipo, tableros eléctricos), a nivel de detalle para ejecucién de obra, a escala
1/50.

Planos de Distribucion con la inclusion del Mobiliarios por niveles y por cada una
de las edificaciones propuestas (indicando cotas, ejes, niveles, ambientes
puertas, ventanas, mobiliario y equipo, tableros eléctricos), a nivel de detalle
para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
1/50.

Planos de Cielo raso de cada una de las edificaciones propuestas, a nivel de
detalle para ejecucion de obra, a escala 1/50.

Plano de Estructura de Proteccidon para cubrir el techo de las zonas de
estacionamiento, a nivel de detalle para ejecucion de obra, a escala 1/50.

Planos de Cortes y Elevaciones de cada una de las edificaciones propuestas, a
nivel de detalle para ejecucion de obra, a escala 1/50.

Planos de Carpinterias - Puertas - Ventanas - Mamparas - Portones - Tabiques
Divisorios debidamente referenciado y a nivel de detalle para ejecucion de aobra,
a escala conveniente para una facil lectura.

Planos Detalles Constructivos de Carpinterias - Puertas - Ventanas - Mamparas -
Portones - Tabiques Diviscrios, a nivel de detalle debidamante referenciados para
ejecucion de obra,

Planos General de Muros Cortina a nivel de detalle para ejecucion de obra, a
escala conveniente para una facil lectura.

Planos Detalles Constructivos de Muros Cortina a nivel de detalle debidamente
referenciados para ejecucién de obra, a escala conveniente para una facil lectura.

Planos de Detalle de todo el amoblamiento planteado, Mabiliario Fijo y Equipos a
nivel de detalle para ejecucién de obra, a escala conveniente para una facil
lectura,

Planos de Detalles de Jardines - Areas Verdes a nivel de detalle para ejecucion de
obra, que comprenda la propuesta paisajistica, a escala conveniente para una
facil lectura.

Planos de Escaleras a nivel de detalle para ejecucion de obra, a escala 1/50.

lanos de Portadas de Ingreso y Cerco Perimétrico en plantas, elevaciones, a nivel
de detalle para ejecucién de obra, a escala conveniente para una facil lectura.
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e Planos Detalles de Techos y Coberturas en General (incluye zona de
estacionamientos), a nivel de detalle y debidamente referenciados , para
ejecucion de obra, a escala conveniente para una facil lectura.

e Planos de Detalles Constructivos de Pisos en General, de Gradas, de Jardineras,
de Sardineles, de Muros, de Obras Ornamentales, de Rampas, de Pasamanos,
luminarias, tejados (en interiores y en exteriores), a nivel de detalle debidamente
referenciados para ejecucién de obra; a escala conveniente para una facil lectura.

e Planos de Servicos Higiénicos y Kitchenetes en planta, cortes y elevaciones de
ser el caso, a escala conveniente para una facil lectura.

e Planos de Detalle de Servicios Higiénicos, Comedor y Cocinas, a escala
conveniente para una facil lectura.

¢ Planos de los Detalles Constructivos en general, a nivel de detalle para ejecucion
de obra, debidamente referenciados, a escala conveniente para una facil lectura.

e Plano de Ubicacién y Localizacién a escalas 1:500 y 1:10,000
« Cuadro de Acabados a escala conveniente para una facil lectura.

e Presentacion en 3D (animacion) que contenga recorrido secuencial,
amoblamiento interno, externo y personas en movimiento, cuyo tiempo de
duracién aproximado sera de 10 minutos como minimo para el proyecto principal
y 4 minutos como minimo para el proyecto provisional (Local Alterno).

s Vistas en 3D de todas las elevaciones, bloques y lugares mas representativos, 04
vistas interiores por cada bloque o edificacion, 10 vistas exteriores de los
espacios paisajisticos, todos en formato A4.

e La presentacion de los planos en cuanto a los dibujos a presentar debera cumplir
méaximas exigencias en lo que refiere a una adecuada “Presentacion
Arquitecténica”, en cuanto a valorizacion (Grosor) de lineas, tamafio de letras y
nlimeros, acotaciones y texturas para identificacion de materiales, entre otros.

e Los Planos deberan ser elaborados y presentados en AUTOCAD 2010 y seran
entregados con extension DWG, ademas deberan ser modelados y generados a
través del Software Revit, que permita identificar y evitar posibles interferencias
entre especialidades.

5.2.5.4 Requerimientos de Seguridad en Edificaciones

F-15288

El Consultor deberd considerar en el disefio del proyecto arquitecténico definitivo las
condiciones basicas de sequridad para la edificacion a construir, en cumplimiento a las
normativas establecidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, Reglamento de la
Ley del Sistema de Defensa Civil Decreto Supremo N© 005-88-SGMD vy sus modificatorias vy,
Ley que establece la obligacién de elaborar y presentar Planes de Contingencia Ley N® 28551
y sus modificatorias.

En ese sentido, el Consultor para cada subproyecto (Local Principal y Local Alterno), debera
obtener de parte del area funcional de Seguridad de la Municipalidad de Comas, la
conformidad de la especialidad de arquitectura, de corresponder, para lo cual debera
desarrollar lo siguiente:

Plan de Seguridad en Defensa Civil

Plano de ubicacién y localizacién a escala 1:500

Planos de Arquitectura a escala 1/100

Plano de Evacuacién amoblados que deben contener rutas de escape con indicacion
de salidas.
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- Plano Sefializacion amoblados con ubicacion de luces de emergencia, de extintores,
gabinetes contra incendio, detectores, sefializacién, y zonas de seguridad.

5.2.5.5 Diseiio Paisajistico

El Consultor deberd verificar la existencia de algln requerimiento de Disefio Paisajistico
establecido en el proceso administrativo de la Municipalidad Distrital, y de Lima para el lugar
donde se desarrollara el proyecto, a fin de considerar dichos requisitos y procedimientos para
la elaboracién del expediente técnico, de no existir estos requerimientos especificos se debera
plantear un disefio paisajistico que esté acorde al entorno en que se desarrolla el Proyecto y
con el Proyecto propiamente. Asimismo, debera considerar las obras ornamentales necesarias
para la edificacién.

5.2.5.6 Disefio Estructural

El Especialista en Disefio Estructural, como parte de sus actividades de diagnostico, debe
realizar un reconocimiento de la zona, especificamente de las infraestructuras civiles,
asimismo serd responsable de la adecuada ejecucion de las actividades que forman parte de
la evaluacidn de las estructuras existentes, como son extraccion de muestras de diamantina,
prueba de esclerdmetro, entre otros; dichas actividades se encuentran descritas en el ftem
“Evaluacion y Diagnéstico del Sistema Existente”.

En caso de estructuras que requieran mejoramiento, ello basado en los resultados de los
ensayos de evaluacidn estructural, el Especialista en Disefio Estructural debe especificar las
actividades en las que consistira el mejoramiento.

El Especialista en Disefio Estructural debe disefiar a nivel de ejecucién de obra, las
infraestructuras de Agua Potable (Cisternas) y Alcantarillado que formaran parte del sistema
proyectado, de acuerdo a la arquitectura e instalaciones hidraulicas propuestas.

Los disefios seran elaborados sobre la base de los resultados obtenidos en los Estudio de
Mecanica de Suelos y Geotécnica, teniendo en cuenta la aplicacion de la normativa vigente
como, no siendo limitativo:

» Disefio sismico de estructuras de hormigén que contienen liquidos y comentarios. (ACI
350.3-06)

e Codigo de Construccion para Hormigdn Estructural. (ACI 318-14 — Building Code
Requirements for Structural Concrete)

e Especificaciones para Estructuras de Acero. (ANSI/AISC 360-10 — Specification for
Structural Steel Buildings.)

e Reglamento Nacional de Edificaciones E.020 “Cargas”.

e Reglamento Nacional de Edificaciones E.030 “Disefio Sismorresistente”, (R.M. N° 043-
2019-VIVIENDA)

e Reglamento Nacional de Edificaciones E.050 “Suelos y cimentaciones”. (R.M. N° 406~
2018-VIVIENDA)

e Reglamento Nacional de Edificaciones E.060 “Concreto Armado”.

e -Reglamento Nacional de Edificaciones E.070 “Albanileria”.

s Reglamento Nacional de Edificaciones CE.030 “Estabilidad de suelos y taludes”, (R.M. N°
017-2012-VIVIENDA)

e Reglamento de elaboracién de proyectos de agua potable y alcantarillado para
habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao.

El Consultor debera analizar las cargas sismicas de disefio, para ello tener en cuenta lo
indicado en ACI 350.3-06 (Seismic Design of Liquid — Containing Concrete Structures and
Commentary); asimismo, el analisis sismico debe considerar las fuerzas estaticas y dindmicas
(analisis sismico hidrodinamico).
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Como parte del Disefio Estructural se debe adjuntar los andlisis del Estudio de Mecanica de
Suelos y Geotécnica mostrando los pardmetros a empleados para el disefio estructural;
asimismo se debe presentar la Memoria de Disefio (Memoria Descriptiva), Memoria de Calculo
(Hojas de Calculo en formato xls.); en caso del uso de software especializado, como por
ejemplo SAP 2000 v.20 o Etabs, se debe presentar los archivos digitales nativos para la
verificacion del calculo; asimismo se deberd adjuntar otro sustento adicional que sea
necesario para la verificacién del disefio presentado.

Los Planos de Disefio Estructural deben indicar el area minima de reserva y de libre
disposicién para la proteccion de las estructuras, instalaciones, cercado y via de acceso
vehicular. Todos los planos deben contar con planta, cortes y detalles, a escala 1/100, 1/50,
1/25 y 1/10 segun sea el caso.

Los documentos presentados deben estar firmados por el Especialista responsable del disefio
y por el Jefe de Proyecto, en su totalidad.

El disefio estructural incluira los calculos correspondientes para la torre auto soportada que se
proyecta en la Especialidad de Comunicaciones (Item 5.2.5.10, literales a, b, ¢, ..., m),
tendiendo en cuenta todas las consideraciones sefialadas de INDECI.

IMPORTANTE: Es requerimiento de SEDAPAL que el proyecto considere un disefio
sismorresistente para una edificacion de categoria “A Edificaciones Esenciales”; toda vez que,
las funciones no deberian interrumpirse inmediatamente después que ocurra un sismo.

Presentacion
El estudio debera contener como minimo:
- Memoria Descriptiva detallada de Estructuras.
- Memorias de calculo de cada elemento estructural.
- Memoria de calculo de la base de la Torre de Comunicaciones.
- Memoria de calculo del disefio estructural de la Torre de Comunicaciones.

- Especificaciones Técnicas a detalle por cada partida, que indique el procedimiento
constructivo, unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

- Especificaciones Técnicas a detalle de materiales, equipos e instrumentos.
- Resumen de Metrados y Hojas de Sustento de Metrados por cada partida

- Los siguientes Planos deberan ser elaborados y presentados en AUTOCAD 2010 y seran
entregados con extensién DWG, ademas deberan ser modelados y generados a través
del Software Revit:

e Planos de Cimentacion, en vistas de planta y elevaciones, a nivel de detalle para
gjecucion de obra, con referencia al estudio de suelos y que incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Plano de detalle para ejecucion de obra, de la base de la Torre de Comunicaciones,
que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

» Plano a nivel de detalle para ejecucion de obra, de la Torre de Comunicaciones, que
incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos de columnas vy placas, en vistas de planta y elevaciones, a nivel de detalle
para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
apropiada y de facil lectura.
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e Planos de vigas, en vistas de planta, cortes y elevaciones, a nivel de detalle para
ejecucién de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y
de facil lectura.

e Plano de Losas segun propuesta (aligerada y/o armada), en vistas de planta, cortes y
elevaciones, a nivel de detalle para ejecucidn de obra, que incluya un cuadro resumen
de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Plano de Escaleras, a nivel de detalle para ejecucion de obra, en vistas de planta,
cortes y elevaciones, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada
y de facil lectura.

e Plano de techos y coberturas, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de
detalle para ejecucién de obra, gue incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
apropiada y de facil lectura.

e Planos de Detalles Constructivos de Pavimentos (Peatonales y Vehiculares),
Estacicnamientos, Patios de Maniobras, Veredas, Rampas, Escaleras, Sardineles,
Muros, Obras Ornamentales, Pasamanos, etc., con indicacidn de ejes y niveles
generales, en vistas de planta, cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion
de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de facil
lectura.

e Plano de Infraestructura de Almacenamiento y Distribucion de Agua Potable, para
Almacenamiento de agua para el Sistema Automético de Riego para las Areas Verdes
y para Almacenamiento de Agua del Sistema Contra Incendio, en vistas de planta,
cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucién de obra, que incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos de los Detalles Constructivos en General a nivel de detalle para ejecucion de
obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala conveniente para una
facil lectura.

5.2.5.7 Instalaciones Sanitarias

El especialista en instalaciones sanitarias debera disefiar las instalaciones sanitarias de agua
potable, desagiie, drenaje pluvial y sistema contra incendio, para lo cual presentara como
minimo memoria descriptiva, planos desarrollados a nivel de detalle para ejecucién de obra,
memorias de calculos, resumen de metrados, hoja de sustento de metrados y especificaciones
técnicas de la especialidad y otros que se requiera para el estudio. Ademas, por ser una
infraestructura con semisétano, el especialista debera tomar en consideracion un sistema de
bomba sumidero que permita evacuar las aguas a ese nivel. Asimismo, es necesario que los
ambientes de duchas, lavaderos y otros para el personal operativo de campo, sean ambientes
separados para aquellos que laboran en agua limpia y alcantarillado.

En cuanto a las especificaciones técnicas se deberd indicar el procedimiento de ejecucion,
unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

El consultor como parte de su obligacién debera tramitar, obtener la factibilidad de servicio de
agua potable y alcantarillado y desarrollar y/o elaborar el proyecto de saneamiento de
acuerdo a las indicaciones que se especifiquen en la factibilidad hasta obtener su aprobacion.

\ Asimismo, el consultor para el Sub Proyecto 1, debera evaluar las instalaciones existentes de los
diferentes servicios que se encuentren en funcionamiento; entre ellos: las lineas de entrada y
salida de agua potable del Reservorio Elevado R-1 El Retablo (800m?), linea de rebose del R-1 y
las redes internas de agua potable y alcantarillado, a fin de proponer y disefiar su adecuada
reubicacién, sin afectar la continuidad del servicio seglin sea su funcionamiento.

....... e &
K. LEYVAD.
F-1£288
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Presentacion

El estudio debera contener como minimo:

Memoria Descriptiva de Instalaciones Sanitarias de agua potable, desagiie, drenaje pluvial,
sistema contra incendio y de la reubicacion de lineas principales y redes de agua potable y
alcantarillado existentes.

Memorias de Calculo de Instalaciones Sanitarias de agua potable, desaglie, drenaje pluvial,
sistema contra incendio y de la reubicacion de lineas principales y redes de agua potable y
alcantarillado existentes.

Especificaciones Técnicas a detalle por cada partida que indique el procedimiento
constructivo, unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

Especificaciones Técnicas a detalle de materiales, equipos e instrumentos.
Resumen de Metrados y Hoja de Sustento de Metrados por cada partida.

Los siguientes Planos deberan ser desarrollados en AUTOCAD 2010 y seran entregados con
extension DWG, ademas deben ser modelados través del Software Revit:

e Planos de las instalaciones sanitarias de agua potable, desagiie, drenaje pluvial,
sistema contra incendio, y reubicacion de lineas principales y redes de agua potable y
alcantarillado existentes; en vistas de planta, cortes y elevaciones, a nivel de detalle
para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
apropiada y de féacil lectura.

e Planos de isometria y montantes de las instalaciones sanitarias de agua potable,
desagiie, drenaje pluvial, sistema contra incendio, y reubicacion de lineas principales y
redes de agua potable y alcantarillado existentes; en vistas de planta, cortes y
elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen
de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos de sistema contra incendio, en vistas de planta, cortes y elevaciones, a nivel de
detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
apropiada y de facil lectura.

o Plano de instalaciones para infraestructura: de almacenamiento y distribucion de Agua
Potable, almacenamiento para el sistema contra incendio, en vistas de planta y de
cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucién de obra, que incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos de detalles constructivos de buzones o buzonetas, cajas de registro, cajas de
valvulas, trampas de grasa, canaletas, sistema de drenaje pluvial, etc., en vistas de
planta, cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un
cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos de reubicacion de los servicios existentes (lineas de ingreso y salida de agua
potable y rebose del Reservorio R-1), que incluya todos los detalles constructivos
necesarios para su correcta ejecucion (Tomar en cuenta las interferencias con otros
servicios basicos como gas natural, electricidad, telefonia, comunicaciones, etc.).

e Planos P&ID a detalle

e Planos de detalles constructivos en general, a nivel de detalle para ejecucion de obra,
que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala conveniente para una facil
lectura.

o La entrega de los Planos modelados y generados a través del Software Revit se
realizara en Autocad 2010
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5.2.5.8 Instalaciones de Riego de Areas Verdes

El consultor deberd realizar el disefio del sistema automético de Riego para las Areas Verdes
de las edificaciones (C.S. Comas y Local Alterno).

Para lo cual deberd elaborar memoria descriptiva, memoria de célculo, sustento de metrados,
planilla de metrados (mano de obra, equipos y materiales), especificaciones técnicas y planos
en AUTOCAD 2010 gque seran entregados con extension DWG; ademas deberan ser
modelados a través del Software Revit: del sistema automatico de riego para las areas verdes,
de la infraestructura de almacenamiento para la distribucion del agua para riego de areas
verdes vy, del procedimiento constructivo en general.

5.2.5.9 Instalaciones Eléctricas - Electromecanicas - Gas

El especialista en instalaciones eléctricas — electromecanico - gas debera disefiar las
instalaciones eléctricas, electromecanicas y sistemas de gas, el mismo que debe incluir planos
desarrollados a nivel de detalle para ejecucion de obra, memorias de calculos, resumen de
metrados, hoja de sustento de metrados y especificaciones técnicas de la especialidad de
instalaciones eléctricas y electromecanicas y otros que se requiera para el estudio. Asimismo,
en las especificaciones técnicas se debera indicar el procedimiento de ejecucion, unidad de
medida, forma de medida y forma de pago.

Las instalaciones eléctricas y electromecanicas deberan considerar la factibilidad de servicio de
la empresa concesionaria y normas aplicables vigentes (EM010, EM020, EM030, EMO50 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y entre otras).

Presentacion
El estudio deberd contener como minimo:

- Memoria Descriptiva de las Redes de Distribucion Eléctrica Internas e Instalaciones
Eléctricas, Electromecéanicas y Sistemas de Gas.

- Disefio de la Sub estacion eléctrica en media tension con selector de entrada 10kv-22kv
incluye la potencia de transformador, barras colectoras, seccionador de entrada, fusibles,
sistema de aterramiento en MT y BT, calculo de maxima demanda.

- Prever el disefio del suministro eléctrico para el sistema contra incendio (equipo de
bombeo, jokey y bomba principal y sistema contra incendio) a la tension de 220 Voltios.

- Disefio y calculo de potencia de grupo electrégenc insonorizado estacionario trifasico,
incluye el tablero de transferencia automatica para operar en forma automatica ante
cortes de fluido de la red plblica, dicho tablero debera tener panel visual de control LCD
con monitoreo remoto, deberd contemplar un sistema de puesta a tierra exclusivo para el
grupo electrégeno

- Disefio y calculo de potencia de 02 equipos UPS modulares, incluye 02 bancos de
baterias para una autonomia del 80% a plena carga, incluye tablero eléctrico de entrada
y tablero eléctrico de salida, la salida del UPS para alimentar los equipos de
comunicaciones PC. Swiches, etc, sera 440v y/o 220v.

- Memoria de Cdlculo para el sistema de puesta a tierra exclusivo para la sala de
comunicaciones con un valor maximo de 5 ohm.?

2 - Disefio de distribucion de energia eléctrica estabilizada y comercial para la sala de

K. LEYVAD.

F-1£288

telecomunicaciones y cuartos de comunicaciones, incluye tableros eléctricos empotrados,
interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales seglin capacidad y disefio®.

#?seran revisados por el ETIC, sin perjuicio de las revisiones de otros Equipos y/o especialistas.
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- Todos los Sistemas de iluminacion de todos los ambientes y salas, incluidos los postes
deberan ser con tecnologia LED tipo industrial, se debera suministrar un sistema de
iluminacion inteligente que permita monitorear el sistema grafico de consumos,
programacion por zonas, etc. (220v).

- Especificaciones Técnicas a detalle por cada partida, que indique el procedimiento
constructivo, unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

- Especificaciones Técnicas a detalle de materiales, equipos e instrumentos.
- Resumen de Metrados y Hoja de Sustento de Metrados por cada partida.

Los siguientes Planos deberan ser elaborados en AUTOCAD 2010 y seran entregados con
extension DW: ademas deberan ser modelados a través del Software Revit y AutoCAD, segln
corresponda:

Plano general de redes de eléctricas internas que incluye el sistema automatico de riego para
las areas verdes, obras ornamentales, acometidas y sistema de pozo a tierra, en vistas de
planta y de cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un
cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

o Planos de instalaciones eléctricas por niveles y por edificacion, en vistas de planta y de
cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos del sistema de arquitectura de control a detalle.
¢ Planos de ubicacion de instrumentos y equipos, con vistas de planta y cortes.

e Plano de detalles constructivos de tableros de fuerza, tableros de control, tableros de
telemetria, tableros rectificador vy otros tableros, luminarias, interruptores,
tomacorrientes, cajas y accesorios en general, en vistas de planta y de cortes y
elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen
de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Planos P&ID a detalle
s Plano con diagrama del lazo de control.

o Planos de diagramas unifilares, cuadro de cargas y detalles en vistas de planta y de
cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

« Plano de instalacién de sub estacion eléctrica y grupo electrégeno de emergencia, en
vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra,
que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de fécil lectura.

e Planos de detalles constructivos de instalacion de equipos eléctricos y electromecanicos
incluyendo los ascensores y/o los elevadores, en vistas de planta y de cortes y
elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen
de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

e Plano de detalles de acometida eléctrica de media tension y baja tension y sistema de
pozo a tierra, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de detalle para
ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y
de facil lectura.

e Plano de medios de control, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de
detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
apropiada y de facil lectura.
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e Planos de los detalles constructivos en general, a nivel de detalle para ejecucion de
obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala conveniente para una facil
lectura.

« La entrega de los Planos modelados y generados a través del Software Revit se
realizara en Autocad 2010

5.2.5.10 Instalaciones de comunicaciones

El especialista en comunicaciones debera disefiar las instalaciones que incluye las
comunicacion para telefonia fija, telefonia IP, cable, internet, sistema de alarma interno y
externo (de seguridad y antirrobos), detectores de humo, sensores de movimiento, sistemas
inteligentes, sistemas de seguridad, sistemas de control de accesos, sistemas contra incendio,
redes, sistema de control de personal, sistema de control de medios audiovisuales, circuitos
cerrados, sistema integral de video vigilancia, seguridad electrdnica y de alarmas y otros; los
mismos que debe incluir planos desarrollados a nivel de detalle para ejecucién de obra,
memorias de célculos, resumen de metrados, hoja de sustento de metrados y especificaciones
técnicas de la especialidad de instalaciones de comunicacion y otros que se requiera para el
estudio. Asimismo, en las especificaciones técnicas se debera indicar el procedimiento de
ejecucion, unidad de medida, forma de medida vy forma de pago.

El CONSULTOR deberad coordinar con las areas usuarias de SEDAPAL (ETIC, EA-N, ET-N,
ESHO, EC-CA, EOMR-CA, GRH, GC, GSN) respecto a las salidas de comunicacién pertinentes
para el proyecto. Asimismo deberd tener en consideracion las normas especificadas en el
Reglamento Nacional de Edificaciones.

El consultor debera realizar el disefio del sistema de comunicacion y deberd prever que los
equipos y los ductos en la edificaciéon estén preparados cuando se requiera la integracion
SCADA de todas las estructuras nuevas o existentes que se encuentran en el area de
influencia del Centro de Servicio Comas.

Asimismo, y de corresponder el especialista debera evaluar el adecuado funcionamiento
instrumental del Reservorio Elevado existente, a efectos de evitar cualquier averia en el
sistema SCADA y de Automatizacion que pueda generarse debido a la reubicacion de las
tuberias de entrada y salida del referido Reservorio.

Presentacion
El estudio debera contener como minimo:

- Estudio de Radio Propagacidn que permita demostrar y garantizar el adecuado
funcionamiento de los enlaces de todas las estaciones remotas involucradas en el proyecto,
el cual debera contener:

v" Diagnostico del area o areas a interconectar.

v Evaluacion de cotas y ubicacion geografica.

v Elaboracion de los perfiles geogréficos de los enlaces a implementar.
7

Calculos de radioenlace, en enlaces con linea de vista, calculos de difraccion y frentes
de fresnel en zonas con obstaculos o uso de repetidoras.

L\

Azimut.

2

Evaluacion de los equipos de comunicaciones y accesorios que se ajustan al disefio.

v' El criterio de disefio para el Margen de desvanecimiento del enlace (conocido como
fademargin), debe ser superior a 30dB para enlaces menores a 5Km y el margen de
desvanecimiento debe ser superior a 25dB para enlaces superiores a 5Km.
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v Pruebas de campo, mediante el uso de instrumental electronico de radiofrecuencia
para evaluar el grado de cumplimiento y operatividad de los equipos recomendados y
frecuencias. El analisis de espectro en expediente técnico no debera ser menor a 1 dia
(24x1).

v Evaluacion de agentes externos aledafios a la zona de influencia, que puedan generar
ruidos, interferencias (subestaciones, lineas de alta tension y ruido industrial) y
atenuacion de la sefal de radiofrecuencia.

v En ninglin caso son validos la presentacion de calculos basados en Google Earth, el
software a usar debera ser licenciado.

v Se debe considerar en el Estudio de Radio propagacion un crecimiento demografico
proyectado de los 5 a 10 afios.

v Se debe realizar el andlisis de trafico estimando el ancho de banda a utilizar con todas
la variables de proceso de la estacion remota, asi como el dimensionamiento de datos
a utilizar, programacién remota y la gestion de monitoreo de comunicaciones, y
medido por medio de un software (minimo Wireshark)

v" Medir el comportamiento en RF de la sefal, throughput (efectivo) y latencia del
enlace, y medido por medio de un software.

v" Altura de torres a utilizar, con su respectivo estudio estructural.

v Se debe presentar el certificado de calibracion y homologacion (no debe exceder de 1
afo) del fabricante del equipamiento de medicion espectral.

v" El personal que vaya desarrollar el analisis de espectro debe estar debidamente
certificado por el fabricante (presentar documentacion).

- Debe considerarse todo el disefio de todos los componentes de comunicaciones del
proyecto y/u obra.

- Se deben presentar planos de disefio y dimensionamiento de todos los componentes de
comunicaciones.

- Se deben considerar todos los calculos eléctricos para el dimensionamiento de la carga a
instalar asi como los niveles de aterramiento.

- El desarrollo de la ingenieria debe estar considerandose equipos de altas prestaciones y
con una alta disponibilidad de 99.95%, los cuales deberan ser medidas en el tiempo.

- Los disefios de comunicaciones deben considerar redundancia 1+1 y del tipo Medge.

- Cualquier cambio y/o precision en el desarrollo propio del estudio, no significara ningtn
costo adicional para SEDAPAL y sera asumido por el consultor.

- La instrumentacion a utilizar debe ser debidamente certificada por una entidad autorizada.
- La instrumentacion a utilizar deben medir en tiempo real.
- El personal a realizar la medicion debe estar debidamente certificado por el fabricante.

- Se debe presentar un estudio de Trafico con pruebas reales en las principales troncales de
comunicaciones emulando un escenario real, el cual se emitira un informe detallado sobre
los consumos de datos; dichas pruebas deben ser realizadas por personal especialista y
certificados en los software de, medicion de trafico, el periodo no debe ser menor a 24
horas, las mediciones como minimo debera ser con Wireshark.

- Para la interconexion LAN principal debera considerarse SW Core para los Datos y otro
para la Telefonia IP. Toda interconexion sera por fibra monomodo.
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Disefic de la Sala de Comunicaciones y Servidores, incluye cédmara de video, alarmas de
intrusién , alarma de aniego, alarma de temperatura, sistema de deteccidn y contra
incendio exclusivo para equipos de comunicaciones.

Disefio de distribucién de energia eléctrica rectificada para equipo de comunicaciones
220vac/48vdc — 2 kw , tipo modular (1+1) con monitoreo remoto SNMP , incluye 01 banco
de 04 baterias tipo VRLA de 150A/H.

Disefio del sistema de cableado estructurado en CAT 6A para las estaciones de trabajo y
telefonia IP , incluye gabinetes, ordenadores horizontales, verticales, face plate doble y 02
salida RJ-45 cat 6A, el backbone debera ser con fibra dptica monomodo, minimo 10Gbps.

Para la interconexion del todo el Backbone proyectado debera ser por fibra optica
monomodo, para lo cual todos los dispositivos contendran como minimos médulos de fibra
nativos.

Se deben considerar Switches de interconexion independiente para cada servicio telefonia
IP vy datos.

Incluye el suministro de switches de 48 puertos administrables para datos y switches POE
para telefonia IP.

Para la central Telefénica se debera utilizar un MCU Call Center con sistemas de
Supervivencias y licencias para todos los anexos proyectados. Para las jefaturas y/o
Gerencias se deberan considerar equipos telefénicos de gama alta con opcidn de video
llamadas. Para tal efecto se debe considerar un rack exclusivo de piso el cual debera estar
ubicade en la Sala de Telecomunicaciones.

Los Sistemas de CCTV considerados deben contener sus propios servidores y SW
independientes, las consultas técnicas de los lineamientos deberan realizarlas al EPV.

Se debe considerar dos Firewall (por hardware) de seguridad de alta gama.

Se debe considerar un Compresor v acelerador de datos para el canalizar los canales de
informacion con priorizacion de trafico para las aplicaciones.

Para el montaje de los tableros y o racks para los equipos de comunicaciones deberan
contemplar una certificacion del montaje e instalacién por parte del proveedor de las
radios para garantizar un correcto funcionamiento y evitar las pérdidas de una mala
instalacion.

Para la integracion a la red de comunicaciones de SEDAPAL se debe considerar los
parametros técnicos de integracion a detalle, asi como Switch MPLS, mddulo MPLS,
licencias, configuracion MPLS, capacitaciones certificadas, Etc.

Para alojar los servicios de base de Datos del Centro de Servicios se debe considerar un
servidor rackeable, el cual debe estar instalado en la Sala de Telecomunicaciones.

En el disefio del Centro de Servicios se debe considerar un ambiente para el personal de
Help Desk con sus debidos puntos de Red y Telefonia.

Se debe considerar un sistema de Gestién de Monitoreo remoto, por lo que en obra se
debera suministrar: Servidor, estacion y software de Monitoreo remoto propietario, cuyo
objetivo de software es supervisar, controlar, monitorear en tiempo real, asi mismo
obtener reportes y registros historicos del sistema de comunicaciones través de protocolos
SNMP v1/v2/v3 (tendencias, historicos, log, etc.) de todas las estaciones a la vez, el
software debera tener la aplicacién Mobile para instalar en dispositivos maviles; se deben
incluir 04 licencias como minimo, sin caducidad de los sistemas de las aplicaciones,
plataformas y software de monitoreo. Para este fin se debera contar con los siguientes
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equipamientos minimos: 01 servidor para gestién de monitoreo, 02 estaciones de trabajo,
01 laptop industrial y 02 tablets.

De acuerdo a lo descrito en las necesidades técnicas es necesario aclarar que las
infraestructuras de SEDAPAL y sus Estaciones remotas existentes se podria utilizar como
punto de repeticion solo como ubicacién y no la reutilizacién de la infraestructura, por lo
que las estaciones remotas del presente esquema que requieran de ello, deberan
contemplar sus propias-infraestructuras, tableros, conexiones, antenas, cables, etc.

Para el (los) enlace (s) principal (es) de los esquemas con la red MPLS de SEDAPAL y para
todos los enlaces de los principales grupos hidraulicos se utilizaran radios microondas en la
banda licenciada, la frecuencia dependera del estudio de demanda de datos (SEDAPAL
utiliza 23 GHz), radios INDOOCR, carrier class, industriales y redundantes. Las radios
deberéan ser montadas en rack de comunicaciones cerrado y en una sala de
comunicaciones con todas las consideraciones técnicas de la ITU. Se adjunta el anexo 2
como referencia.

Se deben presentar todas las consideraciones técnicas para las capacitaciones a realizar,
las mismas que deben ser certificadas por el (los) fabricantes (s), algunas en fabrica, de
todos los componentes de los sistemas de comunicaciones a considerar en el proyecto. El
mismo que en esta etapa debe ser presupuestado y desarrollado para su consideracion en
obra.

Debera de considerarse para el presente disefio una torre auto soportada con todas las
consideraciones de INDECI, el cual deberd cumplir los siguientes lineamientos:

a. Galvanizado en caliente Norma ASTM-A123
b. Soportar el grado 9 de Magnitud de momento
c. Debe estar acompaiada del estudio estructural en donde se realice la instalacion.

d. Debe contener el estudio de suelos y de cimentacion, los cuales deben incluir calculos
estructurales (reichter, velocidad de vientos, tipos de suelos, etc.), los cuales deben
estar visados por el especialista estructural.

e. Estudio de velocidades de aire a considerar de acuerdo a su altura.

-h

Debe contener tornillos y pernos en acero inoxidable.

. Toda la estructura debe estar revestida con pintura anticorrosiva (Marina).

-0

EL disefio de la altura debera considerar el crecimiento demogréfico (5 a 10 afios).

Debe contar con pararrayos.
j. Debe contar con Luz de Balizaje, con tecnologia LED Industrial (IP65) o solar.

k. Para el acabado segln requerimiento, en color blanco y naranja en franjas de acuerdo
a lo estipulado en las Normas de la Organizacion Aeronautica Civil — OACL.

|. Todas la Torres Autosoportadas deben estar integradas a través de una Sala de
Telecomunicaciones, debidamente hermética y climatizada.

m. La altura dependera del estudio de Radiopropagacion realizado.

Deberan presentar planos de comunicaciones, topologias de interconexion, eléctricos,
conexionado, estructural (Torre autosoportada), etc.

Todos los cableados a realizar deben cumplir con las normas ANSI/TIA/EIA.

Memoria de Calculo de las Instalaciones de Comunicacion.
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Memoria de Calculo para el sistema de puesta a tierra exclusivo para comunicaciones con
un valor maximo de 5 ohm,

Especificaciones Técnicas a detalle por cada partida, que indique el procedimiento
constructivo, unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

Especificaciones Técnicas a detalle de materiales, equipos e instrumentos (incluye los
equipos de lectores de huellas para el marcado de ingreso y salida del personal).

Resumen de Metrados y Hoja de Sustento de Metrados por cada partida.

Los siguientes Planos deberan ser elaborados en AUTOCAD 2010 y seran entregados con
extension DWG, ademas deben ser modelados a través del Software Revit y AutoCAD,
segln corresponda:

Plano General de Redes Internas de Comunicacion y la conexion a la red publica de
comunicaciones (incluye los equipos de lectores de huellas para el marcado de
ingreso y salida del personal), en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel
de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a
escala apropiada y de facil lectura.

Planos del Sistema de Distribucion de Instalaciones de Telecomunicaciones y Data
por niveles y por edificacion amoblada (incluye los equipos de lectores de huellas
para el marcado de ingreso y salida del personal), en vistas de planta y de cortes y
elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, gue incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

Planos de planta cortes y elevaciones y de detalles del Sistema de Distribucion de
Instalaciones de Telecomunicaciones y Data por niveles y por edificacion
amoblada, de las salidas de comunicacion para teléfono, cable, Internet, sistema
de alarma, detectores de humo, sensores de movimiento, sistemas inteligentes,
sistemas de seguridad, sistemas de control de accesos, sistemas de control de
incendios, redes, sistema de control de personal, sistema de control de medios
audiovisuales, circuitos cerrados y otros pertinentes al proyecto debidamente
sustentado, a nivel de detalle para ejecucion de obra, gue incluya un cuadro
resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura.

Planos de instalacion de equipos eléctricos y/o electrénicos, por niveles y por
edificacion amoblada, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de
detalle para ejecucién de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a
escala apropiada y de facil lectura.

Plano de Video Vigilancia, Seguridad Electrénica y de Alarmas (de seguridad y
antirrobos) interno y externo, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel
de detalle para ejecucion de obra, que incluye un cuadro resumen de metrados a
escala apropiada y de facil lectura.

Plano de detalles constructivos de tableros de control, tableros de telemetria,
tableros rectificador.

Plano con diagrama del lazo de control.

Planos de los Detalles Constructivos en General, a nivel de detalle para ejecucion
de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala conveniente para
una fécil lectura.

Plano General enlaces de Comunicacion.
Planos de cableado estructurado horizontal

Plano de cableado estructurado vertical
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e Plano de distribucion de los puntos de voz y data

o Plano del disefio de cuarto de comunicaciones y servidores

e Plano de disefio de sala de operadores Scada

» Plano de disefio de sala de video vigilancia, seguridad y alarmas

« Plano de distribucion de equipos en gabinete.

e Ademas de los planos de arquitectura de los siguientes ambientes:

- Sala de control

- Sala de servidores y comunicaciones

- Sala de mesa de ayuda (03 usuarios)

- Almacén de equipos back up (continua a la sala de mesa de ayuda)
- Distribucion eléctrica

- Distribucién del cableado de red e interconexion.

El disefio del sistema de comunicacion y la integracion SCADA, se realizara teniendo en cuenta
la zona de ubicacién del proyecto, topografia, distancia y nimero de Camaras de Toma, de
acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el siguiente documento GDIET004
“Sistema de Comunicaciones, SCADA, Integracion e Instalacion de las Estaciones Remotas”.

5.2.5.11 Instalaciones de climatizacion

El especialista debera disefar las instalaciones para climatizacion, el mismo que debe incluir
planos desarrollados a nivel de detalle para ejecucion de obra, memorias de calculos,
resumen de metrados, hoja de sustento de metrados y especificaciones técnicas de la
especialidad de instalaciones de climatizacion y otros que se requiera para el estudio.
Asimismo, en las especificaciones técnicas se debera indicar el procedimiento de ejecucion,
unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

El Consultor debera tener en consideracion las normas especificadas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Presentacion
El estudio debera contener como minimo:
- Memoria descriptiva de las instalaciones de climatizacion
- Memoria de célculo de las instalaciones de climatizacion.
- Memoria de calculo del sistema de climatizacion para sala comunicaciones y servidores.

- Especificaciones Técnicas a detalle por cada partida, que indique el procedimiento
constructivo, unidad de medida, forma de medida y forma de pago.

- Especificaciones Técnicas a detalle de materiales, equipos e instrumentos.
- Resumen de Metrados y Hoja de Sustento de Metrados por cada partida.

- Los siguientes Planos deberan ser elaborados en AUTOCAD 2010 y seran entregados con
extensién DWG; ademas deberan ser modelados a través del Software Revit y AutoCAD,
segln corresponda:

o Plano general de redes internas para las instalaciones de climatizacién, en vistas
de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de detalle para ejecucion de obra, que
incluya un cuadro resumen de metrados, a escala apropiada y de facil lectura,

o Planos de instalacién de equipos de Climatizacion, por niveles y por edificacion
amoblada, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de detalle para
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ejecucién de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a escala
apropiada y de facil lectura.

e Plano de instalacion de equipos de climatizacion para sala comunicaciones y
servidores.

¢ Plano de sistemas de distribucion de salidas de aire frio o caliente, por niveles y
por edificacion amoblada, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel de
detalle para ejecucién de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a
escala apropiada v de facil lectura.

s Plano de medios de control, en vistas de planta y de cortes y elevaciones, a nivel
" de detalle para ejecucion de obra, que incluya un cuadro resumen de metrados, a
escala apropiada y de facil lectura.

e la entrega de los Planos modelados y generados a través del Software Revit se
realizara en Autocad 2010

5.2.5.12 Estudio de vulnerabilidad y riesgos

El Consultor desarrollara el Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad de las alternativas de solucion
proyectadas, teniendo en cuenta lo indicado en la Guia para evaluacion del riesgo emitida y
aprobada por el Centro Nacional de Estimacion, Prevencion y Reduccidn del Riesgo de
Desastres (CENEPRED). Ademds, se recomienda complementar el estudio con los
documentos: Manual para la Evaluacion de Riesgo originados por Fendmenos Naturales y
Manual para la Evaluacion de Riesgos inducidos por la Accion Humana.

El Estudio de Riesgo y Vulnerabilidad debera contener como minimo la siguiente informacion:

1. Antecedentes

2. Objetivos.

3. Descripcion del sistema a analizar (entorno geografico: Ubicacion geografica, ubicacion
politica, altitud, extension, limites, poblacion, accesibilidad, vias de comunicacion,
servicios basicos; Caracterizacion Fisico Natural: Clima, Altitud, Suelo relieve, hidrografia,
geologia, geotecnia, etc.)

4. Andlisis del ambito de la Intervencion.

5. Identificacion del Peligro: Peligros de origen natural (geodinamica, hidrometeoroldgicas y
Oceanogréficas) o inducidos por accion humana (mal uso del sistema por parte de
usuarios, tecnologia inadecuada, entre otros).

6. Evaluacién del Peligro: Analisis de informacion, parametros de evaluacion, determinacion
de niveles de peligro, definicion de escenarios, debe incluir Mapa de Peligros.

7. Factores de Vulnerabilidad.

8. Identificacion de vulnerabilidad: Definir la vulnerabilidad fisica, econémica, ambiental y
sacial por componente.

9. Analisis de Vulnerabilidad: Analisis de los factores de vulnerabilidad, evaluacion de las
dimensiones de vulnerabilidad, estratificacion y mapa de vulnerabilidad.

.10. Célculo del Riesgo: Determinacion de niveles de riesgo, estratificacion del nivel de riesgo,
mapa de riesgo, matriz de riesgos, estimacion y calculo de los efectos probables.

11. Control del Riesgo: Determinacion de niveles de tolerancia del riesgo.

12. Medidas Preventivas y de Reduccion de Riesgo: Por componente.

13. Conclusiones y Recomendaciones.

El estudio contemplard el analisis de vulnerabilidad y riesgos de las actividades que se
requieran realizar para la reubicacién de tuberias de ingreso vy salida del Reservorio Elevado

K. LEWAD
F-15288
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existente. El desarrollo del estudio estara a cargo del Especialista en Gestion de Riesgo y
Vulnerabilidad.

5.2.5.13 Instrumento de Gestion Ambiental

El proyecto debera desarrollar una Ficha de Cumplimiento de Compromiso Ambiental - FCCA.
Por lo tanto, los Términos de Referencia correspondientes estan estandarizados en el
MAMPROO6, que a continuacion se detallan: - -

1. El consultor deberd evaluar la existencia de algln requerimiento ambiental establecido en
el proceso administrativo municipal donde se desarrollara el proyecto, a fin de considerar
dichos requisitos para la elaboracion del expediente.

2. Asimismo, de ser el caso, el consultor tramitara, gestionara, elaborara y realizara los
pagos respectivos en las municipalidades u otras instituciones involucradas con el
proyecto, considerando que estas hayan emitido normas, procedimientos o
requerimientos ambientales respecto a la obra.

3. El consultor deberd elaborar una propuesta de cumplimiento ambiental de los impactos
ambientales que pudieran generarse por la ejecucién del proyector segiin como lo
establece el Art. 23 0 del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto Ambiental, estableciendo los costos que involucrara su mitigacion, remediacion y
compensacion.

4. El consultor debera presentar su plan de trabajo al EGASE, en el cual se indique el
numeral de entregables y el contenido de cada entregable.

5. Elaborar la FCCA de acuerdo a lo establecido en el MAMFO127 Formulario Ficha de
Cumplimiento de Compromiso Ambiental para proyectos (FCCA).

6. El MAMF0127 Formulario Ficha de Cumplimiento de Compromiso Ambiental debe contar
con la conformidad del EGASE, antes de incluirlo en el expediente de contratacion.

7. La FCCA es suscrita por el profesional responsable de su elaboracion y/o consultor a
cargo de la ejecucion del proyecto, con su respectiva firma en cada una de las hojas.

8. Remitir al EGASE la version final impresa y digital de la FCCA, inmediatamente después
de emitida la conformidad con los respectivos planos y panel fotografico del proyecto.

9. Uno de los requisitos indispensables para la aprobacion del Expediente Técnico, es contar
con la FCCA aprobada por el EGASE.

10.Es necesario y obligatorio que el consultor a través del Equipo Estudio Definitivos,
coordine con el EGASE una visita técnica de verificacion ambiental al area del proyecto
previa a la elaboracién de la FCCA. EI EGASE no revisara ni emitira conformidad a la FCCA
si no se ha realizado la verificacion ambiental por el personal asignado.

11.Toda comunicacion que se remita al MVCS, relacionada a la gestion ambiental debera ser
enviada por el titular del proyecto, es decir, SEDAPAL.

El estudio contemplard medidas de mitigacion ambiental para las actividades que se requieran
realizar para la reubicacién de tuberias de ingreso y salida del Reservorio Elevado existente.

El Equipo Gestion Ambiental y Servicios Ecosistémicos (EGASE), es responsable de revisar y
dar conformidad a las Fichas de Cumplimiento de Compromiso Ambiental (FCCA) y Ficha
Técnica Ambiental (FTA).

5,2.5.14 Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras

El Consultor debe elaborar el Plan de Gestion de Riesgos de la ejecucion de obra, teniendo en
consideracion lo establecido en la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (y sus modificatorias:

-t e
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Resolucién N° 018-2017-0OSCE/CD), adicionalmente debera llenar los Formatos de la Gestion
de Riesgo en la Planificacion de la Ejecucion de Obras” de la referida Directiva (Anexo N° 01,
N° 02 y Ne 03).

El Plan de Gestion de Riesgos de la ejecucion de obra, debe tener un enfoque integral y
debe cumplir el siguiente proceso:

a. Identificacién de Riesgos

El Consultor debe identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion

de la obra, debiendo de considerar como minimo los siguientes, sin ser limitativos:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de
la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la
obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden ariginar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde construir la infraestructura provoquen retrascs en el comienzo de las
obras y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geoldgico/geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de
formulacion y/o estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacion de plazos de
construccion de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias/servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobreplazos de construccion por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacion de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos significativos
que generen la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos
pUblicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no
resultarian imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas

pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas modificaciones generar un impacto

'(’?>\ en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

F\ Equipo kstudios
\  Deffrtivos —_— )
/ b. Analisis de Riesgos

El Consultor debe realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este andlisis,
se debe clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad, para ello
puede utilizar la “"Matriz de Probabilidad e Impacto seglin PMBOK” - Anexo N°® 02 de la
Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (y sus modificatorias: Resolucién N° 018-2017-0OSCE/CD)
o desarrollar sus propias metodologias para la elaboracion de dicha Matriz.
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c. Planificacion de respuesta ante el riesgo

El Consultor debe determinar las acciones o planes de intervencion a seguir con la finalidad
de evitar, mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados.

Una vez identificado todos los riesgos, analizados y planificada la respuesta de cada uno de
ellos, el Consultor llenara el “Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos”,
adjunto en el Anexo N° 01 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (y sus modificatorias:
Resolucion N° 018-2017-0SCE/CD).

d. Asignacion del responsable que administra el riesgo

El Consultor asignara cada riesgo, a la parte que esté en mejor capacidad para administrar
el riesgo, sea la Entidad o el Contratista (ejecutor de la obra), justificando y sustentado la
designacion, posterior a ello el Consultor llenara el “Formato para asignar los riesgos”,
adjunto en el Anexo N° 03 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (y sus modificatorias:
Resolucién N° 018-2017-OSCE/CD)

5.2.5.15 Informe de Sitios y Evidencias Arqueoldgicas

El Estudio de Restos Arqueoldgicos debe ser elaborada por un Licenciado en Arqueologia
inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos (RNA), habilitado segin Art. 21 del
Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas (D.S. N° 003-2014-MC) y colegiado habilitado,
los trabajos de campo seran ejecutados con su personal técnico respectivo arquedlogo
asistente, topdgrafo técnico, personal auxiliar en topografia, dibujante obrero in situ para
realizar las excavaciones de toda el drea a intervenir, donde se realizaran las obras (De los
dos Sub proyectos y de la reubicacion de tuberias de ingreso y salida del Reservorio Elevado
Existente).

Informe de Diagndstico Preliminar

El Consultor deberd desarrollar el Informe de Diagnostico Preliminar, que precise el
contenido arqueoldgico de las areas a intervenir, donde se proyecta ejecutar la obra (sitios
arqueoldgicos identificados en la zona, y/o declarados por el MC, basados en las referencias
arqueoldgicas documentales, bibliograficas, archivos, entre otros). Dicho Informe, debera
contener un diagndstico y precisar cual sera el procedimiento técnico a seguir ante el
Ministerio de Cultura para la obtencién del CIRA, mediante: Proyectos de Evaluaciones
Arqueoldgicas con Excavaciones, Rescates Arqueoldgicos, Planes de Monitoreo Arqueolégico
y/o trdmites de CIRA y/o de supervision directa por el personal técnico del MC sobre la
preexistencia.

El Informe de Diagndstico Preliminar debe contener como minimo lo siguiente:

a. Ubicacion del trazo de la obra.

b. Antecedentes arqueoldgicos de la zona.

c. Relacion de sitios y/o evidencias arqueologicas. (Cercanas al trazo o identificadas con su
ubicacion en coordenadas UTM).

d. Delimitacién de los Sitios Arqueoldgicos y/o evidencias arqueoldgicas impactadas por la
infraestructura del proyecto. {Incluye planos)

e. Planos de delimitacion de sitios arqueolégicos emitidos por Ministerio de Cultura,
incluyendo la resolucion.

f. Propuesta de cambio de trazo o ubicacion de la infraestructura del proyecto, en caso de
encontrase en sitios arqueologicos.

g. Conclusiones y/o recomendaciones para la obtencion del CIRA.

h. Fotos del trazo del proyecto y del profesional durante el diagndstico.
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Obtencion del CIRA

Para el caso de obras proyectadas en zonas con infraestructura existente

En el marco normativo, conforme lo sefialado en el Decreto Supremo N° 054-2013-PCM vy
Decreto Supremo N° 060-2013-PCM, que sefala: '(..) tratdndose de proyectos que se
gfecuten sobre infraestructura pre-existente, no serd necesario la tramitacion del CIRA, sino
la presentacion de un Plan de Monitoreo Arqueologico ante la Direccion de Arqueologia o las
Direcciones Regionales de Cultura correspondiente”; concordante con el numeral 57.2 del
articulo 57° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que a la letra dice:

"57.2 Proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente
Tratdndose de proyectos que se ejecuten sobre infraestructura preexistente,
no serd necesaria 1a tramitacion del CIRA”

En ese sentido, el Consultor no deberd tramitar el Certificado de Inexistencia de Restos
Argueolégicos (CIRA) para las obras secundarias y obras generales, siempre y cuando se
proyecte disefios en el mismo trazo, sobre infraestructura existente. Por lo que presentara
un informe técnico detallado de las infraestructuras proyectadas y/o mejoradas que se
ejecutaran sobre infraestructura existente, que incluya la delimitacion del area poligonal
requerida, vistas fotograficas, conclusiones, recomendaciones y el Plan de Monitoreo
Argueolégico (Articulo 62° y 63° del Decreto Supremo N° 003-2014-MC) por infraestructura.

El Consultor deberd elaborar un Plan de Monitoreo Arqueoldgico, teniendo en cuenta lo
siguiente:

> Plan de Monitoreo Arqgueolégico (PMA)

El Consultor elaborara un Plan de Monitoreo Arqueoldgico, el cual debe establecer las
acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar los posibles impactos negativos,
antes y durante la fase de ejecucion de obras del proyecto, que podrian afectar los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nacién. Asimismo, se recomienda tener presente
la normativa vigente sobre la materia; entre ellas, Resolucion Ministerial N© 282-2017-MC y
Resolucion Ministerial N® 283-2017-MC.

Asimismo, debera senalar las acciones a adoptar o implementar en caso de encontrarse
vestigios arqueoldgicos o paleontoldgicos bajo superficie en el area de intervencion.

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico (PMA), debera contener la siguiente informacion:

a) Resumen.

b) Ubicacidn y descripcion del drea del monitoreo arqueologico.

¢) Descripcion de la actividad de ingenieria.

d) Plan de trabajo. El plan de trabajo debera contener: plan de contingencia, formato
ficha de control de monitoreo arqueoldgico, formato ficha de induccidén sobre
proteccion al patrimonio cultural al personal participante, medidas de prevencion y
mitigacion, actividades de sefializacién y delimitacion de hallazgos y monumentos
arqueoldgicos.

e) Metodologia y técnicas durante los trabajos de campo y muestreo.

f) Metodologia y técnicas durante los trabajos de gabinete.

g) Equipo de trabajo y responsabilidades.

h) Plan de mitigacion y proteccidn.

i) Recursos materiales y el presupuesto analitico del plan.
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i) Bibliografia.

k) Perfil del director y del arguedlogo residente del plan.

) Mapas y planos de las obras programadas, asi como el plano de ubicacion y
perimétrico del area materia del monitoreo arqueoldgico.

m) Elaborar Términos de Referencia del Plan de Monitoreo Arqueoldgico a
desarrollarse en la ejecucion de obra.

n) Elaborar el presupuesto del Plan de Monitoreo Arqueolégico.

Se precisa que, dicho plan no serd presentado ante el Ministerio de Cultura, sin embargo,
servird como linea base para el desarrollo del Plan de Monitoreo Arqueoldgico a
desarrollarse en la ejecucion de obra.

Para el caso de obras proyectadas en una zona nueva, que no contenga
infraestructura existente

El Consultor para las infraestructuras proyectadas en una zona nueva, donde no existe
actualmente infraestructura alguna, debera obtener el Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA). Se entiende por infraestructura: estructuras civiles, lineas y redes de
agua potable y alcantarillado, lineas y redes de energia eléctrica (sdlo para el caso de
proyectos de media tension o puntos de alimentacién distantes a las estructuras a
suministrar energia)

Para dichas infraestructuras, el Consultor debe realizar el diagndstico de la zona donde se
ubica dicha infraestructura, realizar inspeccion de campo y verificar presencia de evidencia
arqueoldgica.

En caso de existir evidencia arqueoldgica, deberd ejecutar un Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica con Excavaciones (PEA) o Proyecto de Rescate Arqueolégico (PRA) u otro
estudio que recomiende el Ministerio de Cultura, a fin de obtener el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA).

» Proyecto de Evaluacion Arqueoldgica con Excavaciones (PEA)

El consultor efectuara pozos de cateos o unidades de excavaciones restringidas con fines
de delimitacion de monumentos arqueoldgicos y descarte arqueoldgico, cumpliendo lo
estipulado en el Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas (D.S. N° 003-2014-MC).
Asimismo, se recomienda tener presente la normativa vigente sobre la materia, entre ellas,
Resolucidn Ministerial N° 282-2017-MC y Resolucion Ministerial N® 283-2017-MC.

En el caso que exista un sector del proyecto con evidencias y/o sitios arqueoldgicos, el
CIRA sera emitido para las areas de libre contenido arqueoldgico y para el resto de areas
queda en suspenso hasta que se ejecute un Proyecto de Rescate Arqueoldgico u otros
estudios que recomiende el MC.

El Consultor debera entregar el Informe y Resoluciones de Aprobacion del Ministerio de
Cultura, asi como el CIRA para las areas de libre contenido arqueoldgico.

» Proyectos de Rescate Argueoldgico (PRA)

Se efectlia unidades de excavaciones en area a fin de recuperar el 100% las evidencias
arqueoldgicas del area solicitada, esta puede tratarse de la excavacion parcial o total de
sitios arqueoldgicos por afectacion de obras piblicas o privadas de caracter ineludible y
aquellas declaradas de necesidad y utilidad publicas por el Poder Ejecutivo, cumpliendo lo
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estipulado en el Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas (D.S. N° 003-2014-MC).
Asimismo, se recomienda tener presente la normativa vigente sobre la materia, entre ellas,
Resolucién Ministerial N° 282-2017-MC y Resolucion Ministerial N© 283-2017-MC.

El Consultor debera entregar el Informe del Proyecto de Rescate Arqueoldgico con las
respectivas Resoluciones de Aprobacion del Ministerio de Cultura, asi como el CIRA para las
areas de libre contenido arqueoldgico.

En caso que en el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA), se
recomienda que previo a la ejecucion de obra se elabore el Plan de Monitoreo Arqueoldgico
(PMA), el Consultor debera desarrollarlo teniendo en cuenta lo indicado al inicio del presente
item, dicho plan servird como linea base para el desarrollo del Plan de Monitoreo
Arqueoldgico a desarrollarse en la ejecucion de obra.

El Consultor estd en la obligacion de desarrollar los términos de Referencia del Plan de
Monitoreo Arqueoldgico que se requiere durante la ejecucion de Obra y la elaboracian del
presupuesto de dicho plan.

El Estudio de Restos Arqueoldgicos y todo documento que se anexe debe estar firmado por
el Especialista en Argueologia y el Jefe de Proyecto.

5.2.5.16 Estudio de Impacto Vial - Estudio de Transito

Considerando que el mejoramiento del C.S. Comas, incrementara el area techada y esta
superara los 5 000 m?. En consecuencia, el consultor debera elaborar el Estudio de Impacto
Vial, de acuerdo a la normatividad vigente y obtener su aprobacidn por parte de las
autoridades competentes (Norma A-011 Criterios y Condiciones para la Evaluacion del
Impacto Vial en Edificaciones del RNE). El estudio contemplaré las medidas necesarias para
las actividades que se requieran realizar en la reubicacion de tuberias de ingreso y salida del
Reservario Elevado existente.

De otro lado, para la creacién de la infraestructura para el local alterno al C.S. Comas
(mientras duren las Obras del “Mejoramiento de la Infraestructura del Centro de Servicios
Comas - Distrito de Comas) localizado en el Fundo Collique, el consultor debera elaborar el
estudio que permita evaluar cualitativamente y cuantitativamente los efectos que produce la
creacion de la infraestructura para el local alterno sobre el entorno vial y del transporte, el
desarrollo urbanistico o el proceso de renovacion de zonas o lotes de terreno, de forma de
poder identificar los potenciales impactos positivos y negativos que generara el proyecto en
sus diferentes etapas: disefio, construccion, operacién y mantenimiento y cierre, de manera
que sea posible recuperar, alcanzar o mejorar el nivel existente en el entorno; asi como las
acciones y medidas administrativas y técnicas adecuadas de mitigacién de intervencion que
dichos impactos requeriran y sus costos de implementacion, las mismas que deberan ser
incorporadas en la estructura de costos del proyecto. De ser el caso, debera elaborar un Plan
de Mitigacion.

Asimismo, debera evaluar las facilidades de acceso peatonal y vehicular incluyendo los propios
de SEDAPAL, ademas, de las facilidades de estacionamiento exterior de la del actual C.S.
Comas, asi como el local alterno para los usuarios para la etapa de operacion vy
mantenimiento del proyecto.

El Consultor debe realizar conteos de trafico vehicular y peatonal. Para el aforo vehicular y
peatonal, se debera realizar como minimo tres dias de la semana, incluyendo un dia del fin de
/ semana, el horario de control debera ser establecido por el especialista, consideranda los
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rangos de horas puntas. En base a los resultados de conteo, el Consultor elaborara los
flujogramas de los puntos de control.

El Consultor debe disefiar un Sistema de Sefalizacion y Desvio de Transito, como parte del
Estudio. El Consultor debe preparar los planos de desvio de transito, indicando las medidas de
seguridad y sefializaciones asociadas, que se deben adoptar para ejecutar la obra. Dicho plan
de desvio también serd solicitado para las redes complementarias de agua potable y
alcantarillado (En caso corresponda, y segtin lo indicado por la factibilidad de servicios).

El Consultor se hara cargo de todos los pago por concepto de tasas, tramites y derechos en
todas y cada una de las Entidades que correspondan para el desarrollo del Estudio. Asimismo,
deberd actuar y tramitar diligentemente ante las Entidades competentes toda vez que no se
otorgard ampliaciones de plazo ni reconocimiento de mayores costos por demoras en la
aprobacion del Estudio.

También, el Consultor deberd considerar en el presupuesto de ejecucion de obras, todos los
costos de trdmites y gestiones por concepto de autorizaciones, que seran cubiertos por el
contratista ejecutor de la obra, teniendo en cuenta como minimo lo siguiente:

En caso de vias bajo administracion de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

- Autorizacion de Interferencia de Vias (Ordenanza N°® 1680).
- Autorizacion de ejecucion de obra (Ordenanza N° 341).

Y las autorizaciones que exige la Municipalidad Distrital de Ventanilla.
El Estudio de Transito, sin ser limitativo debe presentar como minimo, lo siguiente:

1. Aspectos generales.
1.1 Objetivos del estudio.
1.2 Descripcion del proyecto.
1.2.1 Ubicacion.
1.2.2 Detalle — secciones.
1.3 Area de estudio.
1.3.1 Area de impacto principal.
1.3.2 Area de impacto secundario.
1.3.3 Proyectos viales futuros.
2. Metodologia del trabajo.
2.1. Gahinete.
2.2. Actividades en campo.
3. Actividades en Campo.
3.1 Sentidos de circulacion.
3.2 Conteo de trafico.
3.3.1 Formato de encuestas.
3.3.2 Cronograma de conteos.
3.3.3 Identificacion de puntos de control.
3.3.4 Determinacion del flujo.
3.3.5 Transporte publico de pasajeros.
4, Evaluacion de Transito.
4.1 Via de mayor importancia.
4.2 Total trafico generado. (Se realizaran en la zona afectada y en las vias de desvio)
4.2.1 Volumen vehicular.
4.2.2 Volumen peatonal.
5. Analisis de la capacidad vial.
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5.1 Volumen vehicular.
5.2 Determinacion de hora punta.
6. Proyecciones de volimenes de transito.
6.1 Volumenes de transito proyectado. (En las vias alternas)
7. Identificacién de impactos.
7.1 Situacion actual.
7.2 Situacion durante la ejecucion de obra.
8. Medidas de mitigacion de impactos.
8.1 Situacion actual.
8.2 Situacion durante la ejecucion de obras.
9. Conclusiones.
10.Recomendaciones.
Anexos: Diagrama de Flujos Vehicular y Peatonal. (Hora Punta, por punto de control)
Planos:
- Plano General de obra. (Zona de trabajo y sentido actual)
- Plano Ubicacién de Estaciones de Control.
- Formatos originales de la toma de datos de campo.
- Plano de Desvio por etapas.
- Plano de Sefializacion del desvio.
- Croncgrama de obra por etapas.
- Expediente Técnico para autorizacion de interferencias de vias.

El Estudio debe estar firmado por el especialista responsable y por el Jefe de Proyecto.
5.2.5.17 Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional

En principio el presente estudio debera elaborase para los dos sub proyectos, sefialados en el
numeral 4:

Nota: Se precisa que dada la situacion sanitaria debido al COVID-19, el profesional encargado
del presente Estudio también estara a cargo de hacer cumplir y verificar la implementacién de
las medidas de bioseguridad por parte de todo el personal del Consultor, al menos hasta la
vacunacion contra el COVID-19, por lo que su participacion sera considerada al 100% durante
todo el servicio).

a) Generalidades

El Consultor debe considerar las exigencias relacionadas a la aplicacion del Sistema
Internacional de Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001, el marco legal
_— vigente de seguridad y salud en el sector de la construccion tales como la Ley N° 29783
/(?\p “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y madificatoria Ley N° 30222, Decreto Supremo
2d /A N 005-2012-TR “"Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”
{(O\ / y modificatoria Decreto Supremo N° 006-2014-TR, Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR
\“E”‘[’;‘gf : “Formatos Referenciales con la informacion minima que deben contener los registros
/ / obligatorios del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Decreto Supremo
N° 012-2014-TR “Registro Unico de Informacién sobre accidentes de trabajos, incidentes
peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el articulo 110 del Reglamento de la
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, Norma técnica G.050 “Seguridad durante la
Construccion” segun el Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA, entre otros; asi como
también de las Disposiciones consideradas en la Especificacion GPOET004 “Seguridad e
Higiene Ocupacional en la Construccion de Obras Ejecutadas por SEDAPAL”,

~stydios f’
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La aplicacion de la Especificacion de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con
las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el
Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislacion, ni limitan las Normas
dictadas por los Sistemas Administrativos, asi como otras Normas que se encuentren
vigentes y que son de aplicacion en la Elaboracion de un Proyecto asi como para su
ejecucion.

El Consultor en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional deberd considerar las medidas
preventivas sanitarias para evitar la propagacion y el contagio del COVID-19 durante la
ejecucion de obra, asi como las acciones a tomar en caso de detectar un posible caso
COVID-19 y en caso de confirmacion de un caso COVID-19, conforme a establecido en la
Resolucidn Ministerial N® 087-2020-VIVIENDA, Resolucion Ministerial N© 448-2020-MINSA y
sus modificatorias. Ademas, el Consultor elaborara Protocolos preliminares que seran
aplicables a todo el personal del Contratista de obra, subcontratas y a todas aquellas
empresas que accedan a la obra (como proveedores de materiales y equipos, entre otros).

b) Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

El Consultor debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional especifico a las
actividades que se van a ejecutar, que sera implementado en la ejecucidén de obra (Para
los dos sub proyectos y las obras de reubicacion de tuberia de entrada y salida del
Reservorio Elevado Existente), a fin de garantizar la integridad fisica y salud de los
trabajadores, sean estos de contratacion directa o subcontrata y toda persona que de una
forma u otra tenga acceso a la obra.

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, debe contener como minimo lo siguiente:
Alcance.

Base Legal.

Objetivo del Plan

Responsabilidades.

Politica del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Descripcion de las actividades especificas que se ejecutaran.
Identificacion de los Riesgos.

. Analisis de Riesgo.

10. Control Operacional.

11. Programa de Capacitacion y Sensibilizacion.

12. Equipos de proteccion personal.

13. Procedimiento y Programa de Inspecciones.

14. Examenes médicos ocupacionales.

15. Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias

16. Procedimiento de Reporte e Investigaciones de accidentes e incidentes.
17. Estadisticas de accidentes y enfermedades ocupacionales.

18. Evaluacion del Programa Anual de Seguridad y salud Ocupacional.
19. Revisidn y Mejora continua.

20. Medidas ante el COVID-19.

21. Anexos.

LONOUIR WS

El Consultor elaborard la identificacion de peligros, evaluacion y control de riesgos (Matriz
IPERC) especifica de todas las actividades que se ejecutaran en base a un procedimiento,
el cual se describe en actividades especificas. Luego se identificaran los riesgos que, por su
magnitud, sean considerados “Riesgos Criticos”, los mismos que deberan ser priorizados y
atendidos en forma inmediata en caso de ocurrir durante la ejecucion de obra. Este item
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es de suma importancia, ya que delineara la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional del
Proyecto.

El plan identificara las responsabilidades en Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto de
los diferentes niveles jerarquicos desde el Gerente/Jefe del Proyecto hasta los
trabajadores.

El Consultor como parte del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional debe considerar un
capitulo de Programa de Capacitacién y Sensibilizacién en el cual deberd incluir todos los
trabajadores de la obra, profesionales, técnicos y obreros, cualquiera sea su modalidad de
contratacién. Dicho programa deberd garantizar la transmision efectiva de las medidas
preventivas generales y especificas que garanticen el normal desarrollo de las actividades
de obra.

En funcion al marco legal vigente y a la cantidad de trabajadores del Proyecto, se definira
la conformacién de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o un Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo, lo cual formara parte de un capitulo del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional del Proyecto.

Un capitulo importante del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional lo constituird el Control
Operacional, en el cual se detallaran los procedimientos de trabajo de las actividades de
alto riesgo (sin ser limitativos a sélo estas actividades), estandares de seguridad, medidas
de control especificas segtin la jerarquia de controles, entre otros.

El Plan de Preparacion y Respuesta ante Emergencias constituye otro capitulo del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional en el cual se identificaran los diversos escenarios posibles
que pueden presentarse (sismos, incendios, entre otros), los niveles de respuesta de
emergencias, la organizacion y responsabilidades, los recursos diversos (equipos,
materiales, entre otros), las acciones a desarrollar antes, durante y después de estos
eventos, simulacros, entre otros.

En cuanto a la verificacion de la Gestién en Seguridad y Salud Ocupacional se elaborara un
Procedimiento y Programa de inspecciones de seguridad tanto planeadas como no
planeadas, priorizando a las actividades, equipos, materiales y demas que generen mayor
nivel de riesgo si ser limitativos solo a éstas. También se puede considerar la Observacion
Planeada de Trabajo para la verificacion en mencion y demas técnicas.

Se debe describir el procedimiento de reporte e investigacién de accidentes e incidentes,
incluyendo las actividades de notificacion, reporte, identificacion de causas, definicion de
acciones correctivas y/o preventivas, y su evaluacion de efectividad, registros, entre otros.
Finalmente se incluira la revisidon y mejora continua de la Gestion de Seguridad y Salud
Ocupacional.

Dentro del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se incluira el Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional especifico de las actividades que se ejecutaran, en el cual
se deben incluir las acciones que se desarrollaran, los responsables y las fechas de
cumplimiento correspondientes de cada una de éstas.

El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional debe estar firmado por el Especialista en
Seguridad y Salud Ocupacicnal y por el Jefe del Proyecto, incluye los anexos.
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c) Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

En el Expediente Técnico de la obra, en lo correspondiente al valor referencial
(Presupuesto), las partidas para obras provisionales y trabajos preliminares se consideran
las partidas requeridas para la Gestion de Seguridad y Salud Ocupacional, como es el caso
de las capacitaciones en seguridad y salud ocupacional, control operacional, la cual incluye,
sin ser limitativos, a los equipos de proteccion colectiva (lo cual incluye sin ser limitativa
como barandas, cercos, entre otros), sefalizacion temporal de seguridad, equipos de
proteccion personal con sus certificaciones nacionales y/o internacionales; recursos para
respuesta ante emergencias en aspectos de seguridad y salud, examenes médicos de los
trabajadores, programas, procedimientos y estandares de seguridad y salud ocupacional,
personal especializado de la elaboracion y ejecucion del plan de seguridad y salud
ocupacional, entre otros. Asi mismo considerar la cobertura de las pdlizas del seguro
complementario de trabajo de riesgo tanto de pensién como de salud vigentes y que
incluya a todos los empleados, trabajadores, subcontratistas y visitantes de obra.

El presupuesto del estudio segln lo requerido e identificado por el especialista del
Consultor, debe luego ser incorporado en el presupuesto general del estudio definitivo y
expediente técnico.

d) Modelo del plan para vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en las
actividades durante la ejecucion de la obra

El consultor debera elaborar el modelo del Plan en mencién para el proyecto de obra, el
cual debe cumplir con los “Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19” establecidos en la Resolucion
Ministerial N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias; asimismo, para su desarrollo se
deberd considerar el "Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento
para el inicio gradual e incremental de las actividades en la Reanudacion de Actividades" el
que como Anexo forma parte integrante de la Resolucion Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA.

El “Plan de vigilancia, prevencion y control para el COVID-19” debe considerar los
protocolos sanitarios necesarios, conforme a las disposiciones que dicten los sectores y
autoridades competentes, asi como toda actualizacion de normativa vinculada a la
ejecucion de las prestaciones relacionadas con el proyecto de obra del presente.

Cabe mencionar, que para el desarrollo del plan de vigilancia, prevencion y control de
COVID-19 y Protocolos Sanitarios necesarios para la Obra y supervision de la Obra,
SEDAPAL proporcionara como apoyo un Modelo General de Plan y de Protocolos, que son
aplicables a diversos tipos de Estudios, Obras y Supervision, que le serviran al Consultor
para sus desarrollos.

El objetivo de este Plan y Protocolos, es minimizar los riesgos existentes que pueden
generar la transmision del COVID-19 en las actividades que desarrollaran el personal del
contratista de ejecucion de obra, por lo que su cumplimiento es de caracter obligatorio.

El Consultor en la elaboracion del presupuesto del Expediente Técnico, debe considerar al
personal, materiales, equipos y servicios necesarios para dar cumplimiento al Plan y los
Protocolos en mencion.
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5.2.5.18 Procedimieto Constructivo

El Consultor desarrollara los Procedimientos Constructivos (Planificacion de actividades
siguiendo un orden, detalles constructivos y programacion de actividades entre otros) de
diversos tipos de Obras o componentes de ellas (Partidas) que requieren ser ejecutadas
cumpliendo un Plan de trabajo ordenado de un conjunto de fases de caracter sucesivo y
continuo en el tiempo, necesarias para obtener el producto de la Obra o del componente de
ella, cumpliendo los objetivos de las mismas, con calidad y eficacia (Incluye los dos sub
proyectos y las obras de reubicacion de tuberia de entrada y salida del Reservorio Elevado
Existente).

El Consultor y SEDAPAL considerara necesario elaborar Procedimientos Constructivos, aquellas
obras o componentes (Partidas) consideradas complejas en su construccidon o de no
convencionales, como, por ejemplo:

¢ Desmontaje y Montaje de Equipamientos electromecanicos, electricos y de
automatizacion.

e Pruebas de funcionamiento de puesta en marcha y de funcionamiento.

s FEjecucion de Obras o instalaciones en zonas con dificultades de acceso y de trabajo.

s (Obras a ejecutarse con presencia de napa freatica, etc.

Los Procedimientos Constructivos que requieren no solo del Proceso Constructivo de Trabajo,
sino que requieren de coordinaciones con Instituciones y/o empresas, para el propio
desarrollo del Procedimiento, dado que éstos dependen de la gestidon de autorizaciones de
esas Entidades o empresas (incluye concesiones), las mismas que pueden requerir de
Expedientes Técnicos Particulares, la revision de los mismos, pagos por permisos o
supervisién e incluso de que la actividad constructiva sea realizada por una empresa a
consideracion de la empresa privada (Ejemplo Concesiones).

El Procedimiento constructivo consta en establecer claramente, a detalle y paso a paso las
actividades necesarias para llevar a cabo la construccion o instalacion de las infraestructuras,
desde la obtencion de autorizaciones y permisos ante entidades publicas o empresas
concesionarias, trazo, replanteo, limpieza, acondicionamiento, medidas de proteccion, traslado
de materiales, insumos, herramientas y equipos, métodos de instalacién o construccion
teniendo en cuenta la dificultad del area de trabajo y las medidas necesarias para
sobrellevarlas, disposicion de excedentes de movimiento de tierra, hasta las pruebas de
campo (alineamiento, compactacion, hidraulica, otras) y su puesta en funcionamiento.

En ese sentido, el procedimiento constructivo debe indicar los materiales, insumos, equipos,
personal para cada actividad, y sus cantidades debidamente estimadas y sustentadas,
teniendo en cuenta los rendimientos del personal y equipos para obtener una maxima
eficiencia durante la ejecucion de las actividades, e indicando la duracién estimada de las
actividades, a fin que en base a esta informacién se pueda elaborar un adecuado cronograma
de ejecucion de obra.

Como parte del procedimiento constructivo, y para el cumplimiento del mismo, se debe tener
en cuenta la fecha de solicitudes de compra, los plazos de entrega de los materiales, el lugar
de entrega y las condiciones de compra (DAT, CIF o DDP), principalmente para equipos
importados con caracteristicas especificas.

Ademas de ello, se debe incluir formatos de listas de chegueo, que sirvan de apoyo para
verificar que se cuenta con lo necesario antes de iniciar una actividad, reduciendo los
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reprocesos, posibles retrasos y paralizaciones por falta de materiales, insumos y/o equipo; asi
como posibles incidencias y accidentes laborales.

El procedimiento constructivo debera contar con: Memorias descriptivas, planos, formatos,
otros anexos que considere necesario, debera ser firmado por los especialistas a cargo de los
disefos y el Jefe de Proyecto.

Todas las actividades descritas formaran parte del cronograma de actividades y el
presupuesto de obra.

5.2.5.19 Manual de operacion y mantenimiento

El Consultor elaborard los manuales de operacion y mantenimiento del sistema de agua
potable, alcantarillado, sistema de agua contraincendio, sistema eléctrico y electromecanico,
sistema de comunicaciones y SCADA, y/o cualquier otro sistema que considere en su disefio
(Para los dos sub proyectos y las obras de reubicacién de tuberia de entrada y salida del
Reservorio Elevado Existente).

5.2.5.20 Informe de Interferencias - Georadar - Scanner

El Estudio Definitivo y Expediente Técnico debera considerar los disefios referidos a las
infraestructuras de agua potable y alcantarillado (tuberias y otros elementos hidraulicos) que
sean interferencias a los disefios propios del nuevo centro de servicios, de manera de no
afectar la continuidad del servicio de agua y alcantarillado, asi como garantizar el buen estado
de funcionamiento a lo largo del tiempo.

Ademés, para el levantamiento de informacion de campo, debera realizar excavaciones en el
terreno para identificar algunas interferencias con alguna infraestructura que permita
replantear en el disefio definitivo.

En base a la evaluacion y diagndstico del sistema existente el Consultor debera proponer, de
presentarse interferencias con la edificacion, la reubicacion de las estructuras existentes como
reboses de los reservorios, colectores y/o lineas de agua potable, entre otros; para lo cual
deberd presentar un informe de los disefios de la reubicacién de las estructuras existentes
(incluye planos de detalle). Asimismo, dependiendo del proyecto de reubicacion de las lineas
de entrada y salida de agua potable, debera identificar las posibles interferencias que podrian
existir con otros servicios basicos como gas natural, electricidad, telefonia, comunicaciones,
etc.

El Consultor debera utilizar obligatoriamente métodos directos e indirectos para determinar las
interferencias, como el método de georadar y scanner y realizar calicatas/piques exploratorios.

Ensayo de Georadar

El objetivo del ensayo es estimar la existencia de interferencias subterrdneas en un area
determinada, hasta cinco (5) metros de profundidad, con la finalidad de obtener la imagen del
subsuelo, analizar los datos, para poder interpretar y detectar posibles anomalias, conexiones
o hallazgos de las posibles interferencias. La exploracion se realizara mediante varios perfiles
continuos en direccion lineal y secciones perpendiculares, las cuales seran definidas por el
Consultor. El Equipo georadar consta de una unidad central que esta conectada a las antenas
y a un sistema de almacenamiento masivo de datos.
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Para el estudio, el consultor deberd realizar una inspeccion de 220m de lineas de calle, en un
ancho de 12.00m (Incluyendo calzada y acera), localizando tuberias, otras instalaciones y/o
anomalias subterraneas.

Piques Exploratorios

Las excavaciones deben realizarse en puntos clave, que servira para verificar de forma directa
los resultados obtenidos por los métodas anteriores, con ello se estaria asegurando el nivel de
fiabilidad de la deteccién de inferencias.

Para el estudio, el consultor debera realizar un cuatro (04) piques exploratorios para ubicar y
determinar con precisién la infraestructura enterrada existente.

En el caso de ejecucién de piques exploratorios que afecten cualquier pavimento, se debe
requerir la autorizacion de dicha ejecucion ante la entidad correspondiente (Municipalidad
Distrital o Municipalidad Metropolitana, segln corresponda), teniendo en cuenta lo indicado en
el “Capitulo 5 Rotura y reposicion de pavimentos para instalacion de Servicios Publicos” de la
norma “CE.010 Pavimentos Urbanos” del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el
corte parcial de pavimentos debe hacerse adoptando formas geométricas regulares con
angulos rectos y bordes perpendiculares a la superficie. Para el corte se debe emplear disco
diamantado. Ademas, la reposicion de los pavimentos afectados debe efectuarse con
materiales de las mismas caracteristicas que el pavimento original, excepto en el caso de los
pavimentos de concreto hidraulico rehabilitados con una sobre capa asféltica de superficie, los
cuales se podran hacer la reposicion con un pavimento de concreto asfaltico. Las mezclas
asfalticas para reposiciones deberan ser preferentemente en caliente.

5.2.5.21 Modelamiento BIM

El Consultor como parte de su entregable debera modelar a través el software Revit los
disefios de arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecanicas,
comunicaciones, climatizacion, sistemas contra incendio, sistemas de gas, etc.

El objetivo del modelamiento, es identificar las interferencias de la especialidad de
arquitectura y estructuras con las demas especialidades involucradas en el modelo de los
componentes antes sefialados, a fin de que los especialistas puedan realizar oportunamente
los cambios en el modelo de los componentes. Estos deberan ser presentados a mas tardar al
momento de remitir los metrados respectivos de cada componente.

En ese sentido, el arquitecto y los ingenieros (modeladores BIM de las diferentes
especialidades) incluirdn sus mejoras al modelo del Software Revit el cual permitira la
compatibilidad de todos los documentos del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

El Consultor deberd determinar sistemas y procesos constructivos a implementarse en el
proyecto.

5.2.5.22 Especificaciones técnicas propios de la obra

El Consultor desarrollaréd la ingenieria teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas de
SEDAPAL especificados en los Anexos (*), en los casos que dichas especificaciones no
contengan en su totalidad los elementos que propone el Consultor, estara en la obligacion de
proponer las especificaciones técnicas correspondientes, que cumplan con el objetivo del
Estudio, de conformidad con las normas técnicas peruanas vigentes y en ausencia de estas,
con normas internacionales de uso en Perll, acompafiando catalogos de los fabricantes en
idioma espahol, que sustenten gue existen en el mercado.

L LT O,
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El Consultor deberd de presentar las especificaciones técnicas de los Equipos, tuberias,
valvulas, accesorios y de todos los elementos y procesos constructivos especiales que
proponga como parte de la ingenieria (Para los dos sub proyectos y las obras de reubicacion
de tuberia de entrada y salida del Reservorio Elevado Existente).

El documento de las especificaciones técnicas contendra las siguientes subdivisiones:

1. Especificaciones de SEDAPAL.
2. Especdificaciones particulares y/o especificas, propias de la obra.
3. Procedimiento Constructivo de las obras convencionales.

5.2.5.23 Planos

Los planos serdan numerados correlativamente por especialidad. Deberan tener cuadro de
leyenda, cuadro de especificaciones técnicas, de corresponder. Deben de usar el membrete
tipo SEDAPAL y debe cumplir las escalas reglamentarias.

Los planos que debe presentar el Consultor como minimo, sin ser limitativo, son los
siguientes:

o Planos de Area de influencia del Proyecto

s Planos de Arquitectura

e Planos Topograficos

s Planos de Mecanica de Suelo y Geotecnica

¢ Planos de la Evaluacion y Diagndstico del Sistema Existente

e Planos de Reubicacion de Tuberias de ingreso y salida del Reservorio Elevado
existente.

e Planos de Estructuras

e Planos de Instalaciones Sanitarias

« Plano de Instalaciones de Riego

e Plano de Sistemas Contra Incendio

o Plano de Sistemas de Gas

e Planos de Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas

o Planos de Instalaciones de Comunicaciones

o Planos de Instalaciones de Climatizacion

s Planos de Procedimientos Constructivos

Importante:

Todos los planos deberan ser elaborados en AUTOCAD 2010 y seran entregados con
extension DWG (debidamente blindeados); ademas los modelamientos deberan ser realizados
en el software REVIT.

5.2.6 Metrados, Presupuestos y Especificaciones de Partidas

5.2.6.1 Metrados y Presupuestos

El Consultor debe elaborar los Metrados y Presupuestos con el respectivo analisis de costos
unitarios de las Partidas que conforman el Presupuesto, con los respectivos sustentos de
metrados, Fspecificaciones Técnicas de materiales, Especificacion de metrados y formas de
pago, Procesos Constructivos, Cuadro de Costos de materiales con sus respectivas
cotizaciones de sustento, Cronogramas, Formulas Polindmicas, etc. de la Edificacion
desagregados en: estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones de riego de
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areas verdes, instalaciones eléctricas y electromecanica, instalaciones de comunicaciones e
instalaciones de climatizacion, procedimiento constructivo, entre otros. Asimismo se debe
definir los Metrados referenciales, indicando en cada componente las partidas
correspondientes. La determinacidn de las Formulas Polindmicas correspondientes, se
efectuaran conforme al GPOIN010 “Elaboracidn /Revision de Férmulas Polinomicas”.

El Consultor para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto, debe coordinar a través
de su especialista de Costos y Presupuestos, con el Equipo de Estudios Definitivos (Inspector
y/o Analista Principal de Costos y Presupuestos), con la finalidad de mantener una estructura
acorde a los Estudios elaborados por SEDAPAL y desarrollados con el Software que emplea
SEDAPAL. Los trabajos relacionados con el ingreso de data y demas labores relacionadas con
el indicado software, se realizaran en las oficinas del EEDef de SEDAPAL.

El Valor Referencial (Presupuesto de Obra), debe estar debidamente sustentado, con planillas
de Partidas, con metrados y costos unitarios, parciales y totales que se generen como
consecuencia del desarrollo del estudio, los cuales deben presentar el sustento y descripcion
de cada partida considerada, adjuntando la lista de precios y cotizacion que los respalden
(minimo dos cotizaciones).

El proyectista del Consultor a cargo del Estudio, debe presentar las Hojas de Calculo de
Sustento de los metrados consignados en las Partidas del Presupuesto. Para la elaboracion de
los metrados, el Consultor debera tener en cuenta la especificacion Técnica de Sedapal
“"GPOET001 Metrados y Formas de Pago en la Ejecucion de Obra” y la Norma Técnica de
“Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas (RD N° 073-2010-VIVIENDA-
VMCS-DNC"). Asimismo, se precisa que los metrados deben ser concordante y verificables con
la informacion de los planos de disefio.

En el caso de estructuras y caminos de acceso, los planos del proyecto deben precisar los
calculos volumétricos, en especial lo correspondiente al movimiento de tierra, obras de
concreto y acabados.

El proyectista del Consultor al elaborar el Expediente Técnico del Estudio, debe considerar
dentro del Presupuesto, los costos derivados por los tramites legales y documentarios que
debe realizar el Consultor de la Obra durante la ejecucion y recepcién de la Obra, como es el
tramite por otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, monitoreo
arqueologico, gestiones en instituciones estatales y municipales, empresas eléctricas,
empresas concesionarias de vias, gastos de licitacion y contratacién entre otros, programando
oportunamente los desembolsos derivados de ellos por permisos y adquisiciones.

Los precios del Presupuesto de obra que presente el consultor, no deberdn tener una
antigliedad mayor a tres meses, para dar inicio al proceso de aprobacion, para su posterior
convocatoria. Es responsabilidad del Consultor mantener la vigencia del Valor Referencial
(Presupuesto de Obra) para su convocatoria.

| Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra del Consultor deberd instruir
al personal de apoyo encargado en la elaboracion de los sustentos de metrados, indicando las
metodologias, criterios y supuestos para la cuantificacion de los metrados, teniendo en cuenta
el disefio de los componentes y su procedimiento constructivo propuestos, para una coherente
estimacion. De igual forma, el Especialista debera instruir al personal encargado del ingreso
de la informacion al software, indicando los criterios asumidos y/o supuestos; asimismo
realizard un permanente seguimiento de la actividad validando el coherente ingreso de la
informacion.

eSS
K. LEV/\JA .
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El personal del Consultor, encargado del ingreso de la informacion al software de SEDAPAL,
debe contar con experiencia, para evitar poner en riesgo el sistema con que cuenta la
Entidad. En caso el personal del Consultor genera algln inconveniente en los presupuestos o
informacion almacenada en el software de SEDAPAL, como eliminacion o alteracion de
partidas estandar y/o presupuestos, serd Unica y exclusiva responsabilidad del Consultor
debiendo asumir el costo de dichos reprocesos.

Los metrados, costos, especificaciones técnicas, programacion de obras y demds cronogramas
deberan estar firmados por el Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra y
por el Jefe de Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Area de
Obras Publicas.

Por (ltimo, el Consultor deberd presentar una Estructura de Presupuesto de la Supervision de
la Obra, bajo un sistema de contratacidn por tarifas diarias, adjuntandose los requisitos
Técnicos Minimos para la supervision de obra.

El Presupuesto desarrollado debera posteriormente ser validado en la Base de Datos de
SEDAPAL.

5.2.6.2 Programacion de obras

El Consultor elaborara la programacion de todas las actividades utilizando el Software de
Microsoft Project, debiendo presentar en el Diagrama Gantt, incluyendo las dependencias,
tiempo maximo y minimo por actividad, holgura total, holgura libre, recursos, materiales,
identificandose la ruta critica (CPM), Diagrama de Red, los cuales permitiran un adecuado
control y supervision de la ejecucion de obra.

Ademés, deberd elaborar los Calendario de Adquisicion de Materiales o Insumos, Calendario
de Utilizacion de Equipos, Calendario de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de
Desembolso (Incluyendo los adelantos en efectivo y de materiales), los cuales deben ser
concordante con la programacion general (Para los dos sub proyectos y las obras de
reubicacidn de tuberia de entrada y salida del Reservorio Elevado Existente).

El Consultor deberd programar las actividades en concordancia con el procedimiento
constructivo establecido para edificaciones y redes complementarias de servicios de agua
potable, alcantarillado y proyectos de media tension.

El Consultor debe programar adecuadamente todos los tramites necesarios correspondientes
al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones
Estatales y Municipal, empresas privadas, de manera oportuna y con holgura libre, teniendo
en cuenta la anticipacion necesaria para el desembolso derivado de ellos. Debe preverse
adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales, equipos, maquinarias y
personal puestos en obra.

Para la elaboracion de la programacion de obra, dada los Ultimos eventos de la pandemia del
COVID-19, deberd tener en consideracion el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
propuesto, en el cual se detallan las medidas preventivas sanitarias para evitar la propagacion
y el contagio del COVID-19 durante la ejecucion de obra, teniendo en cuenta lo establecido en
las Resolucion Ministerial N© 087-2020-VIVIENDA, Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA
y sus modificatorias, asi como otras disposiciones publicadas por el Estado Peruano referidas
al rubro construccion.
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Los metrados, costos, especificaciones técnicas y programacién de obras debera estar
firmados por el Especialista en Costos, Presupuestos y Programacion de Obra y por el Jefe de
Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Area de Obras Plblicas.

5.2.7 Modificaciones en la Fase de Ejecucion de Inversiones Publicas en el Marco del
Sistema Nacional de Programacion Multinacional y Gestion de Inversiones

Una vez culminado los disefios de las especialidades, conjuntamente con la presentacion del
Producto Final del presente servicio de consultoria (Estudio Definitivo y Expediente Técnico), y
en conformidad al Art. 32 de la Directiva N°® 001-2019-EF/63.01 aprobada por Resolucion
Directoral N° 001-2019-EF/63.01 de fecha 23.01.2019, el Consultor debera presentar lo
siguiente:

s« Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecucidn para proyectos de inversion,
Seccion A y B.

« Informe Sustentatorio de Consistencia, donde se corrobore que la concepcion técnica
permanece inalterada y que se cumplen las condiciones de dimensionamiento y
viabilidad del proyecto de inversion.

El Informe Sustentatorio de Consistencia debera contener como minimo lo siguiente:

1. Generalidades.
1.1 Nombre del Proyecto.
1.2 N° de Contrato.
1.3 Cadigo Unico.
1.4 Consultor.
2. Obijetivo.
3. Analisis.
3.1 Concepcién Técnica: Objetivo Central, Medios Fundamentales, Area de Influencia y
Poblacion Objetivo.
3.2 Descripcion Breve del Sistema: Capacidad de produccion y tecnologia.
3.3 Modificaciones durante la elaboracion del Expediente Técnico.
3.4 Comparacion Estudio de Preinversion o Ficha Técnica Viable Vs Expediente Técnico,
por componentes: Metrados y Costos.
3.5 Justificacién de modificaciones.
4. Conclusiones.

Se precisa que la revision y conformidad del Formato N° 08-A e Informe Sustentatorio de
Consistencia, estard a cargo del Equipo Estudios Preliminares de SEDAPAL, por lo que el
Consultor debera exponer ante dicho equipo, el Informe Sustentario. De ser el caso deberd
realizar las coordinaciones necesarias para la subsanacion de las observaciones.

5.2.8 Digitalizacion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

El objetivo, es la conversion de los entregables (Informes de Avance e Informe Final) fisicos
aprobados por SEDAPAL a archivos PDF. El Consultor debe realizar la digitalizacion del
entregable aprobado y completo (incluye planos y los anexos complementarios) con los sellos,
vistos y firmas del Jefe de Proyecto, Especialistas y/o personal de SEDAPAL; la digitalizacion
deberd ser presentada en un plazo méximo de diez (10) dias calendario, de aprobado el
informe.

) Los alcances que debe cumplir es el siguiente:
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a) Documentacion a digitalizar

Todos los Informes de Avance aprobados (desde el Entregable N° 01 al Entregable N° 07),
deben estar debidamente foliados, sellados y firmados por el Jefe de Proyecto y los
especialistas del Consultor, seglin especialidad.

El Entregable N° 08 y el Entregable N° 09, correspondientes al Estudio Definitivo y Expediente
Técnico aprobados respectivamente, deben estar debidamente foliados, sellados y firmados por
el Jefe de Proyecto y los especialistas del Consultor, y con las firmas del Jefe de Equipo
Estudios Definitivos y de la Gerencia de Proyectos y Obras.

b) Responsabilidades de SEDAPAL

La inspeccion entregara los documentos originales al Consultor; esta entrega debe estar
acompafiada de un reporte que especifique la cantidad de los documentos, asi como alguna
observacion, en caso la hubiere (inventario de documentos). El Consultor debe coordinar con la
inspeccion de SEDAPAL para garantizar la calidad y el orden de los documentos a fin que sea el
idéneo para el proceso.

c) Actividades

Recojo y Recepcion de Documentos
La inspeccién entregara los documentos originales al Consultor, en la sede de SEDAPAL

ubicado en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 - Equipo Estudios Definitivos y seran trasladados
por el Consultor. Cabe indicar que la oficina donde se realice este trabajo debe contar con
todos los mecanismos de seguridad que garantizan la seguridad de la informacion entregada
por SEDAPAL.

Preparacion de la Documentacion
Comprende el alisado de los folios. Esta operacion es necesaria para posibilitar la introduccion

de los documentos en el dispositivo de digitalizacién, considerando que usualmente van a ser
manipulados por un sistema de carga y transporte automatico.

Luego de ejecutar esta actividad los documentos quedan lotizados e identificados listos para su
conversion.

Digitalizacion

Es el proceso por el que se obtiene el archivo PDF de un documento. Esta operacion se
desarrolla con escaneres adecuados para la naturaleza del documento (tamafio fisico,
consistencia, etc.) y de su contenido (texto, imagenes, etc.).

Control de Calidad
Una vez que se haya culminado con todos los procesos, el Consultor verificara la calidad de las
imagenes y de los datos.

Grabacion de imagenes
Las microformas digitales producidas (en formato pdf), serén grabadas en los discos 6pticos no

regrabables (CD o DVD's).

Devolucion de la Documentacidn

Una vez concluidas las labores del Consultor, todos los documentos seran devueltos al inspector
del estudio de SEDAPAL, en las instalaciones de SEDAPAL, seguin coordinacion; previamente, los
Estudios serdn sometidos a un proceso de re-anillado con las tapas y contratapas originales,
devolviendo los documentos en las mismas condiciones en que fueron entregados.
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d) Entregables

Informes de Avance

El Consultor entregard dos (02) medios de almacenamiento definitivos que no permitan borrar
ni modificar los archivos grabados en él {(discos dpticos no regrabables).

Informes Final

El Consultor entregara cuatro (04) medios de almacenamiento definitivos que no permitan
borrar ni modificar los archivos grabados en él (discos dpticos no regrabables).

5.3 Procedimiento

Los procedimientos del sistema de integrado ISO 9001, especificaciones técnicas, documentos
mencionados, asi como los siguientes anexos forman parte de los Términos de Referencia y
por ende son parte del contrato que debe ser considerado por el Consultor para la elaboracion
del Expediente Técnico.

Anexo Documentos
Codigo Descripcién
Anexo 1 — Estructura del Plan de Trabajo General
Estructura de Planes de Trabajo Técnico:
Anexo 2 e 2.1 Plan de Trabajo Técnico del Estudio Topografico.
2.2 Estudio de Mecanico de Suelo y Geotecnia.
Anexo 3 e Especificaciones Basicas de Equipos Topograficos
Anexo 4 — Presentacion de Informes
Planos de Ubicacion y Arquitectura de:
* Smeh
Anexa 51(%) Sub Proyecto N° 01 — Local Principal
Anexo 6 (*) e Programacion Arquitecténica — Local Principal
Anexo 7 (*) e Copia literal del C.S. Comas — Partida Registral N® 12171869
Planos de Ubicacion y Arquitectura de:
* R
ANEROICG Sub Proyecto N° 02 — Local Alterno
Anexo 9 (*) GPODAQ12 Consideraciones para Lineas de Agua Potable y Sectores.
Arie 9 (%5 GPDAO3S Consideraciones Técnicas para el Disefio del Sistema Primario de
Agua Potable.
Automatizacion de las Estaciones de Control del Sistema de
*x
Anexo 9 (¥) BREALS Distribucion Primario por Gravedad y Bombeo.
Especificaciones Técnicas Sistema de Comunicacion e
*
) Anexo 9%} BRIETNEY Integracion al Sistema SCADA de las Estaciones Remotas.
Seguridad e Higiene Ocupacional en la Construccion de Obras
*
nexo 9(Y) | GPOBTOOY | polo s por SEDAPAL,
/ Anexo 9 (%) GPOINO10 Elaboracién /Revision de Formulas Polindmicas.
Anexo 9 (*) GCET001 Medidores de Agua potable Fria para Conexiones Domiciliarias.
Anexo 9 (*¥) GPODAQQ4 Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Sedapal.
Consideraciones Técnicas para el uso de tubetias y accesorios
*® "
AREHBIE{(T) e RS en obras v servicios en Sedapal (Agua potable).
Anexo 9 (%) CTPS-RE0D2 Consideraciones Técnicas para el uso de tuberias, y accesorios
en obras de Sedapal (Desagiie).
Anexo 9 (*) CTPS-ET-001 | Caja portamedidor de agua potable de material plastico.
Pruebas hidraulicas de redes de agua potable y alcantarillado y
* " o
ANEXR 1Y) CIFe-ET-008 estructuras de almacenamiento.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-003 | Marco y tapa de material plastico para caja de valvula.
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Criterios de aceptacion de materiales nacionales e importados
Anexo 9 (*) CTPS-ET-004 | para ejecucion de obras de saneamiento, rehabilitacion y
mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias.
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-005 Instalaluon de conexiones dom-|C|!_1arlas de agua potable y
desagtie (para obras y mantenimiento).
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-006 Mpv!mle_n’to de tierra, excavaciones, nivelacion, relleno,
. eliminacién de desmonte.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-007 | Obras de concreto.
Instalacion, reparacion, rehabilitacién, reposicion y/o cambio
Anexo 9 (*) CTPS-ET-008 | de lineas de agua potable y alcantarillado (para obras y
mantenimiento).
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-009 | Medidores de Caudal de Agua Residual — Requisitos.
Adaptadores de bridas y manguitos/acoples de gran tolerancia
Anexo 9 (*) CTPS-ET-010 | de fundicién dlctil para su utilizacion en tuberias de diferente
material.
Abrazaderas de reparacion para tuberias. *
Anexo 9 (*) CTPS-ET-011 | *En caso de roturas por actividades de calicatas y piques
exploratorios.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-012 Valvulrras.de paso de ma_t_erlal termoplastico con m_p!g ‘
telescopico y salida auxiliar para conexiones domiciliarias.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-013 | Valvulas de compuerta de fierro fundido para agua potable.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-014 | Rotura y reposicion de pavimentos y sardineles.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-015 | Generalidades.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-016 | Valvula mariposa para agua potable.
Valvula de aire de hierro dctil para lineas/redes de agua
*k s i
Anexa’8 (%) GIFTEIaL potable de tres funciones.
Valvula de aire de hierro dlctil para lineas/redes de agua
*k = =t
LT LIPS ETITE potable de tres funciones mas sistema antigolpe de ariete.
Anexo 9 (%) CTPS-ET-019 | Valvula reductora de presion hidraulica.
Anexo 9 (%) CTPS-ET-020 | Valvula anular.
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-021 | Valvula de maguito perforado.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-022 | Valvula anticipadora de onda para agua potable.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-023 | Valvula de alivio de presion para agua potable.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-024 | Valvula de compuerta para aguas residuales.
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-025 | Valvula hidraulica de altitud y controladora electrica de caudal.
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-026 Valvula Check para Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-027 | Valvula flotadora y limitadora de caudal.
Anexo 9 (*) CTPS-ET-028 | Valvula hidraulica de altitud y limitadora de caudal.
Anexo 9 (¥) CTPS-ET-029 | Valvula de Control de Nivel con piloto flotador.
Anexo 9 (¥) CTPS-E-03 Hidrantes PuUblicos de poste.
Anexo 9 (*) CTPS-PE-05 | Caja condominial de concreto en sistemas de alcantarillado.
Anexo 9 (*) GPIN234 Digitalizacion en GIS de Cartografia Base Proyectada.
Acceso a la informacion geodésica generada por la estacion
sk
Anexa 9 (%) Eriiasn receptora permanente de SEDAPAL.
Anexo 9 (*) GPIN241 Digitalizacion en GIS de redes proyectadas.

F-15288
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(*) Se precisa que estos documentos seran entreqgados en version digital por el Inspector v/o
Supervisor al Consultor al inicio del plazo contractual, los cuales deben ser tomados en cuenta
para el desarrollo del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.

5.4 Plan de Trabajo General

El Consultor realizara la planificacion de sus actividades a realizar en el Servicio de Consultoria
de Obra, lo cual serd plasmado en el Plan de Trabajo General, Cronograma de Actividades y
Calendario Valorizado de la elaboracién del estudio.

El Plan de Trabajo General, asi como los Cronograma de Actividades y Calendario Valorizado,
permitiran un adecuado seguimiento de las actividades por parte de la Inspeccion de
SEDAPAL.

Por ello, es importante que el Consultor revise escrupulosamente el alcance del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico a desarrollar, teniendo en cuenta los plazos establecidos para
las presentaciones de los Informes de Avance y Producto Final (Entregable N° 08 y N° 09).

(Nota: Sdlo en caso que el Consultor sea quien establezca el contenido de cada Informe de
Avance, considerar el parrafo adjunto).

El Consultor como parte de su planificacion detallara el contenido de cada Informe de Avance
o Entregable, cuyo contenido debe estar definido claramente, precisando los
documentos a presentar, los cuales pueden definirse por componentes y/o

especialidades medibles, no se aceptaran porcentajes de avance. Dicha estructura de
presentacion de Informes mensuales y/o Entregables deben permitir un adecuado control del

desarrollo del Estudio, evitando ambigliedades o suposiciones. (Nota: Ademas, se recomienda
considerar gue en los Informes de Avance se deba culminar la presentacion de los disefios y/o
estudios de las diversas especialidades, es decir la culminacién del Estudio Definitivo,
quedando solo pendiente el desarrollo del Expediente Técnico: metrados, presupuestos y
cronogramas, para el Informe Final).

El Consultor debera presentar el Plan de Trabajo General, Cronograma de Actividades y
Calendario Valorizado, teniendo en cuenta la estructura indicada en el Anexo 1; adjuntando en
formato digital, los archivos originales o nativos, en un plazo® de diez (10) dias calendario,
contados a partir del dia siguiente de la notificacién de designacion del Inspector del Estudio.

La Inspeccion tendra un plazo de revision de cinco (05) dias calendario para emitir la
aprobacion u observaciones. En caso de existir observaciones, el Consultor tiene un plazo de
cinco (05) dias calendario para la subsanacion, posterior a dicho plazo de subsanacién, no
existen plazos mayores para revision ni subsanacién de observaciones; por lo que, de persistir
las observaciones al plan de trabajo general, el Consultor estara sujeto a lo especificado en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Causal de Resolucién de Contrato).

Asimismo, dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la notificacion de la designacién del
inspector, el Consultor debera presentar los documentos que sustenten la experiencia de su
plantel profesional (No Clave y personal Técnico).

(i ,
“““““ Lo El Consultor deberd exponer a la inspeccion su Plan de Trabajo General (preliminar),
K. LEFVA D, o ) - e o
F-1sopg  Cronograma de Actividades y Calendario Valorizado, en la reunion de coordinacion vy

? Dentro de dicho plaze, se reralizarg la visita de campo, para lo cual se deberd contar OBLIGATORIAMENTE con la participacidn
del Director del estudio, especialistas claves, y perscnal que sefiale la inspeccion.
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presentacion de profesionales, a llevarse a cabo dentro de los cinco (05) dias calendario de la
notificacion de designacion del Inspector del Estudio.

Se precisa que, la conformidad del Plan de Trabajo General o Cronograma de Actividades o
Calendario Valorizado por parte de SEDAPAL, en caso de omisiones de actividades y/o
entregables o incompatibilidades de cantidad de ensayos, pruebas u otros similares descritos
en dichos documentos, no exime al Consultor del cumplimiento de sus obligaciones

contractuales (descritos en el item “5.2. Actividades” del presente documento) y dentro del
plazo de ejecucion contractual.

Se precisa que el Consultor de no cumplir con la presentacion de los documentos de su plantel
profesional'® y de no obtener la aprobacion del Plan de Trabajo General en el plazo y/o
condiciones especificadas, estaria incumpliendo su obligacion contractual, dando lugar al inicio
del procedimiento de resolucion de contrato.

Cabe mencionar, que el desarrollo, implementacion y ejecucion del Plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19 en el trabajo, es una exigencia para la presente consultoria
de obra, y sus requerimientos se mencionan en el numeral 5.5.1 Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Asimismo, el Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo, de la
consultoria de obra, se deberd adjuntar al Plan de Trabajo General para verificar su ejecucion.

Por (ltimo, en el Plan de Trabajo General se establecerd los canales de comunicacion (video
llamadas, validacion de correos electrénicos, etc.), métodos de inspeccién de entregables, entre
otros, de tal manera que se ajusten al Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19
en el trabajo.

NOTA:

Una vez iniciado el estudio, todas las reuniones que convoque la inspeccion y/o supervision del
estudio, deberd contar con la presencia de los especialistas involucrados del consultor y el
director del proyecto. Caso contrario, no se iniciaré la reunion y se aplicaran las penalidades
correspondientes.

5.5 Requisitos segun leyes, reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias,
reglamentos y demas normas

EL CONTRATISTA, debera cumplir con lo estipulado en:
Lineamientos para la vigilancia COVID-19:

e Resolucion Ministerial N® 448-2020-MINSA y sus modificatorias.

o Resolucion Ministerial N° 377-2020-MINSA y sus modificaciones. Registro del "Plan para la
vigilancia, prevencion y control del COVID-19 en el trabajo".

s Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA y sus modificaciones. Aprobar el "Protocolo
Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e
incremental de las actividades en la Reanudacién de Actividades" el que como Anexo forma
parte integrante de Resolucién RM 087-2020-VIVIENDA.

|
------- ' ?é} NORMA LCE:
K. LEKVA D » Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF.

10 pe acuerdo al perfil profesional y experiencia solicitada en el presente requerimiento
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» Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N°® 30225 y modificatoria
Decreto Supremo N° 377-2019-EF,

o NORMA INVIERTE.PE:

» Decreto Legislativo N° 1252, Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y modificado con Decreto Legislativo N°® 1432, Decreto Legislativo N°® 242-
2018-EF, Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252,

» Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N® 1252,

> Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

» Resolucién Directoral N°® 004-2019-EF/63.01, Instrumentos Metodoldgicos en el marco
del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones. (Guia
General de Identificacion, Formulacion y Evaluacidon de Proyectos de Inversion y
Lineamiento para la identificacidn y registro de las IOARR)

o NORMA SANEAMIENTO

» Decreto Supremo N° 007-2017- VIVIENDA, La Politica Nacional de Saneamiento.

» Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestidn y Prestacion de los Servicios de
Saneamiento y modificatoria Decreto Legislativo 1357.

» Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280,
Ley Marco de la Gestion y Prestacion de los Servicios de Saneamiento y modificatoria
Decreto Supremo 001-2019-VIVIENDA.,

» Decreto Supremo N° 018-2017- VIVIENDA, Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021.

» Resolucion Ministerial N° 228-2019-VIVIENDA, Fichas de Homologacién de los requisitos

de calificacion de “Perfiles profesionales de proyectos de Saneamiento para el ambito
urbano”.

o REGLAMENTO MVCS Y SEDAPAL
» Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE
y todas sus modificatorias.
» Reglamento de Elaboracion de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado para
Hahilitaciones Urbanas de Lima Metropolitana y Callao - CTPS-PR-02, Revision: 02-2010

o RECURSOS HIDRICOS
» Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos y su modificatoria de Ley 30640, y
madificatoria Decreto Legislativo 1285.
¥ Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley N° 28338, Ley de Recursos
Hidrico y modificatoria Decreto Supremo N° 006-2017-AG.

o EVALUACION AMBIENTAL

» Ley N° 28611, Ley General del Ambiente con modificatoria D.L. N° 1055 y DS 007-2017-
MINAM.

» Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental y modificatoria Ley
29050.

» Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y
modificatoria Decreto Legislativo N° 1078.

» Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

» Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA, Reglamento de Proteccion Ambiental para
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Construccion y Saneamiento Y
modificatorias D.S. N° 019-2014-VIVIENDA, D.S. N° 008-2016-VIVIENDA y D.S. 020-
2017-VIVIENDA.

( (,’/
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% Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM, Primera Actualizacion del Listado de

Inclusion de los Proyectos de Inversion sujetos al Sistema Nacional de Evaluacion de
Impacto Ambiental — SEIA y modificatorias Resolucion Ministerial N© 298-2013-MINAM,
la Resolucion Ministerial N° 300-2013-MINAM, la Resolucién Ministerial N° 186-2015-
MINAM, la Resolucién Ministerial N° 383-2016-MINAM y Resolucién Ministerial N® 159-
2017-MINAM,

Decreto Supremo N° 015-2016-MINAM. Optimizan los procedimientos de Entidades

Autorizadas para la Elaboracion de Estudios Ambientales, en el marco del Sistema
Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental- SEIA.

Resolucién Ministerial 013-2015-VIVIENDA, aprueba el aplicativo virtual para
clasificacion ambiental de los Proyectos de Inversion de edificacion y saneamiento.
Resolucién Ministerial N° 036-2017-VIVIENDA, aprueba la Ficha Técnica Ambiental
(FTA) para proyectos de inversion del subsector saneamiento no comprendidos en el
sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental.

e ECASY LMP

>

»

>

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, Aprueban Estdndares de Calidad Ambiental
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias.

Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para
Suelo y Decreto Supremo N° 002-2014-MINAM, disposiciones complementarias.

Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA, Reglamento de los Valores Maximos
Admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas en el Sistema de
Alcantarillado Sanitario.

Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, Aprueban Estédndares de Calidad Ambiental para
Radiaciones No Ionizantes.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para
Ruido.

« RESIDUOS SOLIDOS

>

%

Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestion Integral de Residuos Solidos, deroga la Ley
N° 27314, Ley General de Residuos Solidos.

Mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM de fecha 21.12.2017 se publicé el
Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de Residuos Sdlidos.

o SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria Ley N° 30222.
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y sus modificatorias.

Resolucién Ministerial N° 050-2013-TR Aprueban Formatos Referenciales que
contemplan la informacion minima que deben contener los registros obligatorios del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus anexos.

Resolucion Ministerial N© 312-2011-SA, Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y
Guias de diagnostico de los examenes medicos obligatorios por actividad.

Resolucién Ministerial NO 571-2014/MINSA, Modifican Documento Técnico “Protocolos
de Exdmenes Médico Ocupacionales y Guias de Diagndstico de los Examenes Médicos
Obligatorios por Actividad”, aprobado por R.M. N° 312-2011/MINSA. (Normativa del
meédico).

Resolucion Ministerial N° 148-2012-TR, Guia y Formatos referenciales para el proceso
de eleccion de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo-
CSST vy su instalacion, en el sector publico.
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» Decreto Supremo N© 012-2014-TR, Decreto Supremo que aprueba el registro Unico de
informacion sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades
ocupacionales y modifica el articulo 110 del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

> Decreto Supremo N° 014-2013-TR Reglamento del Registro de Auditores Autorizados
para la evaluacion periodica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

» Resolucion Ministerial N° 111-2013-MEM Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo con Electricidad.

» Resolucion Ministerial N° 375-2008-TR, Norma basica de Ergonomia y Procedimiento de
Evaluacién de Riesgo Disergondémico.

» Decreto Supremo N9 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Limite Permisibles para
Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

> Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, Ley N° 26790 y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N© 009-97-SA, modificado por Decreto Supremo N° 003-98-SA y
el D.S. 043-2016-SA actualizacion del anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley
de Modernizacién de la Seguridad Social en Salud, aprobado por Decreto Supremo N°
009-97-SA.

» NTP 399.010-1, Sefiales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de
sefiales de seguridad. Parte 1: Reglas para el disefio de las sefiales de seguridad.

» Resolucion Ministerial 012-2015-VIVIENDA, Politica del Sistema de Gestion de la
seguridad y salud en el Trabajo del sector Vivienda, Construccion y Saneamiento.

> Decreto Supremo N° 005-2017-TR, Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
2017-2021.

» Norma G.050 del RNE “Seguridad durante la Construccién”.

o MINISTERIO DE CULTURA
> Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién con modificatoria Ley
30230 y Decreto Legislativo 1255.
» Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley N° 28296 Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nacién y modificatoria Decreto Supremo N° 001-2016-MC.

o GESTION DE RIESGO

> Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento poblacional para zonas e muy alto riesgo no
mitigable y modificatoria Ley 30645.

> Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres.

» Decreto Supremo N° 048-2011-MINAM, Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del
Riesgo de Desastres con ultima modificatoria DS 010-2019-PCM.

> Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, Plan Nacional de Gestion de Riesgo de Desastre.

» Ley N° 29869 Ley de Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no
Mitigable, modificatoria Ley 30645.

o MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
» Decreto Supremo N° 016-2009-MTC, Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de
Transito — Codigo de Transito, y modificatorias D.S N° 003-2014.
» Manual de Dispositivo de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras RM
210-2016-MTC.

e Otras normas relacionadas al proyecto desarrollado.

Las enumeraciones de las disposiciones legales sefialadas son referenciales, pudiendo
aplicarse las normas respectivas y/o disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de
la especialidad, de ser el caso.

e
K. LE‘;’yfa‘ D
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5.5.1 Seguridad y Salud en el Trabajo

El Consultor deberd remitir al Equipo Estudios Definitivos, en un plazo no mayor de diez (10)
dias calendario de la notificacion de designacidon del Inspector del Estudio, la siguiente
informacion:

a) Plan Anual de SST, firmado por el Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo de su
representada, y de representante legal, de acuerdo a los lineamientos de la R.M. 050-
2013-TR, Anexo 3, adjuntando la Politica, Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Matriz de Identificacion de Peligros, Evaluacién de Riesgos y
Determinacion de Controles (IPERC) desarrollada, procedimientos de trabajo seguro,
Estadisticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de contingencia, flujos de
comunicacion y formularios obligatorios descritos en el articulo N° 33 del D.S. 005
Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) Listado del personal que conformard la consultoria, con sus DNI, indicando los cargos
o puestos de trabajo que ocuparan; en el caso de operadores de maquinarias
especificar el tipo de maquinaria, y adjuntar sus licencias de conduccion.

c) Examen de Aptitud médica de todo el Personal, de acuerdo a los lineamientos de la
RM 312-2011-MINSA “Protocolos de Examenes Médico Ocupacionales y Guias de
Diagndstico de los Exdmenes Médicos Obligatorios por actividad”.

d) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de todo el personal que
conformara la consultoria (SCTR — Pensidn y Salud).

e) Listado de Equipos o maquinarias necesarias para realizar los estudios en campo,
adjuntado los seguros que correspondan (SOAT y otros), certificados de operatividad
y Programas de mantenimiento preventivo.

El Consultor en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) debera considerar las
medidas preventivas sanitarias para evitar la propagacion y el contagio del COVID-19 durante
la elaboracién del Estudio Definitivo y Expediente Técnico (en las actividades de gabinete y
campo), asi como las acciones a tomar en caso de detectar un posible caso COVID-19 y en
caso de confirmacién de un caso COVID-19, teniendo en cuenta los lineamientos descritos en
las normativas vigente, Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Resolucion Ministerial
N° 448-2020-MINSA y sus modificatorias. Ademas, el Consultor elaboraré Protocolos que
seran aplicables a todo el personal de sus subcontratas, de corresponder.

Es preciso indicar, que el Consultor es responsable del registro de su “Plan para la vigilancia,
prevencion y control de COVID-19%, en el sistema SICOVID-19 del MINSA, asi como de su
implementacion y cumplimiento. Sin perjuicio de ello, todo personal del Consultor que como
parte del desarrollo del Estudio tenga que ingresar en alguna de las instalaciones de SEDAPAL
debera cumplir con lo establecido en el Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-
19 de SEDAPAL).

El Consultor deberd remitir de manera mensual su Informe de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en donde se plasme el cumplimiento de su Plan Anual de Seguridad y Salud en
el Trabajo, adjuntando las evidencias del cumplimiento de su programa anual de seguridad y
salud en el trabajo, evidencias del cumplimiento de los controles operacionales descritos en la
matriz IPERC o en el Analisis de Trabajo Seguro y sus estadisticas de Seguridad y Salud en el
Trabajo, copia de las constancias SCTR vigentes del mes con su comprobante de pago; y de
manera trimestral remitird una copia de su Informe de Resultados y Oportunidades de Mejora,
remitido a la Alta Direccion del Consultor.

En caso se cuente con subcontratistas, el Consultor sera responsable de velar y exigir el
cumplimiento de la gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, acorde a los lineamientos
descritos en el presente documento.
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Finalmente se precisa, que como procedimiento Interno de Trabajo, el Consultor, debera
pasar una induccion de SST previo al inicio de labores, por tanto una vez firmado el contrato,
se fijara fecha y horario, previo acuerdo, para realizar la Induccion en SST a todo el personal
descrito en el “Listado del personal que conformara la consultoria”; en dicha reunién el
Consultor deberd exponer su Plan Anual de SST, y en caso hayan observaciones, éstas seran
subsanadas en un plazo establecido entre ambas partes.

5.6 Impacto Ambiental

El Postor que obtenga la Buena Pro deberd cumplir con la legislacidon, reglamentacion,
requisitos legales y otros requisitos aplicables a la normatividad ambiental vigente, a fin de
prevenir la contaminacion e impactos negativos que se genere al ambiente, la salud y los
recursos haturales, durante la contratacién de sus servicios.

El CONSULTOR que tenga a su cargo unidades vehiculares y/o maquinaria pesada debera
remitir al area usuaria, lo siguiente:

» Presentar copia de la Tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificacion Vehicular, a fin
de evidenciar que las unidades vehiculares y/o maquinaria pesada tengan una
antigliedad hasta cinco (05) afos, contados a partir del 01 de enero del afio siguiente
al de su fabricacian.

= Certificado de Inspeccion Técnica Vehicular vigente para las unidades vehiculares,
otorgado por los Centros de Inspeccién Técnica Vehicular debidamente registrados y
autorizados por la Direccion General de Transporte Terrestre (DGTT) del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

= las unidades vehiculares deberan pasar la Inspeccion Técnica Vehicular con una
frecuencia semestral o anual, de acuerdo a su categoria, funcién y antigiiedad.

= Poliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito — SOAT
para las unidades vehiculares.

EL CONSULTOR, presentara evidencias documentarias que demuestren el cumplimiento de la
normatividad ambiental, la cual debera ser remitida al drea usuaria al iniciar el servicio y/o de
ser el caso en los informes mensuales de valorizacion.

A fin de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en los parrafos anteriores, SEDAPAL a
través del Equipo Gestion Ambiental y Servicios Ecosistémicos, realizard auditorias planificadas
o inopinadas durante el periodo de contratacion.

5.7 Estudio de gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras
Ver item 5.2.6.14. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la ejecucion de Obra.
5.8 Seguros

EL CONTRATISTA debera contar, conforme a la Ley N°© 26790 “Ley de Madernizacidn de la
Seguridad Social en Salud” y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N© 009-97-SA,
modificado por Decreto Supremo N© 003-98-SA y el D.S. N°® 043-2016-SA que actualiza el
Anexo 5 del Reglamento de la Ley N° 26790, con una Pdliza de Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo, con el propésito de proporcionar a los trabajadores asignados al servicio
de consultorfa una cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendo
comprender cada poliza por separado, la Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelio (esta

..................

( :{:’ )
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Gltima incluye Supervivencia). Dicha pdliza debera ser entregada al Equipo Estudios
Definitivos, antes del inicio del servicio de consultoria.

5.9 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
5.9.1 Mantenimiento preventivo: No aplica
5.9.2  Soporte Técnico: No aplica

5.9.3 Capacitacién y/o entrenamiento: No aplica

5.10 Lugar y plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

5.10.1 Lugar (ubicacion y limite del area de influencia del estudio)

UBICACION DEL PROYECTO:
SUB PROYECTO N° 01: Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios Comas

Distrito de Comas.

El terreno donde se ejecutara el Proyecto: “MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL
CENTRO DE SERVICIOS COMAS — DISTRITO DE COMAS”, esta ubicado en la Av. Victor Andrés
Belatinde Oeste y la calle Hisares de Junin Urbanizacion Popular de Interés Social Huaquillay
— II Etapa del Distrito de Comas, Provincia y Region de Lima.

El area del terreno de 3,297.41 m? se encuentra inscrita en la partida electronica N°11047291
de los Registros Publicos de Lima.

Ubicacién del Local Principal — Sub Proyecto N° 01

SUB PROYECTO N° 02: Creacion de la infraestructura para el local alterno al C.S.
Comas (mientras duren las Obras del “Mejoramiento Infraestructura del Centro de Servicios

i
_______ d_
K. LEYVA D,
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Comas - Distrito de Comas), esta ubicado en el Lote N® 135, del Sector Fundo Collique Chico,
en el Distrito Comas, Provincia Lima, Departamento de Lima.
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Ubicacidon del Local Alterno — Sub Proyecto N° 02

5.10.2 Plazo

5.10.2.1 Inicio del Plazo Contractual

La fecha de inicio del plazo contractual del servicio, se definira al dia siguiente (til de haberse
cumplide los siguientes eventos:

Notificacién al consultor de la designacidn del Supervisor y/o Inspector de Estudio.
Conformidad del Plan de Trabajo General.

Reunién de coordinacion y presentacion de profesionales, (la cual se llevard a cabo
dentro de los 5 dias habiles de la designacion del Inspector de Estudios y/o supervisor),
en el cual participara el personal completo de la Consultora que sefialé en su propuesta
(personal profesional), efectudndose las siguientes actividades:

> Apertura del Libro de Actas de Reuniones de Trabajo.

» De ser el caso, se le alcanzaréd al Consultor todos los estudios existentes
concernientes a este desarrollo.

» En la reunion de inicio, el Grupo de Control de Calidad de Materiales brindara una
charla, en la cual entregaran la relacion de las Especificaciones técnicas de SEDAPAL
vigentes y de ser el caso otros documentos del alcance ISO 9001-GPO.

Cabe indicar que el Libro de Actas de Reuniones de Trabajo debe estar siempre en posesion
del Inspector o Supervisor de Estudio, entregandose al consultor copia del folio respectivo
para las coordinacicnes del caso.
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5.10.2.2 Duracion del Estudio

El plazo contractual para la elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del servicio
de consultoria es de doscientos setenta (270) dias calendarios, tiempo que permitira al
Consultor realizar la subsanacion de observaciones a los Informe de avance, consultas y
coordinaciones.

El plazo incluye: i) Los dias de elaboracién de los Informes y/o Entregables Mensuales, ii) Los
dias de presentacion del Informe Final y Formato N© 08-A e Informe Sustentatorio.

5.11 Resultados esperados
5.11.1 Entregables

Los siguientes documentos deberan ser elaborados por el Consultor, cumpliendo los requisitos
: a6
que se especifican en el Item 5.11.3 “Presentacion de los entregables™:

5.11.1.1 Entregable y/o Informe de avance

El Consultor deberd presentar los Entregables o Informes de avance, los cuales deben
contener los Paquetes de Trabajo declarados en el Plan de Trabajo General.

La estructura de los Paquetes de Trabajo se sefialan en el Anexo 1: Estructura del Plan de
Trabajo General.

Asimismo, el Consultor debera programar presentaciones técnicas dirigidos a los equipos
involucrados de SEDAPAL (descritos en el Item 5.2), en los siguientes casos: al concluir el
proyecto arquitectonico y al finalizar el disefio de los diversos componentes, para lo cual el
consultor recogerd las observaciones y/o recomendaciones de las diversas areas usuarias; no
se aprobara el entregable si no se programan estas reuniones.

5.11.1.2 Producto Final

El Producto Final del presente servicio de Consultorfa estd conformado por dos (02)
entregables: el Entregable N° 08 correspondiente al Estudio Definitivo y el Entregable N° 09,
correspondiente al Expediente Técnico (Informe Final).

Cuando el Informe Final (Entregable N° 09) manifiestamente no cumpla con las caracteristicas
y condiciones ofrecidas y/o especificadas en los Términos de Referencia, la Entidad no
otorgard la conformidad técnica, considerandose como no ejecutada la prestacion,
aplicandose las penalidades respectivas (Solo para el Entregable N° 09 sera aplicable la
Penalidad por mora, los demas entregables estaran sujetos a “otras penalidades”).

A fin de cumplir con el producto final del presente servicio de consultoria de obra, la
inspeccion del Estudio, verificara que el Consultor cumpla con desarrollar el Estudio Definitivo
de cada Sub Proyecto bajo la siguiente estructura:

Estudio Definitivo (Memoria Descriptiva):

El Estudio Definitivo serd el resultado del desarrollo de estudios de especialidades y la
culminacion de gestiones que el Consultor tramitard paralelamente hasta obtener su
conformidad técnica.
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1. Antecedentes

2. Aspectos generales
2.1 Introduccién.
2.2 Objetivo del proyecto.
2.3 Ubicacion geogréafica.
2.4 Estudios preliminares.
3. Diagndstico de la situacion actual del proyecto.
3.1 El area de influencia y area de estudio.
3.2 Paoblacién beneficiada.
3.3 Descripcion del diagnéstico de la edificacion existente
3.4 Determinacion de oferta y demanda
4. Alternativa de solucién
4.1 Descripcion del Proyecto Arquitectonico
4.2 Descripcion del Disefio Paisajistico
4.3 Descripcion del Disefio Estructural
4.4 Descripcidn del Instalaciones Sanitarias
4.5 Descripcion del Instalaciones de Riego de Areas Verdes
4.6 Descripcién del Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas
4.7 Descripcion del Instalacion de Comunicaciones
4.8 Descripcién del Instalaciones de Climatizacidn
4.9 Descripcion del Sistema de Gas
4.10 Descripcion del Sistema Contra Incendios
4.11 Entre otros.

Anexos del Estudio Definitivo
{Incluye planos de disefio de cada especialidad)

Anexo N° 01: Estudio Topogréfico
Anexo N° 02: Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia
Anexo N° 03: Evaluacién y Diagndstico del Sistema Existente
Anexo N° 04: Proyecto Arquitectdnico
Anexo N° 05: Disefio Paisajistico
Anexo N° 06: Disefio Estructural
Anexo N° 07: Instalaciones Sanitarias
Anexo N° 08: Instalaciones del Sistema Contra Incendios
Anexo N° 09: Instalaciones de Riego de Areas Verdes
Anexo N° 10: Instalaciones Eléctricas y Electromecanicas
Anexo N° 11: Instalacion de Comunicaciones y SCADA
Anexo N° 12: Instalaciones de Climatizacion
Anexo N° 13: Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos
Anexo N° 14: Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras
Anexo N° 15: Informe de Sitios y Evidencias Arqueoldgicas
Anexo N° 16: Estudio de Impacto Vial y Estudio de Transito y Evaluacion Vial.
Anexo N° 17: Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional.
Anexo N° 18: Procedimiento Constructivo.
Anexa N° 19: Manual de Operacién y Mantenimiento.
Anexo N° 20: Informe de Interferencias
Anexo N° 21: Especificaciones Técnicas propias de la Obra.
Anexo N° 22: Planilla de Metrados {Incluye Sustentos)
Anexo N° 23: Analisis de Precios Unitarios (Incluye Cotizaciones)
Anexo N° 24: Factibilidad de servicios de saneamiento (Exp. aprobado)
r Anexo N° 25: Factibilidad de Suministro Eléctrico: Media y Baja Tension (Exp. aprobada)
. ;/ Anexo N° 26: Modelo BIM
¥

|

o NS D
K. LEYVA D,
F-15288
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Asimismo, para el Expediente Técnico, la inspeccion del Estudio, verificara que el Consultor
cumpla con desarrollar la siguiente estructura:

Expediente Técnico

El Expediente Técnico tendrd como minimo el siguiente contenido, sin ser limitativo:

Memoria Descriptiva de Obra (por especialidades)

Formato de Metrados

Requerimientos Minimos Humanos y Fisicos (incl. equipo minimo para ejecucion de obra)

Valor Referencial (Presupuesto)

Analisis de Precios Unitarios

Desagregado de Gastos Generales

Formulas Polinémicas

Cronograma de Ejecucién de Obras

Cronograma de Desembolsos

10. Cronograma de Obra Valorizado

11. Cronograma de Adquisicion de Materiales y Equipos

12. Relacion Detallada de Insumos

13. Presupuestos Complementarios

14. Especificaciones Técnicas propias de la Obra (Especificaciones Técnicas de equipos e
instrumentacién y materiales).

15. Codigo de Normas y Especificaciones Técnicas de SEDAPAL (Dato GPODAQD4)

16. Procedimiento Constructivo de los Componentes

17. Estudio de Seguridad e Higiene Ocupacional (incluye especificaciones)

18. Plan COVID 2019

19. Estudio de Mecanica de Suelos, Pavimento y Geotecnia

20. Estudio de Impacto Vial — Estudio de Transito

21. Estudio de Comunicaciones y Scada

22. Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos

23. Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de las Obras

24. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) y Plan de Monitoreo
Arqueoldgico (Linea Base).

25. Manuales de Operacion y Mantenimiento

26. Proforma de Contrato Estandarizado por SEDAPAL

27. Planilla de metrados (incluye sustento de metrados)

28. Relacidn de Planos para la Ejecucién de Obra

29. Planos para la Ejecucion de la Edificacion (con indice y por especialidades)

30. Documentos obtenidos de las gestiones y tramites ante otras entidades o empresas.

31. Proforma del contrato estandarizado por SEDAPAL.

32. Autorizaciones, Licencias, Permisos

33. Informe Sustentatorio de Consistencia — Formato N° 08-A (Seccion A y B)

WO NOUTS WN =

Toda labor descrita se traducira con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deben
cefiirse a las especificaciones técnicas de SEDAPAL; y, a las normas expuestas en los
presentes Términos de Referencia.

5.11.2 Plazos de presentacion y revision de entregables

5.11.2.1 Plazos de entrega y revision

5.11.2.2 Conformidad de los entregables

..................

K. LEYVA D,
F-15288
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La conformidad técnica se emitira en los siguientes casos:

i. Si después de la primera revision no se identifica observaciones en los paquetes de
trabajo, y se presentan con las exigencias establecidas en el Item 5.11.

ii. Después de la subsanacion de observaciones, en el caso de presentarse observaciones
en las revisiones de los paquetes de trabajo, y se presentan con las exigencias
establecidas en el Item 5.11

5.11.3 Presentacion de los entregables

En principio se prevé la presentacién por parte del consultor de nueve (09) Entregables (los
cuales estan conformados por un conjunto de paquetes de trabajos concluidos),
correspondiendo los Entregables N® 08 y N° 09 al Producto Final, dividos en: “Estudio
Definitivo” y “Formato N° 08-A e Informe Sustentatorio y Expediente Técnico”,
respectivamente. No obstante, la cantidad de entregables y sus plazos de presentacion
pueden ser propuestos por el consultor por Unica vez durante la elaboracion del Plan de
Trabajo General (Solo aplica para los primeros 07 Entregables).

Sin perjucio, de lo sefalado el plazo de revision de cada entregable por parte de SEDAPAL es
de doce (12) dias calendarios contados desde el dia siguiente de la presentacion del
Entregable, y el plazo para que el consultor realice la absolucién de observaciones es de ocho
(08) dias calendario. Salvo para el Entregable N° 08 y Entregable N° 09 (Informe Final), el
plazo de revision y subsanacion de observaciones sera de quince (15) dias calendarios.

Plazo Plazo de revision | Subsanacién de
Entregables presentacion |y/o conformidad | Observaciones
(d.c.) (d.c.) (d.c.)
Consultor SEDAPAL Consultor
Informe Mensual N° 01 30 12 08
Informe Mensual N° 02 30 12 08
Informe Mensual N° 03 30 12 08
Informe Mensual N° 04 30 12 08
Informe Mensual N° 05 30 12 08
Informe Mensual N° 06 30 12 08
Informe Mensual N° 07 30 12 08
Informe Mensual N° 08:
Estudio Definitivo 50 i b2
Informe Mensual N° 09:
Formato N° 08-A e Informe 30 15 15
Sustentatorio y Expediente Técnico
Total (dias calendario) 270

K. LE{"\,’A D

F-15288

Los plazos de revision y subsanacion de observaciones no estan considerados dentro del plazo

contractual del servicio.

Se precisa que en el Formato N® 08-A debera registrarse la informacion correspondiente a la

Seccion A y Seccion B.

5.11.3.1 Consideraciones Generales

El Consultor debera tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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1) El Consultor obligatoriamente dentro de los dos (02) dias siguientes de la presentacion de

2)

3)

4)

5)

5.11.4
1)

cada uno de los Entregables y del Informe Final realizara una exposicion!! (De manera
virtual o presencial, seg(in se requiera). En la exposicién, participara obligatoriamente el
personal responsable de su elaboracion, el Director del Proyecto y el personal que solicite
la inspeccién y/o supervision.

Los dias de plazo para la revision, conformidad o formulacién de observaciones del
Inspector de SEDAPAL, asi como la subsanacion de observaciones realizada por el
Consultor, no se contabilizaran dentro de los plazos establecidos para la presentacion de
los entregables, es decir cada informe debera desarrollarse en forma paralela a la revision
por parte de SEDAPAL y a la subsanacion de observaciones por parte del mismo
Consultor.

Se precisa que los plazos de subsanacion de observaciones de los entregables, son
Unicos, y en caso de evidenciarse la no subsanacion de observaciones en el plazo
establecido o la subsanacién incompleta, el Consultor estard afecto a aplicacion de
penalidad desde el dia siguiente de la notificacion de la subsanacién incompleta o del
vencimiento del plazo de subsanacién de observaciones (sélo en caso de no haber
presentado la subsanacion), hasta la subsanacion completa de dicho entregable,
conforme a lo indicado en el numeral 7.10 del presente documento y a lo establecido en
los articulos 162 y 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Estado.

La presentacién de los entregables subsanados, deben contener un pliego de subsanacién
de observaciones, donde se precise el tomo y nimero de pagina de los documentos
subsanados, caso contrario de no ubicarse la seccion o documento subsanado se dara por
no subsanado, siendo ello de Unica y exclusiva responsabilidad del Consultor.

La omision y/o reduccion de algin contenido, alcance y/o meta en los paquetes de
trabajo de cada Entregable (sefialados en el Plan de Trabajo General y/o Términos de
Referencia), pese a que pudieran haber obtenido la conformidad técnica, no exime al
Consultor de subsanar observaciones que pudieran identificarse posteriormente.

En el supuesto caso que la Entidad no remita la opinién de revision de los Entregables en
el plazo sefalado en el cuadro anterior, dicho Entregable no se considerara como
aprobado, ni se otorgard Conformidad alguna; lo tnico que se otorgara sera el plazo de
subsanacion de observaciones en caso corresponda. Asimismo, no interferira con la fecha
de presentacion de los siguientes Entregables.

Presentacion de los entregables

El Consultor debe presentar los entregables de forma completa (conforme a lo

descrito en el item 5.11.1), en caso de evidenciarse que se encuentra
incompleto se considerarda como NO PRESENTADO, y se devolvera al Consultor
el informe en un plazo maximo de dos (02) dias habiles siguientes. Por o que, el
Consultor estara afecto a la aplicacion de la penalidad correspondiente.

Los entregables, deben ser presentados en dos (02) ejemplares en fisico; las memorias,
informes y estudios se presentaran un (01) original y una (01) copia en formato A-4, y en
caso de los planos se presentaran los dos (02) ejemplares en originales, en formato A-1.
Asimismo, presentara cuatro (04) versiones digitales conteniendo todo el informe, incluye
los textos y calculos de los estudios complementarios, presentado en los softwares
utilizados en el diseno y editables como: Word, Excel, Power Point, MS Project, ARCGIS,
AutoCAD 2010 (conforme a lo indicado en el ftem “5.2.6.23 Planos”, presentandose
adicionalmente en formato PDF), entre otros. Los entregables deben estar firmados

11 E| consultor deberd acompafiar la exposicién de ayudas audiovisuales (ppt) v traer su laptop. La exposicién se realizara en horas

de la mafiana.
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por el Jefe de Proyecto y los especialistas correspondientes de acuerdo a su

propuesta técnica, de no tener firma seran devueltos y seran considerados
como_informes NO PRESENTADOS, por lo que, el Consultor estara afecto a la

aplicacion de penalidad correspondiente.

3) Los entregables deben cumplir con el niumero de ejemplares (fisico y digital)
indicados, de lo contrario el Consultor estara afecto a la aplicacion de penalidad
correspondiente.

4) Si como resultado de la revision el entregable es observado, la Entidad entregara al
Consultor el entregable en fisico (sélo un ejemplar), a fin que el Consultor subsane las
observaciones. El Consultor presentara el entregable subsanado en dos (02) ejemplares
en fisico y cuatro (04) versiones digitales, de manera similar que en la presentacion inicial
del Entregable, descrito en el numeral “2".

5) Una vez dada la conformidad a los informes de avance, la Entidad entregara el informe
completo en fisico (sdlo un ejemplar) al Consultor. El Consultor estd en la obligacién de
foliar entregable todos los documentos que conforman dicho, realizar la digitalizacion
segln lo indicado en el item “Digitalizacion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico”,
remitir y posteriormente devolver el entregable completo a la Entidad.

6) Una vez que la Entidad verifiqgue que las observaciones del Informe Final han sido
subsanadas en su totalidad, se solicitara al Consultor que en un plazo maximo de diez
(10) dias calendarios, remita dos (02) ejemplares adicionales en fisico, un (01) original y
una (01) copia, siendo un total de cuatro (04) ejemplares en fisico del Informe Final. Los
ejemplares deberan estar foliados, sellados y firmados por el Jefe de Proyecto y los
especialistas correspondientes de acuerdo a su propuesta técnica.

(Nota: Se considera en total cuatro ejemplares, siendo un original para archivo GPO y un
original y dos copias para Equipo Obras, destinados al Coordinador, Supervisor y
Contratista. En caso que la obra no requiera supervision externa requerir solo tres
ejemplares, verificar ello en base al monto establecido en la Ley de Presupuesto del
Sector Plblico para el afio fiscal respectivo.)

7) Una vez sellado y firmado el Informe Final por el Jefe de Equipo Estudios Definitivos y de
la Gerencia de Proyectos y Obras, la Entidad entregara al Consultor el Informe completo
en fisico (sélo un ejemplar), el cual sera digitalizado y presentara cuatro (04) versiones
digitales del Estudio Definitivo y Expediente Técnico escaneado en formato PDF, seglin lo
indicado en el item “Digitalizacion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico”.

8) Se precisa que, cada tomo debe tener una caratula e indice de los documentos que
conforman el entregable, y en caso de planos adjuntos en los tomos, debe presentarse
un listado de planos. En cado de planillones, se debe incluir el listado de los planos que
presenta.

5.12 Intervencion Social

No aplica
6. Requisitos y Recursos del consultor
6.1 Requisitos del consultor

6.1.1 Habilitacion

No aplica

Vf ......
K. LEYVAD,
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6.1.2 De la especialidad y categoria del consultor de Obra

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de:
“Consultorfa en obras de edificaciones y afines”, la misma que corresponde al objeto del
presente servicio; debiendo ademas de la especialidad, contar con la Categoria C o superior.

6.1.3 Condiciones de consorcio

De conformidad con el numeral 49.5 del Articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede
incluir lo siguiente:

- El nimero maximo de consorciados es de 3.

- El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 10%

- El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%.

6.2 Recursos a ser provistos por el consultor

6.2.1 Equipamiento
A. Equipamiento Estratégico
No aplica

B. Otro equipamiento

El Consultor tiene que proporcionar los equipos y maquinarias (vehiculos) necesarios para
las actividades de campo y el desarrollo de los diversos estudios que conformaran el
Estudio Definitivo.

a) Oficina Administrativa:

El Consultor debe contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que le
demande la oficina de administracién central, estando presta a atender las solicitudes de
trabajo de la Entidad.

b) Movilidad:

El Consultor tiene que proporcionar todos los vehiculos necesarios para asegurar el
transporte y la seguridad de su personal.

Las unidades principales presupuestadas para el proyecto desarrollaran actividades propias
de campo y administrativas con el personal del Consultor y/o SEDAPAL.

Item Descripcion Cantidad
il Vehiculo para personal técnico del estudio y SEDAPAL 2 unid.

De las unidades vehiculares asignadas para el proyecto debemos sefialar que una (01)
sera asignada para la inspeccién de SEDAPAL y la otra para el uso de Consultor.

Tadas las unidades vehiculares deben estar dotadas con doble cabina (camioneta Pick Up
para transporte de personal), doble traccién para poder transitar a lugares de pendiente
pronunciada; con una antigiiedad maxima de 05 afos.

Todas las unidades vehiculares deben tener todos los documentos en regla vigentes,

, /) tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestro y otros), revision
________ P técnica (de ser el caso).
K.LEWVA D,
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Todas las unidades vehiculares deben contar con la identificacion correspondiente del
Consultor que viene trabajando para SEDAPAL (logotipo), adheridos de manera
permanente en ambas puestas delanteras.

El Consultor debera garantizar las condiciones técnicas, mecanicas, higiénicas, de
presentacion, sobre todo de seguridad en el transporte de personal y demas necesarias
que sean de estado dptimo para brindar un servicio eficiente, puntual y seguro.

El Consultor estara a cargo y sera responsable de todos los gastos que demande por
concepto chofer, combustible, pago de peajes y mantenimiento de la respectiva unidad.

La unidad movil de la Inspeccién y/o supervision de Sedapal debe reportarse ante la
Inspeccion y/o supervision de Sedapal a mas tardar al dia siguiente de notificada la fecha
de inicio del servicio.

¢) Equipo Topografico:

El Consultor para las actividades de campo durante el desarrollo del Estudio Topografico
e incluido el tiempo para el replanteo gue resulten necesarios para los diseflos, debera
considerar como minimo los siguientes equipos y plazos minimos:

Item Descripcion Cantidad
{ Equipos topograficos (Estacién Total con presicion syt
menor a 5 segundos y Nivel Automatico Calibrado) '
Equipo GPS - GNSS Diferencial con Precision Estatica no :
2 1 unid.
mayor a 3 mm + 0.1 ppm
d) Oficina:

El Consultor debe contemplar en su propuesta los gastos de mantenimiento que le
demande la oficina de administracion central, estando presta a atender las solicitudes de
trabajo de la Entidad.

e) Equipos de Radio Telefonia

El Consultor debera proporcionar a su personal técnico teléfonos mdviles compatibles con
el sistema de comunicacion de SEDAPAL con salida de llamadas en telefonia y mensajes,
en cantidad suficiente para desarrollar de manera optima las coordinaciones propias del
consultor y con SEDAPAL.

ftem Descripcion Cantidad
if Equipo de comunicacién (radio telefonia) 10 unid.
2 Equipos de Video 1 unid.
3 Equipo de Fotografia Camara Digital 1 unid.

f) Material Técnico

La empresa consultora debera contemplar en su propuesta los gastos que representa la
papeleria, copia trabajo de imprenta, estuches de expediente y otros que sean necesarios
para el desarrollo del Estudio.

Asimismo, el Consultor debera hacer entrega a la Inspeccion de SEDAPAL, al inicio del
desarrollo del servicio de:
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ITEM DESCRIPCION Und Cant.

MATERIALES QUE EL CONSULTOR DEBE ENTREGAR AL EQUIPQ
ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA ACTIVIDADES DE INSPECGION:

o1 PAPEL BOND OPAQUE 80Grs/m2 PARA COPIAS (Rollo de 914 mm x Und. 4
45 m)

02  |PAPEL BOND A4 80 Grs SATINADO PARA FOTOCOPIA Millar 5

03  |[PAQUETES DE 25 DVDs. (DVD, DVDr) C/PAQ. Und. 2

04  |TINTA PARA PLOTTER HP, MATE BLACK 300 ml C1Q12A Und 1

il 05 |TINTA PARA PLOTTER AP, PHOTO BLACK 130 mIB3P23A. |  Und 1

06 |TINTA PARA PLOTTER HP, CYAN 130 ml B3P19A Und 1

07 |TINTA PARA PLOTTER HP, MAGENTA 130 ml B3P20A Und 1

08  |TINTA PARA PLOTTER HP, YELLOW 130 ml B3P21A Und 1

09  |TINTA PARA PLOTTER HP, GRAY 130 ml B3P24A Und 1

1o |DISCO DURO DE ALMAGENAMIENTQ PORTATIL (EXTERNO) DE Und 4
1TB USB 3.0 & 2.0

1 MEMORIAS PORTATILES PARA PUERTO USB CAP: 128 GB (USB3.1) i 2

Todo el material técnico adquirido para hacer entrega a SEDAPAL, debera ser entregado
al Equipo Estudios Definitivos dentro de los diez (10) dias calendarios del inicio del plazo
de ejecucion contractual, dado que seran utilizados para la inspeccion del estudio.

6.2.2 Personal

A. Personal Clave

a. Personal 1: Un (01) Director del Estudio (*)

g\

{)

K. LE¥VAD.
F-15288

Actividades

Coordinacién, seguimiento, revision y desarrollo de los entregables.

Perfil

Formacion Académica

Arquitecto o Ing. Civil.

Experiencia

Debe contar con experiencia minima de treinta y seis (36) meses como
Gerente o Jefe o Director de Estudios o Jefe de Proyecto de Estudios
Definitivos y/o Expedientes Técnicos de Proyectos para Edificaciones de
inversion publica o privada.

b. Personal 2: Un (01) Especialista en Arquitectura

Actividades

v Realizara el diagndstico de la infraestructura existente, en coordinacién con
los profesionales de las demas especialidades, a efectos de mejorar y/o
complementar la programacion arquitectdnica, con los requerimientos
definidos por las areas involucradas.

v Deberd desarrollar el Proyecto Arquitectdnico en concordancia con la
programacion arquitectonica.

v Coordinara con los demas especialistas para definir la arquitectura de la
Edificacion.

v" Desarrollo del disefio paisajistico.

Perfil

Formacion Académica

Arguitecto.

Experiencia

Debe contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses en la

elaboracion de disefios de Arquitectura en expediente técnicos para

edificaciones de inversion publica o privada.




S

edapal

==

FORMULARIO Cédigo  : GPOFOU86

Revision : 00

Aprobado : JELC

Requerimiento del Servicio de Consultoria |Fecha :2017.10.24

de Obra Pagina :82de 106

c. Personal 3: Un (01) Especialista en Estructuras

Actividades

v" Evaluacion técnica de las estructuras existentes (Cisterna, casetas,
modulos, etc.)

v Disefio Estructural

v Elaboracién de Memorias descriptiva y de calculo, especificaciones
técnicas.

. Perfil

Formacion Académica

Ing. Civil.

Experiencia

Debe contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses en
disefio de estructuras en expediente técnicos para edificaciones de inversion
publica o privada.

B. Personal No Clave (Personal profesional no sujetos a admision, sujeto a
presentacion de declaracion jurada).

a. Personal: Un (01) Especialista para Estudio de Topografia

Actividades

Encargado de la elaboracion de Estudio Topografico de acuerdo a lo indicado
en los términos de referencia.

Perfil

Formacion Académica

Ing. Civil

Experiencia

Debe contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses en la
elaboracion de estudios de Topografia en proyectos en general.

b. Personal: Un (01) Especialista en Estudios de Mecanicas de Suelos,
pavimento y Geotécnica

Actividades

v" Elaboracion del Cronograma detallado de trabajo de campo.

v Ubicacion y excavacion de calicatas.

v Toma de muestra para analisis fisico y quimico.

v Revisién y validacion de los Ensayos de Laboratorio y ensayos geotécnicos.
v" Informe integral del estudio de mecéanica de suelos.

Perfil

Formacion Académica

Ing. Civil

Experiencia

Debe contar con una experiencia minima de veinticuatro (24) meses en la
elaboracién de estudio de Mecanica de Suelos y/o Geotecnia en expediente
técnicos en general de inversion publica o privada.

c. Personal: Un (01) Especialista en Instalaciones Sanitarias/Edificaciones
y Saneamiento

Actividades

v Realizara el diagndstico de la infraestructura existente, en coordinacion con
los profesionales de las demas especialidades, a efectos de mejorar y/o
complementar los disefios definitivos.
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v Encargado de la elaboracion del Estudio de Instalaciones Sanitarias/ areas
verdes /sistema contra incendios/ proyecto factibilidad de saneamiento, de
acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.

v" Desarrollar el proyecto de factibilidad de saneamiento hasta obtener su
aprobacion.

v" Realizar el disefio hidraulico para la reubicacion de las tuberias de ingreso

vy salida del Reservorio Elevado Existente.

ii. Perfil

Formacion Académica

Ing. Sanitario.

Experiencia

Debe contar con experiencia minima de dieciocho (18) meses en la

elaboracion de disefios de Instalaciones Sanitarias en expediente técnicos para

edificaciones y saneamiento de inversion publica o privada.

d. Personal: Un (01) Especialista en Instalaciones eléctricas vy
electromecanicas/Edificaciones
i. Actividades
v" Realizara el diagndstico de la infraestructura existente, en coordinacion con
los profesionales de las demas especialidades, a efectos de mejorar y/o
complementar los disefos definitivos.
v Encargado de la elaboracion del Estudio de Instalaciones eléctricas y
electromecanicas de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.
ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Mecanico Eléctrico o Ing. Mecanico o Ing. Electricista.
Experiencia
Debe contar con experiencia minima de dieciocho (18) meses en la
elaboracion de disefios eléctricos o mecanico eléctricos en expediente técnicos
en general de inversion ptblica o privada.

e. Personal: Un (01) Especialista en Instalacion de Comunicaciones
i. Actividades
v" Realizara el diagnostico de la infraestructura existente, en coordinacién con
los profesionales de las demas especialidades, a efectos de mejorar y/o
complementar los disefios definitivos.
v Encargado de la elaboracion del Estudio de Instalaciones de
Comunicaciones de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.
ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Electrénico o Ing. de Telecomunicaciones o Ing. Mecatronica.
Experiencia
Debe contar con experiencia minima de dieciocho (18) meses en la
elaboracién de disefios de cableado estructurado (voz y data), en Estudios
Definitivos y/o Expedientes Técnicos en proyectos en general.

f. Personal: Un (01) Especialista en Instalaciéon de Climatizacion
i. Actividades
v' Realizara el diagndstico de la infraestructura existente, en coordinacién con
los profesionales de las demas especialidades, a efectos de mejorar y/o
complementar los disefios definitivos.

/"JI v Encargado de la elaboracion del Estudio de Instalaciones de Climatizacion
8 ” de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.
TRIEfAD.

F-15288
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. Perfil

Formacion Académica

Ing. Mecanico Electricista o Ing. Mecanico Eléctrico o Ing. Mecanico
Experiencia

Debe contar con una experiencia minima de dieciocho (18) meses en la
elaboraciéon de disefios de instalaciones de climatizacion en expedientes
técnicos para edificaciones de inversion publica o privada.

. Personal: Un (01) Especialista en Arqueoclogia

Actividades

Encargado de la obtencién del CIRA y/u otro tramite que corresponda, segun
lo indicado en los términos de referencia.

Perfil

Formacion Académica

Licenciado en Arqueologia.

Experiencia

Debe contar con experiencia minima de doce (12) meses en la elaboracion
de estudios de Arqueologia 0 evaluacion arqueolégica en Estudios Definitivos
y/o Expediente Técnico en Proyectos en General (para la ejecucion del
Servicio, debera estar inscrito en el Registro Nacional de Arquedlogos del MC).

. Personal: Un (01) Especialista para Estudios de Impacto Vial - Transito

Actividades

Encargado de la elaboracién de Estudio de Impacto Vial y Estudio de Transito
de acuerdo a lo indicado en los Términos de Referencia.

Perfil

Formacion Académica

Ingeniero de Transito o Ingeniero de Transporte o Ingeniero Vial o Ingeniero
Civil o Ingeniero con especializacion en Transporte o Transito o Ingenierfa Vial
Experiencia

Debe contar con experiencia minima de dieciocho (18) meses en la
elaboracién de estudios de transito en proyectos Viales.

Personal: Un (01) Especialista en Estudio de Seguridad Industrial e
Higiene Ocupacional

Actividades

Planificacion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Elaboracion y
Desarrollo del Plan Anual de SST, con su Programa Anual de Seguridad vy
Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, flujos de comunicacién en caso
de emergencia y protocolos de atencion médica del personal, Procedimientos
de Trabajo Seguro, Desarrollo de la matriz IPERC, identificar las necesidades
para la implementacion de la Gestién de SST, y otros relacionados con la
planificacion para la gestion de los riesgos, con participacion y coordinacion de
la Alta Direccion y Linea de mando (Supervision)

i, Perfil

Formacién Académica

Ing. de Higiene y Seguridad Industrial, Industrial o Civil.

Experiencia

Debe contar con experiencia minima de dieciocho (18) meses en la
elaboracion de estudios de seguridad e higiene ocupacional en Proyectos en
General.
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j. Personal: Un (01) Especialista de Costos y Presupuestos, Valorizaciones

y Programacion de Proyectos

i. Actividades
v Elaboracion de Metrados y sustentos.
v Elaboracion de Partidas.
v Cotizacion de los materiales, insumos, herramientas y mano de obra.
v _Elaboracién del Presupuesto y determinacion del Valor referencial de obra.
v Entre otras actividades que sean de necesidad para el proyecto.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Civil.
Experiencia
Debe contar con experiencia minima de veinticuatro (24) meses en el
desarrollo costos y presupuestos en servicios de consultoria para la
elaboracién de expedientes técnicos o estudios definitivos o ingenieria de
detalle en obras general iguales o similares y/o Infraestructuras Hidraulicas.

k. Personal: Un (01) Especialista en Evaluacién Economica y Financiera

i. Actividades
Encargado de la elaboracién de la evaluacidén econdmica y financiera del
proyecto.

ii. Perfil
Formaciaon Académica
Economista o Ingeniero Economista
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en evaluacién
econdmica y/o financiera de Proyectos de Pre Inversion y/o Inversion de
servicios publicos.

I. Personal: Un (01) Especialista en Gestion de Riesgos y Vulnerabilidad

i. Actividades
Encargado de la elaboracion del Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Civil.
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en evaluacion
de riesgos y vulnerabilidad en servicios de consultoria iguales o similares o en
Proyectos en General.

m. Personal: Un (01) Especialista en Gestion de Riesgos

i. Actividades
Encargado de la elaboracidn del Anexo N° 01 y Anexo N° 03 de la Directiva N°
012-2017 correspondiente a la Gestion de Riesgos en la planificacionde la
ejecucion de Obras.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Civil o Arquitecto o Ing. Industrial
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de nueve (09) meses en gestion de
riesgos en servicios de consultoria iguales o similares en Proyectos en General
del Sector Publico y/o privado.
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n. Personal: Un (01) Especialista en Impacto ambiental

i. Actividades
Encargado de la elaboracién del Instrumento de Gestion Ambiental (IGA)
ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Sanitario o Ingeniero Ambiental.
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en estudio de
impacto ambiental en estudios definitivos y/o expedientes técnicos de
proyectos u obras de infraestructura.

. Personal: Un (01) Especialista en Control de Calidad

i. Actividades

v" Responsable de la calidad del estudio definido y expediente técnico.

v' Se encargara de verificar la compatibilidad que debe existir en toda la
informacion proporcionada en cada uno de los Entregables (Memorias,
Planos, especificaciones técnicas, metrados, costos y presupuestos de
todas las especialidades).

v’ Se encargara de verificar toda la informacion indicada en los items 5.2.8 y
5.11.2.3 de los presentes terminos de referencia.

Perfil

ii. Formacion Académica

Ing. Civil o Arguitecto.

Experiencia

Debe contar con experiencia minima de doce (12) meses en el cargo de

Especialista, Ingeniero, Jefe, Responsable, Coordinador o la combinacion de

éstos, en: Control de Calidad, Calidad, Aseguramiento de Calidad, programa

de calidad o protocolos de calidad en la ejecucidon de obra o inspeccion o

supervisidn de obras de Edificaciones.

. Personal: Un (01) Especialista en Sistemas de Modelamiento -

Modelador BIM de especialidades - Profesional

i. Actividades
Encargado de modelar a través del software Revit los disefios de arquitectura,
estructuras y las instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecanicas, de
comunicaciones y de climatizacién, entre otras.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ingeniero o Arquitecto
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de nueve (09) meses en desarrollo
de proyectos en general bajo la metodologia BIM (Building Information
Modeling).

. Personal: Un (01) Asistente del Especialista en Arquitectura

i. Actividades

v" Asistencia en el Disefio Arguitectonico
ii. Perfil

Formacion Académica

Arquitecto.

Experiencia
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Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en la elaboracion
de disefios de Arguitectura en expedientes técnicos para edificaciones de
inversion publica o privada.

r. Personal: Un (01) Ingeniero Asistente del Especialista en Estructuras

i. Actividades

v Inspecciones visuales de campo a las estructuras existentes (cisterna,
casetas, etc.)

v Asistencia en el Disefio Estructural.
v Elaboracién de Memoria descriptiva y de calculo.
v Especificaciones técnicas.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Civil
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en disefio de
estructuras en expedientes técnicos para edificaciones de inversion publica o
privada.

s. Personal: Un (01) Ingeniero Asistente del Especialista en Instalaciones

Sanitarias

i. Actividades
Asistencia en el Disefio de Instalaciones Sanitarias en Edificaciones y Obras de
Saneamiento

ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Sanitario
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en la elaboracién
de disefios de Instalaciones Sanitarias en expedientes técnicos para
edificaciones y saneamiento de inversion publica o privada.

t. Personal: Un (01) Ingeniero Asistente del Especialista en Instalaciones

eléctricas y electromecanicas/Edificaciones

i. Actividades
Asistencia en el Disefio de Instalaciones eléctricas y electromecanicas de
Edificaciones.

ii. Perfil
Formacion Académica
Ing. Mecanico Eléctrico o Ing. Mecanico o Ing. Electricista.
Experiencia
Debe contar con una experiencia minima de doce (12) meses en la elaboracion
de disefios de Instalaciones eléctricas y electromecdnicas en expedientes
técnicos para edificaciones de inversion publica o privada.

u. Personal: Un (01) Ingeniero de Asistente del Especialista en Instalacién
de Comunicaciones
i. Actividades
Asistencia en el Disefio de Instalaciones de Comunicaciones
ii. Perfil
5 Formacion Académica
1) Ing. Electrénico o Ing. de Telecomunicaciones o Ing. Mecatrénica.
________ (9 Experiencia

K. LEYVAD.
F-15288
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Debe contar con una experiencia minima de doce {12) meses en la elaboracién
de disefios de Instalaciones de Comunicaciones en expedientes técnicos para
edificaciones de inversion plblica o privada.

C. Otro Personal (Personal técnico no sujetos a admisién, sujeto a
presentacion de declaracion jurada).

No

Personal de Apoyo Cant.

1

Modelador BIM de especialidades - Técnico 01

Técnico de Topografia 01

Técnico de Metrados, Costos y Presupuestos 02

Asistente Técnico para Estudio de Transito 01

Técnico Dibujante CAD 03

Personal Auxiliar para Trabajos de Campo en Estudio de Topografia 02

Ny AN

Personal Auxiliar Para Trabajos de Campo en Estudio de Impacto Vial 04

Notas:

Los profesionales sefialados con [a notacién (*) tendran una dedicacion exclusiva
al 100%, es decir, dedicacidn a tiempo completo en el plazo que dure el servicio.

Durante la ejecucion contractual del presente servicio, el cambio del personal
clave y/o no clave procede por iguales o superiores caracteristicas al ofertado en
la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal solo por causas
demostradas no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito o fuerza
mayor. La sustitucién del personal solo procedera previa autorizacion del Equipo
de Estudios Definitivos dentro de los ocho (08) dias habiles siguientes de
presentada la solicitud a la Entidad.

La acreditacién del tiempo de experiencia del personal clave y/o no clave, se
contabilizara desde la obtencion de la colegiatura, para lo cual presentara copia
del titulo profesional y colegiatura para la correspondiente evaluacion. El
certificado de habilidad (original) de los profesionales se presentara al inicio
efectivo de la consultoria de obra.

En el caso de profesionales extranjeros, para la presentacion de ofertas los
postores ademas deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la
revalidacion u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de
las universidades peruanas autorizadas por SUNEDU; o ii) el reconocimiento del
titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

En caso de profesionales extranjeros el diploma de colegiado o el equivalente al

- diploma de colegiado solicitado, para acreditar experiencia deberd ser emitido por

el colegio profesional de su pais de origen de acuerdo a su especialidad. Sin
embargo, para la firma del contrato los profesionales extranjeros deberan haber
iniciado el tramite de colegiatura en el Pert.

Tratandose de profesiones extranjeros en cuyo pais no es exigible la colegiatura, a
efectos de acreditar la experiencia solicitada, debera presentar el Titulo Profesional
y Declaracion Jurada donde se precisa que no es exigible dicho requisito en su pais
de origen. En este caso, los afios de experiencia se contaran desde la fecha de
expedicion del titulo profesional.

Cualquier personal que realice trabajos y/o coordinaciones de indole técnico
dentro de las instalaciones de SEDAPAL o fuera de ellas, por actividades
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relacionadas a la elaboracidon del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del
proyecto en cuestion debe tener SCTR.

o NO SE ACEPTA como valido la participacion de un profesional en dos o mas
cargos a pesar de que cumpla con los requisitos.

e Se consideran servicios similares de consultoria de obra similares a los servicios

de consultoria en expedientes técnicos para edificaciones en general de inversion
plblica o privada. Siendo las edificaciones en general: Centros Educativos o
clinicas u hospitales o institutos salud o establecimientos penitenciarios o edificios
de oficina o centros empresariales o centros bancarios o teatros o viviendas

multifamiliares y afines a los antes mencionados.

7. Otras consideraciones para la ejecucion de la prestacion

7.1 De las obligaciones del Consultor

7.1.1

a)

b)

C)

d)

f)

Otras Obligaciones del Consultor

El Consultor por el presente servicio se obliga a cumplir con el objeto de los Términos de
Referencia, con estricta sujecion a las Bases del proceso de seleccion y a su Propuesta
Técnico - Econdmica que formaran parte integrante del Contrato de Servicio, asi como a
los términos y condiciones de dicho Contrato.

El Consultor asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados en la
elaboracion del Estudio Definitivo y Expediente Técnico materia de los presentes términos
de referencia.

El Consultor se obliga a subsanar las observaciones que formulen la Inspeccién y/o
Supervisién de SEDAPAL, ello incluye absolucion de observaciones de las diversas areas
especializadas de SEDAPAL y de los asesores externos de SEDAPAL.

De darse el caso, que posterior a la conformidad técnica se detecte en los entregables, la
omision y/o reduccién de algun contenido, alcance y/o meta (sefialados en el Plan de
Trabajo General y/o Términos de Referencia), no exime de la obligacion del Consultor la
subsanacién de los mismos en el siguiente informe de avance y/o informe final, segln
corresponda.

El Consultor presentara una carta notarial de compromiso por la calidad ofrecida y por los
vicios ocultos de la consultoria de obra por un tiempo de siete (07) afios contado a partir
de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, a quedar a disposicién de SEDAPAL
para cualquier aclaracién relacionada con el estudio, incluidos la absolucién de consultas
de los postores durante la convocatoria de obra, documento necesario para la
conformidad del servicio.

El Consultor es responsable de entregar oportunamente al Equipo de Estudios Definitivos,
toda la documentacién e informacion generada en el desarrollo del servicio, para su
adecuada custodia de parte de SEDAPAL.

El Consultor es responsable de manipular y preservar eficientemente la documentacion
entregada por SEDAPAL en el desarrollo del servicio.

Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefialado en el presente documento, garantizando
que la ejecucion del servicio sea de calidad.

Contar con una estructura organizacional que le permita entregar los servicios solicitados
de manera eficiente, eficaz y dentro de los plazos establecidos.

El Consultor es responsable de cumplir con la participacion del personal profesional
propuesto segln el Plan de Trabajo General aprobado. Cualquier incumplimiento sera
causal de aplicacion de penalidad previsto en item 7.10.

El Consultor debe contar con tecnologia de informacién que le permita mantener
informado a SEDAPAL sobre temas relacionados al contrato de prestacion.
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I) Aceptar cualquier procedimiento de supervisidn y/o fiscalizacion que efectiie en cualquier
momento y sin previo aviso del personal inspector designado por SEDAPAL, para lo cual
el Consultor brindara las facilidades del caso. Esta labor de supervision no interferira la
ejecucion de los trabajos encomendados.

m) Evitar la subcontratacién o transferencia total o parcial de las actividades del servicio
contratado.

n) El Consultor estara obligado a reconocer que, es de su (nica y exclusiva responsabilidad,
cualquier dafio que pudiera sufrir el personal asignado durante la prestacion del servicio,
liberando en este sentido a SEDAPAL de toda responsabilidad. En consecuencia, queda
expresamente aclarado, que para todos los efectos contractuales, el personal del
Consultor no guarda relacion laboral ni dependencia alguna con SEDAPAL.

0) El Consultor debera cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo, de
acuerdo con la normativa vigente

p) El Consultor debera presentar el Certificado de Habilidad Profesional, emitido por el
colegio profesional correspondiente en el Perl de cada uno los profesionales propuestos
previos al inicio de la participacion efectiva del personal.

g) El Consultor es responsable ante las Municipalidades y/u otras empresas que se vean
afectadas por los trabajos realizados durante la elaboracion del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico. SEDAPAL, deja en claro:

v" Que, las multas impuestas son de exclusiva responsabilidad del Consultor.

v" Que, SEDAPAL gueda autorizada a retener en las valorizaciones mensuales los montos
que le hubieran sido impuestos por concepto de multas determinadas por la
Municipalidad de Lima Metropolitana o Municipalidad Distrital derivadas de la
tramitacion de licencias, permisos o similares, segun corresponda.

v Que todos los tramites y permisos que se requieran para la consultorfa, ante la
Municipalidad de Lima Metropolitana y/o Municipalidad Distrital son de cuenta y cargo
exclusivo de dicha consultora, sin responsabilidad alguna de SEDAPAL.

7.1.2 Recursos y fadilidades a ser provistas por SEDAPAL

Salvo aquellos casos en que por la naturaleza de las labores operativas a realizarse, el
Consultor del servicio no debera hacer uso de las instalaciones de SEDAPAL. Caso contrario,
deberan gestionar una autorizacion expresa de la Gerencia de Proyectos y Obras, quien
coordinara con el Equipo Proteccién y Vigilancia para la obtencidn de las autorizaciones
respectivas, y que en cualquier de los casos, debera limitarse solo hasta la culminacién de la
actividad.

Queda prohibido, bajo responsabilidad de las areas usuarias, prestar cualquier tipo de
facilidades adicionales que no estén contempladas en los presentes Términos de Referencia.

7.1.3 Otras Obligaciones de SEDAPAL

No aplica.

7.2 Adelanto

"La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original. El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias
calendarios, posteriores a la aprobacién del Plan de Trabajo General, adjuntando a su
solicitud la garantia por el adelanto mediante Carta Fianza acompafiada del comprobante de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

_________ G

K. LEYVAD.
F-15208
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los ocho (08) dias calendarios
siguientes a la presentacion de la solicitud del contratista.

7.3 Subcontratacion

No aceptara la subcontratacion.
7.4 Seguridad de la Informacién

A efectos de otorgar la seguridad de la informacion durante la ejecucion del contrato el
consultor que obtenga la buena pro suscribira el Acuerdo de Confidencialidad a la firma del
contrato, sujetandose a las clausulas dispuestas en el citado acuerdo.

En tal sentido, EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por SEDAPAL en materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacién
comprende la informacién que se entrega, asi como la que se genera durante la ejecucion
de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya concluido las
prestaciones. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, célculos, documentos y demas documentos e
informacion compilados o recibidos por EL CONSULTOR.

7.5 Propiedad Intelectual

SEDAPAL tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las
patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los
productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la
ejecucién del servicio de consultoria o que se hubieren creado o producido como
consecuencia o en el curso de la ejecucion del servicio de consultoria.

7.6 Medidas de Control durante la ejecucion contractual

SEDAPAL efectuara medidas de control (visitas de supervisién e inspecciones) a ser
realizadas durante la ejecucion del servicio de consultoria de obra. Las medidas de control
tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.

7.6.1 Areas que coordinaran con EL CONSULTOR: Areas usuarias de Sedapal

7.6.2 Areas responsables de las medidas de control: Equipo de Estudio Definitivos y areas
usuarias de SEDAPAL.
7.6.3 Area que brindaran la conformidad: Equipos Estudios Definitivos.

Las medidas de control serdn programadas y/o inopinadas, en la cantidad que considere |a
inspeccidn y/o supervision, pudiendo realizarse en campo y/o en las oficinas del consultor, y
en la oportunidad que estime conveniente la inspeccion y/o supervision, el alcance de las
medidas de control sera verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y el
cumplimiento de las obligaciones de los documentos que conforman el contrato.

7.7 Conformidad de la prestacion

El servicio culminara y sera liquidado de acuerdo a lo sefialado en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

La conformidad de la prestacion del servicio de consultoria de obra sera otorgada cuando el
Consultor haga entrega de los entregables indicados en los parrafos precedentes y la carta
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notarial de compromiso, sin observaciones y contar con el informe del Equipo Estudios
Definitivos, quien debe verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestacién, la calidad,
cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, quien a su vez emitird la
conformidad de prestacion de servicio de consultoria, de acuerdo al Formulario GPOFO049 -
Conformidad de Prestacion de Servicios de Consultoria.

7.8 Forma de pago

Los pagos al Consultor se efectuardn mediante valorizaciones parciales, al obtener la
conformidad técnica de SEDAPAL a cada uno los Entregables (Informes de avances) o el
Informe Final los cuales estan compuestos por un conjunto de paquetes de trabajo.

Las valorizaciones parciales, en principio su presentacion estd propuesta de manera
mensual. Sin embargo, éstas podrian presentarse cada 45 o 60 dias calendarios, toda vez,
que dependen de los plazos de presentacion de cada Entregable, los cuales se definiran en
el Plan de Trabajo General.

lera Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 01, por la
Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL.

2da Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 02, por la
Inspeccidn y/o Supervision de SEDAPAL.

3era Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 03, por la
Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL.

4ta Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 04, por la
Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL.

5ta Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 05, por la
Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL.

6ta Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 06, por la
Inspeccion y/o Supervisién de SEDAPAL.

7ma Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N°® 07, por la
Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL.

8va Valorizacion: 10% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
de los Paquetes de Trabajo del Entregable N° 08, por la
Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL.

9na Valorizacion: 20% del monto contractual, al obtener la conformidad técnica
del Entregable N° 09 (Aprobacién del Expediente Técnico por
la Inspeccion y/o Supervision de SEDAPAL y aprobacidn del
Formato N°® 08-A o Informe Sustentatorio de Modificaciones,
por el Equipo Estudios Preliminares de SEDAPAL).

Ademas, los porcentajes de las valorizaciones son referenciales y seran determinados v
validados en el Cronograma Valorizado (ver Anexo: Plan de Trabajo General). Sin perjuicio
de lo sefialado, es potestad exclusiva de la Entidad variar dichos porcentajes, pero de
ninguna manera los porcentajes seran inferiores a los antes sefialados (en caso de
mantenerse valorizaciones mensuales). Salvo para la peniltima y Ultima valorizacidn los
porcentajes son fijos.
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Durante el desarrollo de los paquetes de trabajo de los Entregables y/o Tareas y/o Informes
de Avance, el consultor estd obligado a cumplir los Entregables establecidos en el
cronograma valorizado del Plan de Trabajo General aprobado por la inspeccién y/o
supervision.

7.9 Formula de reajuste

De conformidad al Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los
pagos estaran sujetos a reajuste. La formula a aplicar se la siguiente:

v )
Ee T T e

E

Donde:
- Vr = Monto de la valorizacién mensual reajustada.

- Vo = Monto de valorizacién mensual a precios contractuales.

- Kr = Coeficiente de reajuste (Ir/Io).
Ka = Coeficiente de reajuste del adelanto (Ir/Ia).

- Ir = fndice general de precios al consumidor aprebado por INEI que corresponde al mes de pago.

- Io = Indice general de precios al consumidor (INEI-Lima) que corresponde al mes del Valor Referencial.
Ia = Indice de precios aprobados por INEI que corresponde al mes que corresponde al mes en que se pagé
el adelanto.

- A = Monto de Adelanto otorgado

- C = Monto del Contrato.

7.10 Penalidades aplicables

De conformidad a lo establecido en el Art. 161° “Penalidades” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, se ha establecido en el presente servicio la aplicacion de la
penalidad por mora y otras penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada uno un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

7.10.1 Penalidad por mora

De acuerdo al Art. 162° “Penalidad por mora en la ejecucién de la prestacion” del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, en caso de retraso injustificado por parte del Consultor,
la Entidad le aplicard automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, hasta
por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.

El monto de penalidad diaria, se calculard acorde a la formula establecida en el Art. 162°
“penalidad por mora en la ejecucion de la prestacion” del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
Contrato segtin el Art. 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.10.2 Otras penalidades aplicables

De acuerdo al Art. 163° “Otras Penalidades” del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, se ha considerado incluir “Otras Penalidades”; en cumplimiento del Procedimiento
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GPOPRO54 “Aplicacion de Penalidades a los Contratos de Consultoria y Obras”, cuyas
infracciones, calculo del monto y procedimiento de aplicacion se detallan a continuacion:

ANEXO® 01: TABLA DE PENALIDADES - ACTIVIDAD DESARROLLO DE ESTUDIO

N° INFRACCION UNIDAD | MONTO VERIFICACION
No cumple con la disposicion de una Informe del inspector y/o
oficina equipada e instalada en el area de Supervision y coordinador
influencia del Proyecto cuando social de ser el caso, en base
corresponda, o el uso de materiales o ; 2 a las visitas inopinadas a la
1 equipos  (vehiculo o medio de PO e 0.20% x M oficina del Consultor y/o en
comunicacion o} teodolito, etc.) campo, adjuntando panel
establecidos en los Términos de fotografico.
Referencia.
M e cata o e i i
2 ne b r SEQU Por dfa 0.01% xM | o cronograma de
lo exigido en los Términos de Referencia I AR IGE TS
y/o Plan de Trabajo. P '
No cumple con la subsanacion de todas Carta y/o informe de revision
las Observaciones formuladas a los de los informes de avance
3 informes de avance acorde a lo Por dia 0.01% x M | presentados por el consultor,
establecido en los Términos de Referencia indicando observaciones no
y/o Plan de Trabajo. subsanadas.
El personal del Consultor no asiste a las ——— QICJE?]SS iit;eudn;ﬁzeosénsfgr%gg
4 reuniones convocadas por SEDAPAL, Y 10.03% x M RECIOE -
i . persona la inasistencia del
notificadas por correc electronico o carta. .
profesional.
No cumple con lo estipulado en la Ley de Inforrpe del mspector yfo
: : coordinador social, en base a
Seguridad y Salud en el Trabajo y su : & - o
5 o k 5 Por ccurrencia 0.06% x M | las visitas inopinadas en
modificatoria - la Ley N° 30222 y su ;
Reglarfiehto campo, adjuntando  panel
) fotografico.
Por no respender a los requerimientos de
informacidn, consultas, informes
adicionales  especfficos,  enmarcados
dentro de los documentos contractuales, . o Carta vy/o informe de
6 realizados por parte de SEDAPAL al RO gegrelcH 0.02% x M Inspector.
Consultor mediante carta y/o correos
electrénicos, en los plazos establecidos en
la misma.
Eg" C:;gn%le Ceo.gzﬂgorrlamcrzgzglcai'énccégn S:| Por cada dia de Carta y/o informe, indicando
7 g Je P , ausencia del O5UIT(1)| la no aprobacion de la
personal acreditado o debidamente ST
gy personal. sustitucion del personal.

M: Monto del Contrato vigente

Y’\:‘TEP\\ UIT: vigente a la fecha de aplicacidn de la penalidad

Procedimiento de aplicacién de penalidad:

" El Inspector y/o Supervisor de Estudio al detectar la infraccidn sefialada en: Anexo 01: Tabla de
Penalidades — Actividad Desarrollo de Estudios, remite una carta de preaviso al consultor
estableciendole un plazo no mayor de 3 dias calendarios para la subsanacién de la infraccién. En
caso que la infraccion sea reincidente pasar directamente al literal c).

a) El consultor revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo,

pasa al siguiente numeral.

b) El Inspector y/o Supervisor de Estudio, procede a calcular la penalidad e informa a la Jefatura,
segln la Tabla establecida en el Anexo 01, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por dia,

kjv
K. LEYVA D.

F-152a8
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persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades
aplicadas no haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasara al literal g).

c) El Jefe de Equipo Estudios Preliminares o Equipo Estudios Definitivos, segln corresponda,
mediante carta comunica al consultor la aplicacidn de la penalidad, la cual debera ser aplicada en
la valorizacién del informe donde se comete la infraccion; en caso la valorizacion no cubra el monto

penalizado, se cobrara el saldo en la siguiente valorizacion.

d) El Inspector y/o Supervisor de Estudio elabora y remite a su Jefatura la valorizacién con la
aplicacién de la penalidad.

e) El Jefe de Equipo Estudios Preliminares o Equipo Estudios Definitivos, segln corresponda, aprueba
y coordina se procese la valorizacion en la que se aplica la penalidad.

f) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido el monto maximo
admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente conforme a lo establecido en la
LCE y su reglamento, la Entidad evaluard la Resolucion del Contrato (debe seguirse el
procedimiento GPOPR019), el cual deberd estar sustentado, en base al analisis costo beneficio.

7.11 Responsabilidades por vicios ocultos

La conformidad del servicio de consultoria no quitara a SEDAPAL el derecho de reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo dispuesto por el Art. 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el Art. 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por SEDAPAL por siete (07) afios después de la conformidad de obra
otorgada por SEDAPAL.

7.12 Cédigo de Etica

EL CONSULTOR declara conocer el contenido y alcance del cddigo ética de SEDAPAL, disponible
en su pagina web corporativa: www.sedapal.com.pe (Nuestra Empresa/Quienes Somos/Buen
Gohierno Corporativo/Codigo de Etica de SEDAPAL).

EL CONSULTOR se hace responsable de la difusion y cumplimiento del contenido y alcance del
cddigo de ética de SEDAPAL por parte de sus subordinados y/o subcontratistas si los hubiera.

7.13 Acciones del Sistema de Control Interno

EL CONSULTOR deberd permitir que SEDAPAL efectte auditorias, con la finalidad de verificar el
cumplimiento del contrato, referido al rendimiento y nivel de avance de las actividades
contratadas, aspectos de seguridad, equipamiento e infraestructura ofertada, personal, seguros,
cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al objeto del contrato y otros que requiera
La Empresa. Estas auditorias estaran a cargo de los administradores del contrato.
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II. Requisitos De Calificacion

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Reguisitos:
N° | Cargo Formacion Académica
1 Director del Estudio Arquitecto o Ingeniero Civil
2 | Especialista en Arquitectura Arquitecto
3 | Especialista en Estructuras Ing. Civil

Acreditacién:

De confermidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

= |
| Importante

| De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el stupervisor, debe cumplir con las mismas
' calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto

para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
| articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

N° | Cargo Cantidad Requisitos

Arquitecto ¢ Ingeniero Civil, debe contar con
experiencia minima de treinta y seis (36) meses
1 Director del Estudio 1 como Gerente o Jefe o Director de Estudios o
Jefe de Proyecto de Estudios Definitivos y/o
Expedientes Técnicos de Proyectos para
Edificaciones de inversién plblica o privada.
Arquitecto, debe contar con experiencia minima
de veinticuatro (24) meses en la elaboracion de

Especialista en

® Arquitectura 1 disefios de Arquitectura en expediente técnicos
para edificaciones de inversién plblica o privada.
Ingeniero Civil, debe contar can una experiencia
3 Especialista en 1 minima de veinticuatro (24) meses en disefio de

Estructuras estructuras  en expediente técnicos para
edificaciones de inversién publica o privada.

El tiempo a computar para la experiencia del personal clave propuesto sera desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacidon se acredita para la suscripcion del contrato.

‘ Importante ‘

\
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 de!
Reglamento.

......................

K.LEYVA D,
F15238
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Reguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2° 500,000.00 (Dos Millones
Quinientos Mil y 00/100 Sales), por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda. R - - )

Se consideran “servicios de consultaria de obra similares” a los servicios de consultoria en elaboracion
de expedientes técnicos para edificaciones en general de inversion publica o privada. Siendo las
edificaciones en general: Centros Educativos o clinicas u hospitales o institutos salud o establecimientos
penitenciarios o edificios de oficina o centros empresariales o centros bancarios o infraestructuras
deportivas o teatros o viviendas multifamiliares y afines a los antes mencionados.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depasito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postoren la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira gue los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 6 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las
conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el percentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
0.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
onsorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse gue el porcentaje de las obligaciones

b dquivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Iz Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

"

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el selio colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
“nagado”] supuesto en el cual sf se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

@l solo sello de cancelado en el comprobante, cuandc ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir eifo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 7

Cuando en los centratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en meoneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 6 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Ef comite de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuandoc en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto
en las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades gue ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

|

e E£n el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,

Importante

solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracicn
furada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisifos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
efecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

_______ C f

i como resultado de una consulta u ocbservacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se

K.LEYVA D
F-15288
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ITI. Anexos

Anexo 1: Estructura del Plan de Trabajo General

El Consultor realizara la planificacion de sus actividades a realizar en el Servicio de Consultoria
de Obra, lo cual serd plasmado en el Plan de Trabajo General, Cronograma de Actividades y
Calendario Valorizado de la elaboracion del estudio.

El Plan de Trabajo General debera tener el siguiente contenido como minimo:

Nombre del Proyecto.

Antecedentes.

Objetivo.

Ubicacion del Area de Estudio.

Habilitaciones Beneficiarias.

Gestion del Alcance.

6.1.Desarrollo del Estudio Definitivo.

6.2.Desarrollo del Expediente Técnico.
6.3.Modificaciones en la Fase de Ejecucion.
6.4.Digitalizacién del Estudio Definitivo y Expediente Téecnico.
6.5.Entregables: Informes de Avance e Informe Final.
Gestion del Cronograma.

Gestion del Costo.

. Gestion de Recursos Humanos.

0. Gestion de los Interesados.

GUAL b b D

=0 o N

El Consultor debera tener en cuenta lo siguiente para la elaboracion del Plan de Trabajo
General:

» Gestion del Alcance

El Consultor describirda en los items “Desarrollo del Estudio Definitivo”, “Desarrollo del
Expediente Técnico”, “Modificaciones en la Fase de Ejecucion” y “Digitalizacién del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico” las actividades que realizara a fin de cumplir con todos los
requerimientos descritos en los Términos de Referencia.

El Consultor en el item “Entregables: Informes de Avance e Informe Final” detallara el
contenido de cada Informe de Avance, dicho contenido debe estar descrito claramente,
precisando los documentos a presentar, no se debe indicar porcentajes de
avance, pudiendo detallarse por estructuras, areas de drenaje, sectores o areas

de abastecimiento a disefiar u otro division tangible y medible, que permitan un
adecuado control evitando ambigiiedades o suposiciones. Con relacion al Informe Final,

éste entregable contendra todos los documentos que conforman el Expediente Técnico
completo, incluyendo lo presentado en los informes de avance.

» Gestion del Cronograma

Cronograma de Actividades

El Consultor elaborard el cronograma de actividades utilizando el Software de Microsoft
Project, debiendo presentar en el Diagrama de Gantt, en el cual identificard las
actividades, secuencias de las actividades, estimar la duracion de las actividades, indicar el
inicio y culminacion de las actividades, indicar holgura total, holgura libre, identificandose la
ruta critica (CPM), los cuales permitiran un adecuado seguimiento de las actividades.

..........

K. LEYVA D.
F-15288
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» Gestion del Costo

Calendario Valorizado

El Consultor elaborara el Calendario Valorizado, de las actividades individuales, estudios y
disefios que conforman los entregables (Informe de Avance e Informe Final), indicando los
montos mensuales de las actividades, en los meses en los cuales se ejecutada dicha
actividad.

» Gestion de Recursos Humanos
El Consultor debera registrar el cargo y nombre del personal profesional, asi como sus datos

de contacto, que participaran en el desarrollo del Estudio.

Registro de Personal Profesional Clave y no Clave

Ne 5 Correo
Telefono

Item Cargo Nombre Colegiatura Electrénico

1 Director de Proyecto

2 Especialista en Arquitectura

3 Especialista en Estructuras

4

Nota: La informacion indicada en el cuadro son sdlo ejemplos.
» Gestion de los Interesados

Se presentara un registro de interesados de los involucrados, se considerard a los
representantes y/o lideres de las habilitaciones beneficiarias. Este registro podrd ser
completado y actualizado durante todo el desarrollo del estudio.

En las estrategias de comunicacién con los representantes y/o lideres de las habilitaciones
beneficiarias y otros grupos de interés se debera indicar las acciones para una comunicacion
efectiva que permita mantener o lograr su interés positivo para el cumplir con el objetivo del
servicio de consultoria de obra, es decir para la culminacién oportuna del proyecto, sean
mediante: charlas de concientizacion, reuniones informativas, mesas de trabajo, entre otros.

Registro de Interesados

ftem Grupos de Interés Nombrey carga Celular Totetes Estrategia df Ia
del Enlace (+0-) | comunicacion
1 Gerencia de Servicios Norte
2 EOMR-COMAS
3 ET-N
4

Nota: La informacidn indicada en el cuadro son sélo ejemplos.

K. LEYVA D.

F-15288
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Anexo 2: Estructura de Planes de Trabajo Técnico

1

Estructura de Plan de Trabajo Técnico del Estudio Topografico.

= _ ESTUDIO TOPOGRAFICO

INTRODUCCION

1.1 Objetivos

1.2 Alcances

1.3 Actividades Preliminares

1.4 Ejecucion de trabajos de campo
1.5 Breve Descripcion del Proyecto
1.6 Recursos Asignados

PLAN DE TRABAJO DE CAMPO
2.1 Programa de investigaciones propuesta
2.2 Metodologia de Trabajo

INDICE DE ANEXOS

ANEXO A — PLANOS DE INVESTIGACIONES PROPUESTAS
ANEXO B — CRONOGRAMA DE TRABAJO (GANTT)

ANEXO C — PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Personal Asignado al Servicio
Cuadro N° 2: Equipos Asignados al Servicio
Cuadro N° 3: Trabajos de Investigacién de campo

INDICE DE FIGURAS
Figura N° 1: Ubicacién del drea de estudio (delimitacion en rojo)
Figura N° 2: Vista
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Estructura de Plan de Trabajo Técnico del Estudio de Mecanica de Suelos y Geotecnia.
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICA

1. INTRODUCCION

1.1 Objetivos

1.2 Alcances

1.3 Actividades Preliminares

1.4 Ejecucion de trabajos de campo
1.5 Breve Descripcion del Proyecto
1.6 Recursos Asignados

2. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO
2.1 Programa de investigaciones propuesta
2.2 Metedologia de Trabajo

3. CONSIDERACIONES DEL SERVICIO

ANEXO A — PLANOS DE INVESTIGACIONES PROPUESTAS
ANEXO B — CRONOGRAMA DE TRABAJO (GANTT)

ANEXO C - PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Personal Asignado al Servicio
Cuadro N° 2: Equipos Asignados al Servicio
Cuadro N° 3: Trabajos de Investigacion de campo
Cuadro N° 4; Ensayos de Laboratorio

INDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicacion del area de estudio (delimitacion en rojo)
Figura N° 2: Ubicacion de Investigaciones

ufﬁ _______
K. LEYVA D,

F-1562388
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Anexo 3: Especificaciones Basicas de Equipos Topograficos

Equipo GNSS

Receptor GNSS diferencial portatil con accesorios completos, colocacion de puntos geodésicos
con las siguientes caracteristicas:
Sefales de satélite rastreados en simultaneo.
GPS L1C/A, L2E, LSP.
GLONASS L1C/A, LIPP, L2C/A (solo GLONASS M), L2P.
Canales 72 canales Universales GNSS.
Precision del levantamiento
Medicion Estatico:
» Horizontal: 3mm + 0.1 ppm (RMS)
» Vertical: 5 mm + 0.5 ppm (RMS)
= Medicién RTK/ Cineméatica:
» Horizontal: 10mm -+ 1 ppm
» Vertical: 15 mm + 1 ppm

Se recomienda:
e Tiempo de toma de datos: Configurar el tiempo de toma de datos, tomando como base
30 minutos y adicionando 2min por cada kildmetro a la ERP del IGN.
Ejemplo: Distancia a la ERP del IGN: 40 km; 30 min + 40 km* 2min=110 min.
e Intervalo de toma de datos: 5 segundos.
ESTACION TOTAL

Estacion Total de alcance 3000m con prisma y 400m sin prisma, con las siguientes precisiones
minimas:

» Medicion Angular: 3” (0.9mgon)
» Medida de Distancia: +/- 2 mm + 2 ppm

Niveles electrénicos, para mediciones de precision de 2mm de desviacion estandar por km de
nivelacion doble para usarse en los BMs principales.
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Anexo 4: Presentacion de Informes

________ WA
K. LEYVA D,
F-15238

Nota:

o La carta sera un check list para validar que el Consultor presentd el Informe Completo; en caso el Informe
esté incompleto se considerara como no presentado y se devolvera al Consultor el informe en un plazo

Modelo Carta de Presentacion

LOGO DEL OONSORCIO O CONSULTOR

Lima, de de 21
Senores

SERVICTC DE AGLLA POTABLE ¥ ALCANTARILLADD DE LIMA « SECHPAL
Av. Ramira Priglé N° 200 - La Atarjea

El Aqustino
Arencion : Ing. - Jefe de Equipn Estudios Definithvos
Ing. = Inspector dal Estudio
Asumbg : Presentacion del Informe de dvance NE (1 [Rew)
Referencia : Contrato M9 -2020-5EDWPAL « P NP -B020-SECAPAL - Servicio de Consultona

de Obra parz |a elaboracion del Estudio Definitiva y Expedisnte Témio del proyecto
"Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potabla v Alcantarillado en los AH. Cerm
El Agusting, Frente 1 - Distrito Bl Agustine™.

Por medio de la presents s remite el Infarme de Avance N¢ 01 {en caso de ses subsanzcion de
observacionas deterd sar indicado), de acerdo a k indicede en los Témmings de Referenda ftem
5.11 yal Plan de Trabajn General aprobado, adjmtandoss Ips siguientes documentos, en des (2)
ejemplaras fisoos y ovatra (04) digikales:
« Estudio Topografio:

+ Fichas BM oficiales, principal y awdliares. ||

» Panel fotogréficn del trabajo de campo. [

= Infonme de las poligonales establecidas, incluye planos de las poliganales. I:l

= Librets de camypo (debe contener toda la informacion del levantamiente opogréfica). D

«  Estudio de Mecénica de Suelos v Geatecnia:
= Plann de ubicadan de todas las calicatas.

»  Panel fotografica del trabajo de campa, excavacian de ralicatas, snsayo SPT, ensayo MASW, |:|
# Registro de las calicatas, [ |
# Copia de documentn de gestiones ante entidades o empresas, [ |
s Diagnostico del Sistema Existenbes:
»  Panal fotogréfics trabajo de campo. [
» Formato de evaluadin e imspecdin en estructuras,
= Copia de documentos de requermiento de informacion de la infraestrsctura existente (redps,
lineas, estructuras, colectores, entre otros). [ |

Sin otro parboular y agradedends su atencian me suscribo de usted,
Arentaments, EEDaf, werificado por:

Consordo KKK

Nota: La informacion indicada en la Carta son sdlo ejemplos.

maximo de dos (02) dias habiles siguientes.

e El contenido del informe varfa acorde a lo sefialado en los Términos de Referencia item 5.11 y el Plan de

Trabajo General aprobado.
o Adjuntar a la Carta de presentacién de informe el anexo indice de planos.
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Modelo Presentacion de tomos, planillon y CD’s

= LOMO
LOGO contrato-concurso  Sedapal sedapal
e ~ _d_:'..._J
CONSULTOR et : e
. CONTRATO
COMNCURSO
TITULO DEL PROYECTO G
PROYECTD
INFORME DE AVANCE N° 01
(REV.0) INFORME DE
AVANCE N° 01
{REV.0}
TOMO | TOMO |
DESCRIPCION:
- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELDS
- ESTUDIO TOPOGRAFICO vt
- DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EXISTENTE CONSULTOR
FECHA FECHA
.
l sedﬂpal
___—"'a-— 1;_“".#
LOGO CONTRATO - CONCURSO sedapal
. e, CONTRATO - CONCURSO

CONSULTOR

TITULO DEL PROYECTO

INFORME DE AVANCE N° 01
{REV.0)

ANEXO: PLANOS
TOMO 1

FECHA

Nota:

TITULO DEL PROYECTO
INFORME DE

LOGO AVANCE N° 01
COMSULTOR (REV.0)

TOMO |

DESCRIPCION:

- EST. MECANICA DESUELOS
- EST. TOPOGRAFICO

- DIAGM. DEL SIST. EXISTENTE

o En caso sea un informe de subsanacion de observaciones, se debera indicar:

» lera Subsanacion del Informe de Avance N° 1 (Rev.1)

o El contenido del informe varfa acorde a lo sefialado en los Términos de Referencia item 5.11 y el
Plan de Trabajo General aprobado.

En caso de planillones incluir un indice de planos, indicando la cantidad de lamina en cada plano.
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Modelo Membrete de Planos
LOGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA Sedapal
CONSULTOR =
CONTRATCQ - CONCURSD
TITULO DEL PROYECTO
PLANO DE: PLANO N*:
PLANOS GENERALES / ESPECIALIDAD / ESTUDIO
NOMBRE DEL PLANO PG_01
TRAMO / ESTRUCTURA
1DE10
RESPONSABLE DEL DISENO: DIRECTOR DEL ESTUDIO: ESCALA: INFORME:
INFORME DE AVANCE N° 01
APROBADO POR: FECHA: VERSION:
GER. DE PROYECTOS ¥ OBRAS 16 DE NOVIEMBRE 2020 REV.O
Nota:

e En caso sea un informe de subsanacion de observaciones, se debera indicar:

» lera Subsanacion del Informe de Avance N° 1 (Rev.1)




