

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
PROGRAMA DE INVERSIONES				528,283,341	522,000,000	24,578,149	52,248,328	120,332,502	91,949,257	0	241,245,134	200.48	46.22
PROYECTOS DE INVERSION				512,663,293	459,720,584	20,916,231	51,937,751	113,998,710	91,097,579	0	239,080,660	209.72	52.01
OTROS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO	PIP				0		0	0	0	0	0		
REHABILITACIÓN Y REPOSICION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO				0	0		0	0	0	0	0		
1. 220-0001 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC - DISTRITO DE VENTANILLA	PIP	2403089	683,326,373	44,333,228	61,033,400	3,466,489	9,870,973	21,190,977	13,118,082	0	31,862,199	150.36	52.20
3. 220-0007 AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	PIP	2403505	61,643,246	199,766	4,143,624	0	0	0	0	0	208,688		5.04
4. 220-0011 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INDEPENDENCIA UNIFICADA Y ERMITAÑO	PIP	2386711	175,152,361	0	1,886,446	0	0	0	0	0	31,271		1.66
5. 220-0015 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PROYECTADO RP-1 DE 3 380 M3 PARA EL ESQUEMA SAN JUAN MACÍAS II ETAPA - DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2090513	10,501,456	0	30,000	0	0	0	0	0	0		.00
6. 220-0016 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA JERUSALÉN Y ANEXOS	PIP	2262477	58,214,173	40,429	8,729,291	0	0	0	1,671,833	0	1,678,333		19.23
7. 220-0017 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.H. INCAHUASI - PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	PIP	2403501	66,256,369	1,076,975	6,173,844	0	0	4,000	0	0	190,255	4756.38	3.08
8. 220-0018 ESQ.VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE AMPL.Y MEJ.DE LOS SIST.DE A.P. Y ALC. SECT. 253-254-255-258-259-CALLAO, VENTANILLA Y SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2404453	76,759,327	1,695,546	598,920	0	0	0	681,521	0	837,373		139.81
9. 217-0019 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA	PIP	2302784	374,869,023	1,038,033	611,112	0	0	179,806	0	0	21,000	11.68	3.44
10. 220-0020 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 345- 346-347-348-349-350 Y 351 - COLLIQUE - COMAS	PIP	2286612	132,087,621	927,524	10,795,104	0	0	0	8,750	0	192,505		1.78
11. 220-0021 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 219-366-367-389-390-391-392 Y 393 ESQUEMA PIEDRAS GORDAS	PIP	2412962	65,853,921	1,619,752	1,482,282	0	0	0	0	0	632,407		42.66
12. 220-0022 AMPL. Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 - VENTANILLA	PIP	2309659	401,142,652	1,238,569	1,115,140	185,699	0	371,397	0	0	148,576	40.00	13.32
13. 220-0024 AMPL. DE RED. SECUNDARIAS Y CONEX. DOMIC. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES URBANAS DEL ESQUEMA LOS SUREÑOS	PIP	2403500	1,490,334	1,338,629	10,000	0	0	10,000	0	0	30,706	307.06	307.06
15. 220-0032 INST. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E	PIP	2305264	51,432,996	118,526	5,997,178	0	320,174	320,174	139,035	0	324,853	101.46	5.42



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
AGUSTINO														
37. 201-0188 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PERSHING MAGDALENA DEL MAR	PIP		23,546,500	0	34,000	0	0	0	7,609	0	10,586		31.14	
38. 220-0192 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA PROLONGACIÓN NICOLÁS DE PIÉROLA - SANTA CLARA SUR Y ANEXOS	PIP	2404451	102,809,972	615,261	2,054,847	0	0	0	0	0	0		.00	
39. 220-0195 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AA.HH. HUAMPANI - DISTRITO DE LURIGANCHO	PIP	2387142	12,626,355	107,480	78,100	0	0	0	0	0	0		.00	
41. 220-0215 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO ESQUEMA CIENEGUILLA - DISTRITO DE CIENEGUILLA	PIP	2404452	114,300,649	33,414,073	690,190	0	0	158,038	1,153,697	0	1,664,630	1053.31	241.18	
43. 220-0224 INST.SIST.DE AP.Y ALC.AH.ALTA PALOMA, SAN BENITO GRANDE, AG.FAM.LOS HIGALES DE CAMPOY, AG.FAM.3 DE MAYO, A.H.VILLA LOS ANDES DE CAMPOY	PIP	2344331	9,335,785	111,681	770,069	0	0	0	0	0	0		.00	
44. 220-0227 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DIST. DE LA MOLINA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA Y ATE	PIP	2168014	10,498,166	0	451,442	0	0	0	131,073	0	131,073		29.03	
47. 215-0244 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA N° 1 LA ATARJEA PTAR	PIP	2389353	116,143,176	0	110,277	0	0	0	0	0	0		.00	
49. 220-0246 OBRAS REM. Y COMP. DE LA AMP. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALC. ESQ.SANTA MARÍA DE HUACHIPA-LURIGANCHO CHOSICA-COLECTOR DE ALIVIO N°6	PIP	2403508	46,408,424	3,361,006	2,565,266	0	0	0	0	0	8,270		.32	
50. 201-0248 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO RESERVORIO LA MENACHO - EL AGUSTINO	PIP	2466927	121,014,025	0	399,561	0	0	0	0	0	13,984		3.50	
51. 220-0249 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA LOS CHANCAS - LA ENCALADA - DE SAN SANTA	PIP	2389329	68,031,064	968,813	501,500	0	0	0	8,750	0	232,149		46.29	
52. 220-0251 AMP.Y MEJ.SIST. DE A.P. Y ALC. SECT. 400 AL 425 EN SAN JUAN DE LURIGANCHO; Y ANX. 2.21 Y 24 Y MINAS DE PEDREGAL,SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ	PIP	2395322	1,237,672,969	1,378,425	926,552	0	0	0	0	0	21,173		2.29	
53. 201-0252 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO URB. ZARATE - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	OTROS PI	2433216	48,829,979	0	289,272	0	0	0	0	0	240,288		83.07	
54. 220-0253 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA MUSA 4TA. Y 5TA. ETAPA - DISTRITO DE LA MOLINA	PIP	2432162	17,084,635	0	709,628	0	0	0	0	0	0		.00	
55. 201-0255 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. DEL CERRO EL AGUSTINO FRENTE N°1 - DISTRITO EL AGUSTINO	PIP	2322476	53,799,268	127,433	1,285,550	0	0	202,798	0	0	512,502	252.72	39.87	
56. 220-0257 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES EN EL SECTOR SÁRGENTO LORES	PIP	2305226	42,597,264	14,089	5,470,893	0	0	0	705,501	0	705,501		12.90	
57. 215-0261 PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANADORES DE LA	PIP	2280305	12,414,257	205,102	318,154	0	0	0	0	0	184,975		58.14	

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ATARJEJA - DEL AGUSTINO														
58. 201-0263 ESTACIÓN DE ALERTA DEL RIO RÍMAC	PIP	2389565	20,017,231	0	345,368	0	0	0	0	0	0	0		.00
61. 201-0266 CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE BOMBEO Y RESERVORIOS UBICADOS EN ZONA CENTRO DE SEDAPAL	OTROS PI	2450398	970,997	0	51,754	0	0	0	0	0	0	0		.00
62. 220-0286 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA VALLE AMAUTA 3 DISTRITO DE ATE VITARTE	PIP	2386704	19,333,063	0	1,179,981	0	0	0	0	0	0	0		.00
63. 201-0292 INSTALACIÓN DE COLECTOR ALIVIO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR 6 DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES	OTROS PI	2396742	12,078,904	117,975	257,067	0	0	0	0	0	0	0		.00
64. 218-0311 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA POTABLE DE SEDAPAL LA ATARJEJA - EL AGUSTINO	PIP	2323912	12,624,006	254,014	350,044	0	0	0	0	0	0	0		.00
65. 201-0339 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AH CERRO EL AGUSTINO FRENTE 2	PIP	2322477	50,894,628	127,522	1,407,344	0	0	223,097	0	0	513,803	230.30		36.51
66. 220-0054 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTOR 318 Y 323, 5TO TERRITORIO - DE VILLA EL SALVADOR	PIP	2403498	72,998,466	788,472	262,785	131,392	0	131,392	148,830	0	191,651	145.86		72.93
67. 220-0055 AMPL. Y MEJORAM. DEL SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECT. 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324, 301 NUEVA RINCONADA	PIP	2305241	1,453,949,818	39,695,914	52,819,699	4,828,719	4,708,259	14,557,792	814,839	0	7,504,927	51.55		14.21
69. 220-0059 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA QUEBRADA DE MANCHAY 2DA ETAPA - DISTRITO DE PACHACAMAC	PIP	2413676	267,966,612	3,030,026	1,848,984	308,164	0	308,164	224,186	0	427,422	138.70		23.12
71. 217-0064 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA DE LIMA	PIP	2329963	841,400	0	21,608	0	0	0	0	0	0	0		.00
72. 201-0066 CONSTRUCCIÓN DE LOS POZOS SUSTITUTOS P-668 Y P-689 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE PUCUSANA	PIP	2403512	1,452,310	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
73. 201-0067 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS Y CISTERNAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PIP		1,832,072	0	30,000	0	0	0	8,232	0	162,291			540.97
74. 218-0068 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL SURQUILLO	PIP	2171381	27,882,013	0	253,516	84,506	0	169,011	0	0	0	.00		.00
75. 217-0070 MEJORAM. Y REHAB. DEL SIST. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO: PUNTO A, PUNTO B, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO	PIP	2312209	226,305,935	0	527,355	0	0	0	0	0	0	0		.00
76. 210-0071 CAMBIO Y REUBICACIÓN DEL COLECTOR SAN JUANITO - SURCO	PIP	2403514	4,698,706	3,704,262	466,239	0	246,697	316,505	0	0	509,490	160.97		109.28
78. 201-0075 REHAB. DEL CANAL N°03 PROGRESIVA 6 500 AL 6 700 Y CANAL N°06 PROGRESIVA 9 000 AL 9 100 DEL SIST. DE AFIANZAMIENTO MARCA II, YAULI, JUNIN	OTROS PI	2361410	13,968,358	8,300	585,361	0	0	148,930	0	0	11,661	7.83		1.99

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
79. 217-0077 ENTUBAMIENTO DE TODO DEL EFLUENTE TRATADO DESDE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICIÓN FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL VENTANILLA	OTROS PI	2397193	10,756,973	18,975	10,472,324	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
80. 201-0101 PERFORACIÓN DEL POZO SUSTITUTO P-315 PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CERCADO PUEBLO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	PIP	2391190	742,083	11,441	515,359	110,787	0	189,190	0	0	0	0	.00	.00
81. 220-0106 AMPLIACIÓN Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA VALLECITO BAJO SECTOR 309-VILLA MARÍA DEL TRIUNFO	PIP	2305620	69,629,078	527,024	855,875	171,175	0	171,175	0	0	0	0	.00	.00
82. 220-0107 AMPL. Y MEJORAM. DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS ÁLAMOS DE MONTERRICO, SECTORES 296 Y 297 - SURCO	PIP	2403502	3,917,797	348,238	550,623	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
84. 220-0117 AMPL. Y MEJ. DE LOS SIST. DE A.P. Y ALCAN. PARA EL ESQ. JOSÉ GÁLVEZ, SECTOR 315-VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DE LURÍN	PIP	2403503	90,991,375	1,348,059	414,652	98,076	67,000	165,076	74,460	0	108,360	65.64	26.13	26.13
85. 201-0119 AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - DISTRITO DE CHORRILLOS	PIP	2168015	2,135,413	0	71,900	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
86. 201-0124 AMPLIACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 60 - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO	PIP	2403506	1,077,249	0	150,607	58,944	44,208	103,152	0	0	62,471	60.56	41.48	41.48
87. 220-0129 OBRAS COMPL. DEL PROYECTO AMPL. Y MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POTABLE Y ALCANT. PARA EL 7MO, 9NO Y 10MO ¿ SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PIP	2031099	22,583,832	1,155,127	195,952	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
88. 201-0131 MEJ. SIST. DE AG. POT. Y ALCAN. SEC. 39, 50, 54, 55, 56, 57, 58 Y 59- MIRAFLORES Y ZONAS ALEDAÑAS DEL DE SURQUILLO, SAN ISIDRO Y BARRANCO	PIP		115,324,269	2,898	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
90. 218-0134 CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PIP		32,556,502	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
91. 218-0135 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BALNEARIOS DEL SUR	PIP		39,216,049	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
92. 201-0139 MEJORAM. DE SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. EN SECT. 38,49,51,52,53 DEL SAN ISIDRO Y ZONAS ALEDAÑAS DE SURQUILLO Y SAN BORJA	PIP	2395623	24,433,960	4,347	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
93. 201-0140 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE	PIP	2395956	72,099,631	0	354,045	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
94. 201-0142 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 EN EL DISTRITO DE BARRANCO	PIP	2361231	63,956,121	0	358,776	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
95. 201-0144 MEJORAM. DE LOS SIST. DE AGUA POT. Y ALCANT. DE LOS SECTORES 67, 68, 69, 70, 71, 72 Y 73 ¿ SAN BORJA Y ZONAS ALEDAÑAS EN SAN ISIDRO, LIMA	PIP		16,694,424	4,508	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	.00
96. 217-0179 RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE	OTROS PI	2395479	7,008,387	0	507,449	118,231	0	236,462	0	0	162,671	68.79	32.06	32.06

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL JOCKEY - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO														
97. 220-0338 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LURÍN	PIP	2409966	445,889,935	147,670	2,279,605	0	0	0	240,897	0	426,624		18.71	
98. 203-0081 REGULACION DEL RIO CHILLON PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LIMA FASE I - JACAYBAMBA	PIP	2395059	252,112,689	0	1,876,723	0	0	0	0	0	0		.00	
99. 203-0100 PROYECTO NUEVO EMBALSE AUTISHA EN LA SUBCUENCA SANTA EULALIA	PIP	2396016	303,367,804	0	1,568,034	0	0	0	0	0	0		.00	
100. 203-0122 CONSULTORÍA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERÍAS FILTRANTES - VALES LURÍN - CHILLÓN - RIMAC	PIP	2413097	1,915,907	0	1,390,373	139,037	625,668	1,390,373	0	0	146,675	10.55	10.55	
101. 203-0141 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE LURIN	PIP	2413097	21,128,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
102. 203-0159 OBRA GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLÓN	PIP	2413129	21,081,017	0	0	0	0	0	0	0	0			
103. 203-0160 OBRA GALERIAS FILTANTES - VALLE RIMAC	PIP	2413128	8,965,036	0	0	0	0	0	0	0	0			
105. 203-0096 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL TUNEL GRATON	PIP	2396016	237,046,493	0	6,258,875	10,000	0	20,000	0	0	0	.00	.00	
106. 203-0125 LOTE 1 - PAQUETE A B1 B2 OBRAS GEN. AGUA POTABLE - REHAB. DE RESERVORIOS, ESTACIONES DE BOMBEO, POZOS Y AUTOMATIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	219,559,977	46,122,976	52,408,096	2,179,802	27,247,525	45,775,841	5,757,492	0	22,476,510	49.10	42.89	
107. 203-0156 LOTE 2- REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO PAQUETE B-1.B-2.B-3. SECTORIZACIÓN (LIMA NORTE II)	PIP		148,562,309	12,359,124	0	0	0	0	0	0	75,928			
108. 203-0167 LOTE 3 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RED SECUNDARIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LIMA NORTE II)	PIP	2088797	95,358,342	5,185,582	10,000	0	0	0	0	0	51,514		515.14	
109. 203-0136 LOTE 4 - PAQUETE C - EQUIPAMIENTO: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (LIMA NORTE II)	PIP		13,391,174	5,671,837	1,321,469	0	55,367	55,367	69,137	0	114,232	206.32	8.64	
110. 203- CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL Y UNIDAD EJECUTORA (LIMA NORTE II)			31,010,649	8,406,217	1,550,121	123,600	1,094,357	1,530,121	797,331	0	2,759,185	180.32	178.00	
111. 203- OBRA:ESQUEMA CAJAMARQUILLA, NIEVERIA Y CERRO CAMOTE			953,941,847	5,235,752	15,855,825	143,808	508,624	1,829,647	91,941	0	833,665	45.56	5.26	
112. 210-0147 CAMBIO DE COLECTOR- URB.BENJAMIN DOIG LOSSIO - LA PERLA	PIP	2395566	8,307,863	2,162,374	0	0	0	0	106,407	0	1,311,090			
115. 210-0151 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. AMA KELLA - SAN MARTIN DE PORRES	OTROS PI	2395582	6,232,085	0	5,909,125	227,221	0	227,221	0	0	0	.00	.00	
116. 210-0204 CAMBIO Y MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEX. DOMICILIARIAS EN EL PUEBLO JOVEN BARRIO LETICIA - RIMAC	OTROS PI		10,295,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0		.00	
117. 210-0025 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGDALENA, PUEBLO LIBRE, JESUS MARIA, BREÑA Y CERCADO DE LIMA	PIP		6,582,848	3,543,640	2,886,411	0	0	794,000	1,876	0	22,537	2.84	.78	
118. 210-0076 CAMBIO DE LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE LA MOLINA	PIP	2293165	8,846,717	0	1,904,960	0	0	0	1,876	0	1,876		.10	
119. 210-0087 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. CAJA DE AGUA - SAN	OTROS PI	2454718	7,107,364	12,712	5,235,504	0	0	0	1,876	0	1,876		.04	



RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
192. 201-0104 REPOSICIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO FRENTE A LA AV. FERROCARRIL COP LA ATARJEJA	OTROS PI		2,662,143	0	44,925	0	0	0	0	0	0	0		.00
194. 201-0118 CREACION DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO RÍMAC - LURIGANCHO PROVINCIA DE LIMA	PIP		82,647,210	698,288	977,603	0	0	0	0	0	418,973		42.86	
195. 210-0121 REFORZAMIENTO DEL INTERCEPTOR NORTE	PIP		532,012,082	0	513,902	0	0	0	0	0	0	0	.00	
196. 217-0146 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PTAR CIENEGUILLA	PIP		114,220,730	0	55,000	0	0	0	250,847	0	752,542		1368.26	
197. 201-0171 REFORZAMIENTO DEL COLECTOR SURCO	PIP	2412780	668,638,576	0	55,000	0	0	0	0	0	0	0	.00	
198. 201-0173 COLECTOR CERES	PIP		12,557,464	0	10,000	0	0	0	4,987	0	9,584		95.84	
201. 220-0065 INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA (08) LOTES UBICADOS EN LA CALLE LOS ALPES DE LA URBANIZACIÓN HUERTOS DE LA MOLINA - LA MOLINA	PIP	2333200	1,166,418	69,895	1,096,523	92,354	0	92,354	656	0	359,072	388.80	32.75	
202. 220-0155 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES DE LOS SECTORES 411, 413 Y416 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2413014	3,526,853	335,294	113,384	0	56,692	113,384	0	0	0	.00	.00	
203. 201-0177 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOSSECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 - CHORRILLOS	PIP	2396084	220,541,893	0	228,345	0	0	0	0	0	0	0	.00	
205. 201-0181 REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AH CERRO SAN COSME - LA VICTORIA	PIP	2310898	10,360,974	0	287,920	0	0	0	147,703	0	147,703		51.30	
206. 210-0182 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA DE MIRONES ALTO - CERCADO DE LIMA	PIP	2300111	3,964,498	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	.00	
207. 220-0183 AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 206 CERRO LA MILLA - SAN MARTIN DE PORRES	PIP	2283443	2,891,504	0	869,492	0	0	0	0	0	0	0	.00	
211. 220-0168 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AH. PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA - SAN JUAN DE LURIGANCHO	PIP	2390678	3,439,679	110,179	1,186,770	0	0	0	0	0	0	0	.00	
213. 203-0108 CONSULTORIA ELABORACION PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO - PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE CHILLON	PIP	2413129	2,740,148	0	1,184,295	10,000	0	10,000	0	0	0	.00	.00	
214. 203-0109 CONSULTORIA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO -PROYECTO GALERIAS FILTRANTES VALLE DEL RIMAC	PIP	2413128	1,542,856	457,230	355,624	0	355,624	355,624	0	0	417,372	117.36	117.36	
218. 203-0201 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DEL CENTRO DE DATOS, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEDAPAL	OTROS PI		19,450,467	568,246	451,855	0	101,855	101,855	6,250	0	10,135	9.95	2.24	
219. 203-0269 LOTE 6 - OBRAS COMPLEMENTARIAS A LOS LOTES 1, 2 Y 3 PLANTA HUACHIPA	PIP	2443481	223,120,223	3,953,631	157,882	0	157,882	157,882	388,049	0	2,008,829	1272.36	1272.36	
222. 203-0268 PLANTA DE HUACHIPA	PIP	2443481	800,576,544	2,844,563	5,420,000	0	0	0	0	0	8,000		.15	
223. 210-0152 CAMBIO DE COLECTOR EN URB. LA FLORIDA - RIMAC	OTROS PI	2395593	5,583,633	0	5,238,814	316,983	0	316,983	0	0	0	.00	.00	







RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
269.201-999 REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PIP		27,778,119	59,939,511	27,778,119	0	0	0	4,549,610	0	22,562,078		81.22
270. 201 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. SAN FELIPE - DISTRITO: MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO	OTROS PI	2404454	13,257,467	100,603	5,000	0	0	0	0	0	0		.00
275. 220-0008 RENOVACIÓN DE COLECTOR PRIMARIO: EN EL (LA) COLECTOR LOS CHANCAS, DISTRITO DE EL AGUSTINO	PIP		32,690,573		564,403	0	0	0	0	0	0		.00
276. 210-0037 REHABILITACIÓN DE LA LINEA IMPULSIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO DEL CR 306 AL R11C	OTROS PI		1,410,421		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
277. 201-0048 AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCO PERIMÉTRICO PARA EL RESERVORIO R-683 EN LA JURISDICCIÓN DE LA GERENCIA DE	OTROS PI		176,018		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
278. 201-0049 AMPLIACIÓN MARGINAL DE EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL CERCOS PERIMÉTRICOS RESERVORIOS R-165, R-612, CR-130, CR-23, R-614 GERENCIA DE SERVICIO	OTROS PI		731,340		1,000	0	0	0	0	0	0		.00
279. 220-0052 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES DEL SECTOR 203 - DISTRITO DEL R	PIP		14,200,000		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
280. 220-0053 AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVAS HABILITACIONES Y REMANENTES EN LOS SECTORES 136 Y 137 - SAN JUAN DE	PIP		29,375,000		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
281. 201-0056 REHABILITACIÓN DE 04 POZOS DE REEMPLAZO: P-134, P-426, P-490 Y P-649 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRI	OTROS PI		3,391,867		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
282. 201-0060 REHABILITACIÓN DE 02 POZOS DE REEMPLAZO: P-379 Y P-478 ADYACENTE A LOS EXISTENTES DEL CENTRO DE SERVICIO ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VITA	OTROS PI		2,015,550		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
283. 201-0061 REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-429 ADYACENTE AL EXISTENTE DEL CENTRO DE SERVICIO SURQUILLO, EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO	OTROS PI		803,383		1,000	0	0	0	0	0	0		.00
284. 201-0062 REHABILITACIÓN DE 01 POZO DE REEMPLAZO P-346 ADYACENTE AL EXISTENTE DE EL SALVADOR, EN EL DISTRITO DE LURIN, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAME	OTROS PI		748,384		5,000	0	0	0	0	0	0		.00
285. 201-0085 REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-059 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA	OTROS PI		1,271,258		114,258	0	0	0	0	0	0		.00
286. 201-0086 REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-062CD-108 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS	OTROS PI		2,277,313		128,328	0	0	0	0	0	0		.00
288. 201-0090 REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-082 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA	OTROS PI		1,323,053		114,258	0	0	0	0	0	0		.00
289. 201-0092 REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS	OTROS PI		5,111,640		1,000	0	0	0	8,000	0	16,000		1600.00

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
CD-005, CD-028, CD-029, CD-030 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO GERENCIA DE														
290. 201-0097 REHABILITACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-202, CD-204, CD-205, CD-209, CD-212, CD-213 DE LA ADMINISTRACIÓN GEREN	OTROS PI		7,815,707		1,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
291. 201-0098 REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CD-222 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE SERV	OTROS PI		1,156,730		1,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
292. 201-0078 RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-068 EN LA ADADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO GSN	OTROS PI		1,070,420		27,596	0	0	0	0	0	0	0		.00
293. 201-0094 CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LA CHIRA, DISTRITO DE CHORRILLOS PROVINCIA Y DEPARTAMEN	OTROS PI		1,003,226		47,469	0	0	0	0	0	0	0		.00
294. 201-0011 RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-043 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NO	OTROS PI		954,479		22,110	0	0	0	0	0	0	0		.00
295. 201-0018 RENOVACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE; EN EL(LA) CD-040, CD-042, CD-044, CD-053, CD-058, CD-067, CD-083, CD-089 DE LA ADMINISTRACIÓ	OTROS PI		11,708,742		232,644	0	0	0	0	0	0	0		.00
296. 210-0002 CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO - URB. SALAMANCA - ATE	OTROS PI		7,347,418		0	0	0	0	0	0	0	0		.00
297. 210-0006 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE SECTORES 7 Y 9 - LIMA	OTROS PI		12,342,734		0	0	0	0	0	0	0	0		.00
298. 210-0220 CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PJ 09 DE OCTUBRE EL AGUSTINO	OTROS PI		1,489,000		0	0	0	0	0	0	0	0		.00
306. 217 - 126 OPTIMIZACION DE LOS COMPONENTES DE PRE TRATAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN BARTOLO DE	PIP		32,342,602		10,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
307. 218 - 245 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA, BUSQUEDA, PRESTAMO Y/O REPRODUCCIÓN FISICA DE LOS ARCHIVOS RELACIONADAS A LOS PROYE	PIP		8,882,277		1,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
308. 203 - 105 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS BASICOS DEL PROYECTO TUNEL TRASANDINO LA VIUDA	PIP		360,600,000		1,296,000	0	0	0	0	0	0	0		.00
309. 218 - 120 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE	OTROS PI		322,378		322,378	0	322,378	322,378	0	0	0	0	.00	.00
302. 220-0190 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA PARIACHI, LA GLORIA, SAN JUAN, HORACIO	PIP		132,715,422		14,985	0	0	14,985	0	0	175,300	1169.84	1169.84	
305. 210 - 113 LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS DE REDES DE SANEAMIENTO QUE INTERFIERE CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT ¿ AV. GA	PIP		33,102,365		33,102,365	5,806,801	3,635,623	14,312,089	4,990,577	0	9,870,926	68.97	29.82	
310. 219 - 8886 RPI - CONSECCIONES - DERIVACIÓN HUASCAOCHA - RIMAC			71,495,386		0	0	0	0	9,912,449	0	19,824,898			

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/07/2021

**Gastos de Capital**

HORA CIERRE : 4:50:36 PM

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36501607-

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
311. 219 - 8887 RPI - CONSESIONES - PTAR TABOADA			184,574,828		0		0	0	23,693,651	0	47,247,188		
312. 219 - 8888 RPI - CONSESIONES -PTAR LA CHIRA			52,074,876		0		0	0	6,866,413	0	13,482,347		
313. 219 - 8889 RPI - CONSESIONES -PROVISUR			47,669,033		0		0	0	9,798,097	0	19,596,194		
314. 201 - 9991 CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGUE CD-205 UBICADO EN LA MZ P1, LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SEGUNDO DEL AGRUPAMIENTO PACHACAM			306,802		0		0	0	0	0	299,189		
315. 215 - 9992 ADQUISICIÓN DE TERRENOS MARGEN IZQUIERDO DEL RIO RIMAC			1,330,484		0		0	0	0	0	8,186		
316. 201 - 9993 CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA ESTACIÓN PIRÁMIDE DEL SOL ¿ SAN JUAN DE LURIGANCHO			10,989,305		0		0	0	0	0	2,557,658		
317. 201 - 9994 RESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL INTERCEPTOR NORTE			5,709,166		0		0	0	0	0	5,709,166		
318. 201 - 9995 ADQUISICIÓN PREDIOS LOTES 4, 5 Y 6, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA PTAR SAN BARTOLO			128,746,083		0		0	0	0	0	0		
319. 220 - 205 ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 136 Y 137 - DISTRITO LURIGANCHO			202,378		0		0	0	0	0	202,378		
320. 201 - 9997 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REHABILITACIÓN HIDRAULICA EN RESERVORIOS 2020			1,789,832		0		0	0	178,983	0	715,933		
321. 220 - 0037 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 361, 362, 363, 364, 365, 384, 385, 386, 387			514,796		0		0	0	0	0	259,562		
<b>GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS</b>				15,620,048	62,279,416	3,661,918	310,577	6,333,792	851,678	0	2,164,474	34.17	3.48
ACTIVOS EQUIPOS	OTROS NL		541,082,306	14,861,719	50,000,000	3,205,115	308,977	4,440,296	851,678	0	2,164,474	48.75	4.33
166. 102-0033 NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL Y OPERATIVO	OTROS NL		32,666,726	0	6,997,420	0	0	496,740	0	0	0	.00	.00
167. 102-0074 IMP. DE LA NUEVA PLATAFORMA DE ENLACES DE MICROONDAS DE LA ALTA DISPONIBILIDAD 1 1 E INTEGRACIÓN DE LAS PTAR AL BACKBONE PRINC. SEDAPAL	OTROS NL		15,998,098	0	13,925	0	0	0	0	0	0	.00	.00
169. 102-0154 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT BAJO LA MODALIDAD DE ENTERPRISE AGREEMENT PARA LAS EMPRESAS DEL ESTADO BAJO EL ÁMBITO DE	OTROS NL		2,079,669	481,657	27,947	0	0	27,947	0	0	0	.00	.00
171. 102-0272 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADA ESTANDARIZADO	OTROS NL	2395715	7,002,261	0	1,540,000	0	0	0	0	0	0	.00	.00
173. 102-0191 IMPLEMENTACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS	OTROS NL		5,252,687	272,697	26,400	1,600	1,600	3,200	0	0	0	.00	.00
174. 102-0193 INVESTIGACIONES BÁSICAS - PROYECTOS PILOTO	OTROS NL		1,298,972	3,975	32,100	0	0	0	0	0	0	.00	.00
176. OTRAS INVERSIONES	OTROS NL		1,667,688		0	0	0	0	0	0	0	.00	.00
299. 102-0072 ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RIO LURÍN	OTROS NL		1,822,256		1,822,256	227,782	0	683,346	0	0	0	.00	.00

**SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A.**

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

**Gastos de Capital**

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 8E

(C36501607-

FECHA CIERRE : 12/07/2021

HORA CIERRE : 4:50:36 PM

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	MONTO EJECUTADO AL 31/12/ 2020	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJECUCION PRESUPUESTAL 2021				
					ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL
300. 102-0073 ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO EXTRACCIÓN Y RECARGA ARTIFICIAL INDUCIDA EN EL VALLE DEL RÍO CHILLÓN	OTROS NL		1,819,368		1,819,368	227,421	0	682,263	0	0	0	.00	.00
INVERSION FINANCIERA				0	0		0	0		0	0		
INVERSION FINANCIERA					0		0	0		0	0		
OTROS				140,982,168	6,406,558		0	6,406,558	0	0	0	.00	.00
DIVIDENDOS			6,406,558		6,406,558		0	6,406,558	0	0	0	.00	.00
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>				<b>669,265,509</b>	<b>528,406,558</b>	<b>24,578,149</b>	<b>52,248,328</b>	<b>126,739,060</b>	<b>91,949,257</b>	<b>0</b>	<b>241,245,134</b>	<b>190.35</b>	<b>45.66</b>