

Empresa SEDAPAL ENERO-JUNIO FORMATO 14

N°	EXPEDIENTE	DATOS DEL DEMANDANTE		DATOS DEL SOLICITADO		REPRESENTANTE LEGAL		CONTRATO	OBRA/BIENES/SERVICIOS	MATERIAS CONTROVERTIDAS	FECHA DE LA CONCILIACIÓN		CUANTÍA DE LA CONTROVERSI		SEDE DE LA CONCILIACIÓN	RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN	DOCTOR (A) ENCARGADO
		NOMBRE	DNI / RUC	NOMBRE	NOMBRE	DNI/CE	INICIO				FIN	MONEDA	MONTO				
1	01-2020	CONSORCIO MIRAFLORES	20604692963	SEDAPAL	EDWAR MICHAEL PAREDES NONTOL	09896243	092-2019-SEDAPAL	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 310, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 303 NUEVA RINCONADA DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR"	QUE SEDAPAL APRUEBE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01	10/01/2020	17/01/2020			PUCP	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 063479	ANDRES CRIADO	
2	1182-2019	CONSORCIO ESQUEMA INTEGRAL CONSULTORES	20603860676	SEDAPAL	JOSE ALEJANDRO MARQUINA LOZANA	06597622	236-2018-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERIL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DEL 400 AL 425 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA Y ANEXOS 2, 21, 24 Y MINAS DE PEDREGAL, EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUARDOCHIRÍ, DEPARTAMENTO DE LIMA"	QUE SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ O INEFICACIA DE LA RESOLUCIÓN N° DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS N° 149-2019-GPO	27/12/2019	27/01/2020			ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTA DE CONCILIACIÓN POR INSISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES N° 063-2020	ANDRES CRIADO	
3	228-20	CONSORCIO MIRAFLORES	20604692963	SEDAPAL	EDWARD MICHAEL PAREDES NONTOL	09896243	092-2019-SEDAPAL	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 310, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 303 NUEVA RINCONADA DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 1- FRENTE 1"	QUE SE APRUEBE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	24/01/2020	12/02/2020			CENTRO DE CONCILIACIÓN "ADRIAN DA PAZ"	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 223-20	ANDRES CRIADO	
4	77-2020	CONSORCIO PROYECTO AGUSTINO	20603864370	SEDAPAL	NELLY ELIZABETH SIMON MARCELO	08643464	244-2018-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H.CERRO EL AGUSTINO, FRENTE 2 DISTRITO EL AGUSTINO"	QUE SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ O INEFICACIA DE LAS PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES	30/01/2020	21/02/2020			ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 136-2020	CLAUDIA SANCHEZ	
5	76-2020	CONSORCIO PROYECTO AGUSTINO	20603864370	SEDAPAL	NELLY ELIZABETH SIMON MARCELO	08643464	237-2018-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.H.CERRO EL AGUSTINO FRENTE 1 DISTRITO EL AGUSTINO"	QUE SE DECLARE LA NULIDAD, INVALIDEZ O INEFICACIA DE LAS PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES	30/01/2020	21/02/2020			ASOCIACIÓN PERUANA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 135-2020	CLAUDIA SANCHEZ	
6	055-2020	CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN - CIENEGULLA	20602310273	SEDAPAL	MIGUEL ANGEL VARGAS BUENEDIA	07764711	153-2017-SEDAPAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGULLA	DAR SUMA DE DINERO	10/02/2020	24/02/2020			SAN MIGUEL ARCANGEL	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 071-2020	ANDRES CRIADO	
7	463-2019	CONSORCIO SYU	2053881211	SEDAPAL	JORGE HERNAN SALINAS DE CORDOVA	07940340	159-2016-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSÉ GALVEZ SECTOR 913 DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LURIN"	LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO	31/12/2019	14/02/2020			SAN MIGUEL ARCANGEL	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 060-2020	CLAUDIA SANCHEZ	
8	012-2020	ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	20538025918	SEDAPAL	IGNACIO MARTINEZ GONZALES	CE 001331293	143-2019-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "RENOVACIÓN DE PTAR Y TANQUES DE DIGESTORES DE LODO O AGUAS RESIDUALES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL JOCHEY - DISTRITO SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA"	SE SOLICITA NULIDAD Y/O SE DEJE SIN EFECTO LA RESOL. DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRA N° 152-2019-GPO	14/01/2020	NO HUBO SEGUNDA INVITACIÓN			SAN MIGUEL ARCANGEL	NO HAY ACTA DE CONCILIACIÓN	JOSE MIGUEL CARRILLO	
9	44-2020	CONSORCIO CIENEGULLA	20601486785	SEDAPAL	JORGE LUIS CAMPOS HERNANDEZ	07260709	332-2016-SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE MA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGULLA DISTRITO DE CIENEGULLA"	QUE SE DEJE SIN EFECTO LA RESOL. DE GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS	10/02/2020	26/02/2020			SAN MIGUEL ARCANGEL	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 078-2020	CLAUDIA SANCHEZ	
10	251-20	CONSORCIO MIRAFLORES	20604692963	SEDAPAL	EDWAR MICHAEL PAREDES NONTOL	09896243	092-2019-SEDAPAL	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313,310,310,312,314,300,307,319,324 Y 303 NUEVA RINCONADA DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 1- FRENTE 1	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 03	18/02/2020	03/03/2020			CENTRO DE CONCILIACIÓN ADRIAN DA PAZ	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 240-20	CLAUDIA SANCHEZ	
11	20-2020	CONSORCIO PERU	2048553198	SEDAPAL	HUBER SIMON QUISEP ESTEBAN	42221812	065-2018-SEDAPAL	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H.ALTA PALOMA, ASOCIACION DE PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, AGRUPACION FAMILIAR LOS HIGALES DE CAMPOY, AGRUPACION DE FAMILIAR 3 DE MAYO A.H. VILLA LOS ANDES Y AMPLIACION DISTRITO SIL	INAPLICACION DE PENALIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS, REALISTE DE SERVICIO, AMPLIACION DE PLAZO, MAYORES GASTOS GENERALES	18/06/2020	TRAMITE			CENTRO DE CONCILIACION LIMA	PROCESO EN TRAMITE	JOSE MIGUEL CARRILLO	
12	41-2020	CONSORCIO VERDI	2025651260	SEDAPAL	JOSE LUIS MACHUCA MARIN	10808428	229-2017-SEDAPAL	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS CON CONDUCCION	APLICACIÓN DE PENALIDAD	22/06/2020	14/07/2020	S/.	2,100.00	CENTRO DE CONCILIACION JUSTICIA E VERITATE	ACTA DE CONCILIACIÓN POR FALTA DE ACUERDO N° 49-20	YOHANN GARAY	