## PROCESOS DE CONCILIACIÓN

Empresa SEDAPAL JULIO 2021 - FEBRERO 2022

N°	DATOS DEL DEMANDANTE		REPRESENTANTE LEGAL		MATERIAS CONTROVERTIDAS	FECHA DE LA CONCILIACION	CUANTIA DE LA CONTROVERSIA		SEDE DE LA CONCILIACION	RESULTADO DE LA CONCILIACIÓN
	NOMBRE	DNI / RUC	NOMBRE	DNI/CE			MONEDA	MONTO		
1	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL PERU	20100163391	RAÚL VALCARCEL MANGA	23951134	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02.07.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION SAN MIGUEL ARCÁNGEL	EN TRÁMITE
2	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL PERU	20100163391	RAÚL VALCARCEL MANGA	23951134	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	02.07.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION SAN MIGUEL ARCÁNGEL	EN TRÁMITE
3	INGECOL SUCURSAL DE PERÚ	20602267491	RAÚL NACIÓN AGUADO	46775960	AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	07.07.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION SAN MIGUEL ARCÁNGEL	EN TRÁMITE
4	INGECOL SUCURSAL DE PERÚ	20602267491	RAÚL NACIÓN AGUADO	46775960	AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	07.07.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION SAN MIGUEL ARCÁNGEL	EN TRÁMITE
5	ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES S.L	20538025918	IGNACIO MARTINEZ GONZALES	001331292	RESOLUCIÓN DE CONTRATO	12.07.21	SOLES	59791.18	SAN MIGUEL DE ARCANGEL	ACTA POR INASISTENCIA DE UNA DE LAS PARTES
6	CONSORCIO CIENEGUILLA	20601626510	EDGARDO RAFAEL GAMARRA BELLIDO	41308443	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1	04.08.21	-	-	PROYECCION AL DESARROLLO IDEAL	ACTA CON ACUERDO CONCILIATORIO N° 376-2021
7	CONSORCIO MIRAFLORES	20604692963	EDWARD MICHAEL PAREDES NONTOL	09896243	AMPLIACION DE RIAZO CONTRACTIVA	09.08.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION JUSTICIA E IGUALDAD	CONCLUIDO SIN ACUERDO
					AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL			NO PRECISA		ACTA POR FALTA DE
8	CONSORCIO RIMAC CENTRO	20451535332	JAIME JAVIER FEIJOO ZEGARRA	09275372	PAGO DE MAYORES COSTOS POR ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	03.09.2021	SOLES	1 505, 801.94	ROMANI & LOPEZ	ACUERDO ENTRE LAS PARTES
9	CONSORCIO CIENEGUILLA	20601626510	EDGARDO RAFAEL GAMARRA BELLIDO	41308443	AMPLIACION DE PLAZO CONTRACTUAL	07.09.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION PROYECCION AL DESARROLLO IDEAL-PROD	CONCLUIDO SIN ACUERDO
10	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL PERU	20100163391	RAÚL VALCARCEL MANGA	23951134	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	09.09.2021	SOLES	NO PRECISA	CENTRO DE CONCILIACION SAN MIGUEL ARCÁNGEL	EN TRÁMITE