

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL**

C) SIGLAS : **SEDAPAL**

F) PLIEGO : **2021**

D) UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2021**

E) RUC : **20100152356**

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST								
23	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311-313-330-310-312-314-300-307-319-324 Y 301 - NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 2	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		19,663,113.77	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
24	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - ETAPA 1	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		18,119,958.76	07	01	06	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
25	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA-DISTRITO DE PUENTE PIEDRA ETAPA 1	8110151500375036	40 - Unidad	1	1 - Soles		17,325,040.02	15	01	25	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
26	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PUENTE PIEDRA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL ÁREA DE DRENAJE DE LA PTAR PUENTE PIEDRA-DISTRITO DE PUENTE PIEDRA ETAPA 2	8110151500375036	40 - Unidad	1	1 - Soles		6,581,647.56	15	01	25	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
27	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOS CHANCOS - LA ENCALADA, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA; DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		4,368,803.85	15	01	00	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
28	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS PUEBLOS DE LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL PRIMER SECTOR DE CIENEGUILLA-DISTRITO CIENEGUILLA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		4,200,000.00	15	01	09	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
29	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - STO TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - FASE 1	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,700,000.00	15	01	42	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
30	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: RENOVACIÓN DE EMISOR; EN EL(LA) EMISOR VENECIA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500365028	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,700,000.00	15	01	42	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
31	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEDAPAL EN SURQUILLO	8110150800336393	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,920,000.00	15	01	41	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
32	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCÓN	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,440,000.00	15	01	00	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
33	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 790, 990 Y 1090 SECTOR DE VILLA EL SALVADOR-CODIMUVES	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,358,511.85	15	01	42	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
34	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS DISTRITO DE LA MOLINA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,173,275.00	15	01	14	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
35	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES DE LOS DECANADORES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO N° 1 Y N° 2, LA ATAJUELA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500336380	40 - Unidad	1	1 - Soles		927,440.34	15	01	11	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
36	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 318 Y 323 - STO TERRITORIO DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - FASE 2	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles		900,000.00	15	01	42	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
37	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LABARTHE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SEDAPAL, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO	8110150800336393	40 - Unidad	1	1 - Soles		870,000.00	07	01	06	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
38	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: RENOVACIÓN DE CANAL DE DRENAJE; EN EL(LA) CANAL 3 Y CANAL 6 DEL SISTEMA DE AFANZAMIENTO MARCACIONCOCHA MARCA III EN LA LOCALIDAD HUACAMAGASA, DISTRITO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNÍN	8110151500354827	40 - Unidad	1	1 - Soles		843,120.00	12	08	07	09	09	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	
39	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN URBANIZACIÓN SALAMANCA - ATE	8110151500365028	40 - Unidad	1	1 - Soles		600,288.66	15	01	03	09	09	381 - Sin Modalidad	ELC - ETC		0 - SI	GG 10-2021-GG 06.01.21	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL**

C) SIGLAS : **SEDAPAL**

F) PLIEGO : **2021**

D) UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2021**

E) RUC : **20100152356**

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCA NTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST								
40	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE BRENJE; EN EL(A) COP PLANTA LA ATARREA EN LA LOCALIDAD EL AGUSTINO, DISTRITO DE EL AGUSTINO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	811015150036380	40 - Unidad	1	1 - Soles		537,368.04	15	01	11	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
41	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONJUNTO HABITACIONAL MARBELLA, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	811015150036447	40 - Unidad	1	1 - Soles		509,236.08	15	01	20	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
42	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SUPERVISIÓN DE OBRA: REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR 9 - LIMA	811015150036446	40 - Unidad	1	1 - Soles		375,545.12	15	01	00	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - ETC		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	Exc. RGG 183-2021-GG 17.05.21
43	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PTAR SAN BARTOLO LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA DE TRATAMIENTO MESAS 4 DIST DE LA PROV DE LIMA DPTO DE LIMA	8110151500379718	40 - Unidad	1	1 - Soles		13,803,741.00	15	01	29	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
44	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERV DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 76, 124, 125, 298 Y 299 EN EL DISTRITO SANTIAGO DE SURCO PROV LIMA DPTO LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles		9,689,423.36	15	01	40	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
45	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVIC DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394 Y 395 DISTRITO VENTANILLA PROV CALLAO - ETAPA 2	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles		8,863,636.36	07	01	06	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
46	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 90,93, 95, 96, 98 Y 99 DISTRITO DE CHORRILLOS PROV LIMA DPTO LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles		5,013,800.79	15	01	08	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
47	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE INTERÉS HÍDRICO EN LA SUBCUENCA DE YARECO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EPOCA DE ESTIAJE, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA, REGIÓN DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles		3,900,000.00	15	04	04	09	10 - Octubre	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
48	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles		3,016,965.12	15	01	16	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
49	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA ZONA RESERVADA BOSQUE DE ZARATE, QUEBRADA ESPERANZA, DISTRITO DE SAN BARTOLOME, PROVINCIA HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,773,000.00	15	07	17	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
50	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 40 DISTRITO DE SURQUILLO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,638,920.13	15	01	41	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
51	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA INTERCUENCA DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,400,000.00	15	07	12	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
52	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 74 DISTRITO BARRANCO PROV LIMA REGION LIMA, ZONAS ALEDAÑAS DEL DIST DE SANTIAGO DE SURCO PROVINCIA DE LIMA REGION LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles		2,155,978.67	15	01	00	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
53	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS Y ANDENES Y LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,890,000.00	15	07	19	09	9 - Septiembre	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
54	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS COMAS DISTRITO DE COMAS PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	8110150800086207	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,702,360.74	15	01	10	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
55	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MICROCUENCA DE HUITAMA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CASTA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGIÓN LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,700,000.00	15	07	24	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	
56	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA INVERSIÓN DEL TIPO IOARR: "RENOVACION DE CASETAS DE BOMBEO DE DESAGÜE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE SERVICIOS PARA LAS GERENCIAS DE SERVICIOS CENTRO Y NORTE"	8110151500086189	40 - Unidad	1	1 - Soles		1,676,998.73	15	01	00	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL**

C) SIGLAS : **SEDAPAL**

F) PLIEGO : **2021**

D) UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2021**

E) RUC : **20100152356**

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST								
57	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 34 CERCADO DE LIMA DISTRITO LIMA PROV LIMA DPTO LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,572,810.83	15	01	01	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
58	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y RESTAURACION DE INFRAESTRUCTURA HEREDIA ANCESTRAL EN LA COMUNIDAD TICAMARCA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUARACHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,500,000.00	15	07	16	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
59	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS HABILITACIONES URBANAS: URB. TOPAC AMARU, URB. LIMATAMBO NORTE EL TEBOLI, LA MARINERA, SAN LUIS 1ERA Y 2DA ETAPA, URB. JAVIER PRADO 3RA, 4TA Y 5TA ETAPA, URB. LA VIÑA, URB. VILLA JARDIN 1ERA Y 2DA ETAPA, URB. CAHUACHE".	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,444,936.17	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
60	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DE LA QUERRADA HUAYCA, DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUARACHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,350,000.00	15	07	16	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
61	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PARA LA INVERSION DEL TIPO TOBR RENOVACION DE LA RED SECUNDARIA, CONEXION DOMICILIOS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO EN LA URB ZARATE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROV LIMA, DPTO LIMA.	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,214,245.57	15	01	32	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
62	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION PARA LA LINEA MATRIZ ATARJEJA SUR EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SANTA ANITA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,178,489.40	15	01	00	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
63	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	8110151500086189	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,031,810.60	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
64	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYAGAJA DISTRITO DE EL AGUSTINO PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500338406	40 - Unidad	1	1 - Soles	766,011.12	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
65	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO PARA TIPO TOBR RENOVACION DE LA RED SECUNDARIA; EN EL(LA) SECTOR 8 DE SEDAPAL DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	497,762.23	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
66	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LINEA DE IMPULSION DE PITAN JOSE GALVEZ A LA LINEA DE CONDUCCION SAN BARTOLO EN LOS DISTRITOS DE LURIN, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500338406	40 - Unidad	1	1 - Soles	486,496.38	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
67	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		REHABILITACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN COOP. VIVIENDA UNAMARCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	8110151500338406	40 - Unidad	1	1 - Soles	417,720.00	15	01	33	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - ETS		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
68	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		REHABILITACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URBANIZACION SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	8110151500338406	40 - Unidad	1	1 - Soles	414,770.00	15	01	33	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - ETS		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
69	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		REHABILITACION DE COLECTORES, BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN URBANIZACION CIUDAD DE DIOS - DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES	8110151500338406	40 - Unidad	1	1 - Soles	355,770.00	15	01	33	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - ETS		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
70	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR 98 - CHORRILLOS".	8110151500365394	40 - Unidad	1	1 - Soles	200,000.00	15	01	08	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
71	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIA Y CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAR LA ASOCIACION SAN JUAN BAUTISTA DE MUSA 4TA Y 5TA ETAPA DISTRITO LA MOLINA PROVINCIA LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	157,444.57	15	01	14	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
72	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. SAN FELPE - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR Y SAN ISIDRO".	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	137,717.00	15	01	00	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDF		0 - SI	RGG 10-2021-GG 06.01.21		
459	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS		0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. 1º Y 2º DE MAYO - DISTRITO CERCADO DE LIMA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,152,699.51	15	01	11	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21	Exc RGG 128-2021-GG 24.03.21	

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2021

A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : **002383-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL**

C) SIGLAS : **SEDAPAL**

F) PLIEGO : **2021**

D) UNIDAD EJECUTORA :

G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :

B) AÑO : **2021**

E) RUC : **20100152356**

N. REF	Ítem Único - Relación de ítem	TIPO DE COMPRA O SELECCIÓN	ENTIDAD CONVOCANTE DE LA COMPRA	TIPO	TIPO DE PROCESO	OBJETO DE CONTRATACIÓN	N. ÍTEM	ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN DEL ANTECEDENTE	DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO ÚNICO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS - ÍTEM (Necesita conexión a Internet)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO DE MONEDA	TIPO DE CAMBIO	VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA	MODALIDAD DE SELECCIÓN	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	OBSERVACIONES	DIFUSIÓN DEL PAC POR LAS FUERZAS ARMADAS	PAC Inicial / Inclusión	Exclusión
																	DEPA	PROV	DIST								
460	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: ENTUBAMIENTO DE TODO EL RECORRIDO DEL EFUEINTE TRATADO DESDE LA SALIDA DE LA PTAR VENTANILLA HASTA SU DISPOSICION FINAL EN EL MAR DE LA PLAYA COSTA AZUL - VENTANILLA.	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,153,562.84	15	01	11	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
461	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA : CAMBIO Y REUBICACION DE COLECTOR BLESURU - DISTRITO DE RIMAC.	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,879,222.22	15	01	11	09	3 - Marzo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
462	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL PROYECTO: OBRAS REMINENTES Y COMPLEMENTARIAS AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SANTA MARIA DE HUACHIPA DISTRITO DE LURIGANCHO-CHOSICA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	2,237,568.00	15	01	11	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
463	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL A.H. INCAHUASI PAMPAS DE COMAS DISTRITO DE COMAS	8010170600225418	40 - Unidad	1	1 - Soles	3,289,568.00	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
464	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CERRO LAS ANIMAS Y ANEXOS DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	3,731,957.00	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
465	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 346, 347,348,349,350 Y 351 COLLIQUE DISTRITO DE COMAS	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	7,037,830.00	15	01	11	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - EO		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
466	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LA ESTACION DE ALERTA RIMAC,CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROV DE LIMA - DPTO DE LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,647,448.98	15	01	11	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDDF		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
467	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - FASE I	8110151500364447	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,695,026.02	15	01	11	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDDF		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
468	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGULACION DE LOS SECTORES ABASTECIDOS POR LOS RESERVIOS DE GRAN CAPACIDAD LA MENACHO Y VICENTELO EN EL DISTRITO DEL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	4,145,861.30	15	01	11	09	8 - Agosto	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDDF		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
469	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DE LA PLANTA 03 DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE DE LA ATARJEA EL AGUSTINO DISTRITO DE EL AGUSTINO - DEPARTAMENTO DE LIMA Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA NRO 01 LA ATARJEA - DISTRITO EL AGUSTINO - PROVINCIA LIMA	8110151500234055	40 - Unidad	1	1 - Soles	5,055,629.54	15	01	11	09	11 - Noviembre	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDDF		0 - SI	Inc RGG 34-2021-GG 27.01.21		
477	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		REPARACION DE RESERVIORIO: R-256 Y R-257 UBICADOS EN LAS TORRES DE LIMATAMBO EN EL DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	8110151500365028	40 - Unidad	1	1 - Soles	373,470.00	15	01	30	09	5 - Mayo	381 - Sin Modalidad	ELC - ETS		0 - SI	Inc RGG 67-2021-GG 22.02.21		
478	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA MEDIANTE REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA LLAMACCHA PARA AFIANZAMIENTO HIDRICO EN EL CANAL DE MAPANO, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS-PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles	600,000.00	15	04	04	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	Inc RGG 67-2021-GG 22.02.21		
479	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA A TRAVES DEL MANEJO DE PASTOS NATURALES Y BOFEDALES EN LA CABECERA DE LA MICROCUENCA CURICOCHA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles	600,000.00	15	04	04	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	Inc RGG 67-2021-GG 22.02.21		
480	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE LA SUBCUENCA CASHAPAMPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE URINA	8110152800234059	40 - Unidad	1	1 - Soles	600,000.00	15	04	04	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	Inc RGG 67-2021-GG 22.02.21		
491	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	75 - Concurso Público	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LAS MICROCUENCAS, UCANAN, MOQUEGUA Y QUIRUANA DEL DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	7212110100337690	40 - Unidad	1	1 - Soles	1,300,000.00	15	01	11	09	6 - Junio	381 - Sin Modalidad	ELC - EGASE		0 - SI	Inc RGG 124-2021-GG 18.03.21		
500	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	271 - Adjudicación Simplificada	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	1 - SI	AS-010-2019 2DA CONV	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DE INVERSION A NIVEL DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, CREACION DE FUENTE DE AGUA POR GALERIAS FILTRANTES VALLE RIO CHILLON, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DPTO DE LIMA	7212110100337690	40 - Unidad	1	1 - Soles	2,472,379.01	15	01	11	09	4 - Abril	381 - Sin Modalidad	ELC - EPE		0 - SI	Inc RGG 128-2021-GG 24.03.21		
521	1 - Único	0 - Por la Entidad		1 - Por procedimientos de selección	293 - Contratación Directa	4 - CONSULTORIAS OBRAS	-	0 - NO		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA COMPLEMENTACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, SISTEMA DE DESINFECCION DE LA PTAR VENTANILLA EXISTENTE	4710161200162548	40 - Unidad	1	1 - Soles	130,802.01	15	01	11	09	7 - Julio	381 - Sin Modalidad	ELC - EEDDF		0 - SI	Inc RGG 183-2021-GG 17.05.21		