

Memorando N° 316 -2021-GF

A : Rosa Mancini Guzman
Jefe Equipo Gestión Institucional (e)

Asunto : Informe de Gestión Financiera - MVCS

Referencia : Memorando N° 606-2018-EGI

Fecha : Lima, 13 de agosto 2021

Por medio del presente, adjunto se remite la Información Financiera y Presupuestal, correspondiente al Informe de Gestión Financiera – MVCS al mes de julio 2021, de la Gerencia de Finanzas.

Atentamente,


Juan Calderon Laguento
Gerente de Finanzas (e)

cc.: EP/ECGe/EOF/Arch.



INFORME DE GESTIÓN MENSUAL JULIO 2021

INFORME PRESUPUESTAL

La ejecución presupuestal en el mes de julio de 2021, comparada con el marco aprobado para dicho mes, presenta los siguientes resultados:

- Ingresos: 80,7% (S/184,62 millones)
- Egresos: 95,9% (S/183,58 millones)
- Saldo Final: S/1,03 millones.

CONCEPTO	EJECUCIÓN ANUAL 2019	EJECUCIÓN ANUAL 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021 (A)	MES DE JULIO				AL MES DE JULIO			
				PROGRAMADO (B)	EJECUCIÓN (C)	VARIACIÓN ABS. (C-B)	% EJECUCIÓN (C/B)	PROGRAMADO (D)	EJECUCIÓN (E)	VARIACIÓN ABS. (E-D)	% EJECUCIÓN (E/D)
1- INGRESOS	2.771,48	2.666,02	3.069,97	228,73	184,62	(44,11)	80,7	1.656,79	1.672,98	16,19	101,0
1.1 DE OPERACIÓN	2.259,42	1.979,08	2.220,54	186,57	184,11	(2,46)	98,7	1.325,93	1.293,70	(32,23)	97,6
1.2 DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS	-	83,75	-	-	-	-	-	-	225,51	225,51	-
1.3 FINANCIAMIENTO (Desembolsos)	192,69	12,60	192,81	4,38	-	(4,38)	-	88,99	-	(88,99)	-
1.4 SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES	319,37	590,58	656,62	37,78	0,51	(37,27)	1,3	241,88	153,77	(88,10)	63,6
2- EGRESOS	2.235,47	2.531,73	2.680,80	191,40	183,58	(7,82)	95,9	1.364,24	1.354,76	(9,48)	99,3
2.1 DE OPERACIÓN	1.306,72	1.480,72	1.729,34	151,73	116,70	(35,03)	76,9	1.030,56	891,79	(138,78)	86,5
2.2 DE CAPITAL	523,57	669,27	528,41	32,22	40,29	8,08	125,1	158,96	281,54	122,58	177,1
2.3 TRANSFERENCIAS EGRESOS	22,98	2,63	3,15	-	0,91	0,91	-	2,38	1,80	(0,58)	75,8
2.4 SERVICIO DE DEUDA	382,20	379,12	419,89	7,45	25,67	18,22	344,4	172,35	179,64	7,29	104,2
SALDO FINAL	536,01	134,29	389,18	37,33	1,03	(36,30)	2,8	292,55	318,22	25,67	108,8
RESULTADO DE OPERACIÓN	952,71	498,37	491,20	34,84	67,40	32,56	193,5	295,36	401,91	106,55	136,1
RESULTADO ECONÓMICO	406,15	(89,77)	(40,36)	2,63	26,20	23,57	997,5	134,03	344,08	210,05	256,7

INGRESOS DE OPERACIÓN

En el mes asciende a S/184,62 millones, presentando una ejecución de 80,7% comparado con el presupuesto inicial aprobado, fue menor en S/2,46 millones, debido a la menor recaudación producto del incremento de las tarifas efectuadas por efecto del incremento del Índice de Precios al Por Mayor y por concepto de agua, alcantarillado y colaterales (3,045% aplicado Noviembre 2020; 3,186% aplicado en marzo 2021; 3,483% aplicado en abril 2021) y 3,33% vinculado al volumen producido por la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Huachipa en el tercer año regulatorio; así como, por el inicio de acciones de cierre de servicio que ha permitido la regularización de deudas pendientes; sin embargo, es de indicar que a nivel acumulado los ingresos recaudados ascienden al 97,6% de lo previsto, menor en S/32,23 millones.

INGRESOS DE CAPITAL Y/O TRANSFERENCIAS

En el presente mes, no se recepcionó recursos vía Ingresos de Capital y/o Transferencias.

Sin embargo, a nivel acumulado, se recepcionó la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por el monto de S/198,0 millones de Soles, de acuerdo con el D.U. N° 005-2021 y; transferencia de S/27 millones de soles, del ATU a SEDAPAL, para el financiamiento de las obras de liberación de interferencias del Metro de Lima.

EGRESOS DE OPERACIÓN

Asciende a S/116,70 millones, con una ejecución del 76,9%, principalmente por la ejecución en las partidas siguientes:

- Servicios Prestados por Terceros menor en 23,5% (S/19,3 millones), menor ejecución que se sustenta en la reclasificación del RPI (Retribución por Inversión) de las Concesiones de esta partida a los Gastos de Capital, de acuerdo con los lineamientos efectuados por la Dirección General de Contabilidad Pública; aspecto, que se vio contrarrestado por la mayor ejecución en alquileres por en el servicio de alquiler de camiones cisterna para la distribución de agua a zonas que no cuentan con redes.



- Compra de bienes en 27,0% (S/4,7 millones), debido a procesos de adquisición que se encuentran en convocatoria: Materia prima para tratamiento de agua potable y agua residual (sulfato de aluminio granulado, cal hidratada), Otros suministros diversos (materiales de aseo personal), Útiles de oficina (consumibles para impresoras); así como, por una menor ejecución en la compra de agua Proyecto Chillón por la variación cambiaria del Dólar frente al Sol; así también, por la menor adquisición de Útiles de oficina y Combustible debido a que gran parte de los colaboradores administrativos que se encuentran bajo la modalidad de Trabajo Remoto debido a la pandemia originada por el COVID-19; contrarrestada, por una mayor ejecución en el rubro de Materiales auxiliares y accesorios no metálicos para redes (variadores, arrancadores, etc.)

EGRESOS DE CAPITAL

Los **Gastos de Capital**, en el mes (S/40,29 millones) presentan una ejecución neta del 125,1% comparada con lo programado.

Los **Proyectos de Inversión** al mes de julio, muestran un avance del 136,4% (S/279,3 MM), mayor en 95,4% (S/136,4 MM) de lo previsto (S/142,9 MM), la ejecución presentada se debe principalmente a la reclasificación de RPI Concesiones (Retribución por Inversión) del Gasto Operativo (Servicios Prestados por Terceros) a Inversiones (Gastos de Capital), teniendo en consideración los lineamientos impartidos por la Dirección General de Contabilidad, respecto a la contabilización de las concesiones (Derivación Huascacocha Rímac, PTAR Taboada, PTAR La Chira y PROVISUR) en los Estados Financieros de la empresa; así también, en el programa Rehabilitación y Reposición de Redes Primarias y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado por la reclasificación de la partida Servicios Prestados por Terceros a Gastos de Capital, de las obras de rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la naturaleza del activo y a las obras, así como, a la culminación de la obra Reparación del colector primario en el (la) colector Canto Grande y colector La Huayrona; en el Programa Ampliación de la Cobertura, por el registro de avance de la obra y adquisición de equipos del Macro Proyecto Pachacutec - etapa 3: Construcción de la PTAR y descarga al Mar mediante emisario terrestre y submarino y al adelanto de la ejecución de la obra Construcción del reservorio Rp-02, línea de impulsión, línea de aducción, troncales estratégicas, redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado del Sector 374 del Esquema San Pedro de Carabaylo; y mayor ejecución presentada en el Proyecto esquema Jerusalén.

Por otro lado, cabe señalar que existe menor ejecución en el programa Proyectos Especiales, debido principalmente al proyecto:


- Lote 1 - Paquete B1 B2 obras generales agua potable - Rehabilitación de reservorios, estaciones de bombeo, pozos y automatización (Lima Norte II), por la falta de suministro eléctrico por parte de empresa de Luz, situación que genera el desfase de la culminación de la obra, actualmente se han realizado cuatro (04) recepciones parciales de obra.

Los **Gastos de Capital no Ligados a Proyectos** al mes de julio, presenta una ejecución menor de lo previsto, debido principalmente:

- Inversiones Intangibles, por los proyectos: i) Nuevo sistema de gestión comercial y operativo presenta demoras en la aprobación de los documentos que sustentan los términos de referencia y así proceder a la ejecución de los alcances del Convenio con la UNOPS, e iniciar la convocatoria del proyecto, y ii) Estudios básicos del proyecto denominado extracción y recarga artificial inducida en el Valle del Río Lurín y Valle del Río Chillón, presenta desfase en el inicio del proyecto.
- Activos y Equipos, debido principalmente: i) al incumplimiento del contratista en la entrega de los equipos mecanizados evacuación de sólidos; ii) rechazo de los macromedidores de ultrasonido, por no cumplir con las especificaciones técnicas y iii) anulación de ingreso al almacén de los acelerógrafos de fuerza balanceada.

Asimismo, cabe señalar que, a la fecha, se tiene contratos de bienes, por el monto de S/9,8 MM cuyos plazos de entrega del bien están previstos entre 40 y 300 días calendario.

Por otro lado, a la fecha se tiene procesos de adquisiciones de bienes en convocatoria, por el monto de S/13,8 MM, de los cuales se han consentido la adquisición de grupos electrógenos, por un monto de S/4,9 MM y se proyecta el otorgamiento de la Buena Pro de los procesos en convocatoria para próximo mes.



RESULTADO ECONÓMICO

Es negativo y asciende S/26,2 millones, menor a lo previsto que era positivo y ascendía a S/2,63 millones.

A nivel acumulado es positivo y asciende a S/344,08 millones, debido a la transferencia de recursos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (S/198,0 millones) y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) por S/27,0 millones.



SEDAPAL
Estado del Resultado Integral
 Por los periodos terminados al 31 de Julio año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
Ingresos Ordinarios				
Servicio de Agua y Alcantarillado		171 712 824	1 177 269 906	1 158 582 383
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		5 908 476	66 845 725	60 476 839
Servicios Colaterales		3 517 572	23 119 076	16 000 556
Descuentos Concedidos		(6 828 893)	(30 932 181)	(55 491 340)
	24	<u>174 309 979</u>	<u>1 236 302 526</u>	<u>1 179 568 438</u>
Otros Ingresos - DL. 148	25	26 055	485 521	1 261 558
		<u>26 055</u>	<u>485 521</u>	<u>1 261 558</u>
		<u>174 336 034</u>	<u>1 236 788 047</u>	<u>1 180 829 996</u>
Costo de Servicio				
Costo de Servicio Agua y Alcantarillado		(53 917 462)	(754 429 779)	(692 259 843)
Costo de Servicio Colaterales		(2 132 524)	(12 996 756)	(11 377 342)
		<u>(56 049 986)</u>	<u>(767 426 535)</u>	<u>(703 637 185)</u>
Ganancia bruta		118 286 048	469 361 512	477 192 811
Gastos de Ventas		(25 270 341)	(164 060 542)	(136 703 661)
Gastos de Administración		(19 018 001)	(127 443 013)	(102 108 969)
Otros Ingresos operativos	25	21 645 958	295 974 533	99 015 957
Otros Egresos Operativos ANF		1 308 520	(24 414 080)	(32 663 728)
Ganancia operativa		<u>96 952 184</u>	<u>449 418 410</u>	<u>304 732 410</u>
Ingresos financieros	26	(1 590 717)	18 959 811	32 632 640
Gastos financieros	26	(79 518 805)	(155 253 261)	(96 755 675)
Diferencia de Cambio Neta	27	(49 074 919)	(65 447 523)	(58 534 063)
Resultado antes del impuesto a las ganancias		<u>(33 232 257)</u>	<u>247 677 437</u>	<u>182 075 312</u>
Impuesto a las ganancias		3 929 882	(44 623 135)	(58 129 095)
Resultado después de impuesto		<u>(29 302 375)</u>	<u>203 054 302</u>	<u>123 946 217</u>
Otros resultados integrales		-	-	-
Resultado Integral del año		<u>(29 302 375)</u>	<u>203 054 302</u>	<u>123 946 217</u>

Fuente : Cargas por Naturaleza Versión 02



SEDAPAL
Estado del Resultado Por Naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de Julio año 2021 y 2020
 (En Soles)

	Anexo	Periodo del 01 al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2021	Periodo del 01 de Enero al 31 de Julio de 2020
Ingresos Netos	24	174 309 979	1 236 302 526	1 179 568 438
Servicio de agua y alcantarillado		171 712 824	1 177 269 906	1 158 582 383
Servicio de Monitoreo Aguas Subterráneas		5 908 476	66 845 725	60 476 839
Servicios colaterales		3 517 572	23 119 076	16 000 556
Descuentos Concedidos		(6 828 893)	(30 932 181)	(55 491 340)
Producción Inmovilizada		40 227 659	179 994 021	149 248 477
Inmuebles, maquinarias y equipo		40 227 659	179 994 021	149 248 477
TOTAL PRODUCCION		214 537 638	1 416 296 547	1 328 816 915
Consumo		111 948 075	681 534 526	641 779 741
Compra de agua potable		8 735 651	50 601 883	57 466 091
Compra de suministros diversos		1 232 166	7 169 603	7 872 053
Costos vinculados con las compras		1 271	11 341	7 581
(+/-) Variación suministros tratamiento agua		(1 917 741)	(4 183 221)	822 153
(+/-) Variación suministros diversos		8 184	(11 734)	(29 781)
Servicios prestados por terceros		103 888 544	627 946 654	575 641 644
VALOR AGREGADO		102 589 563	734 762 021	687 037 174
Cargas de personal		(26 578 425)	(209 033 224)	(199 847 545)
Remuneraciones		(24 345 883)	(164 493 279)	(156 856 244)
Participaciones por pagar		2 628 014	(7 732 375)	(8 509 487)
Compensación por Tiempo de servicios		(1 836 309)	(12 421 823)	(10 690 840)
Pensiones de jubilación		(9 495)	(125 807)	(103 166)
Cargas sociales		(2 831 475)	(23 169 816)	(21 948 259)
Otros gastos		(183 277)	(1 090 124)	(1 739 549)
Tributos		(6 085 257)	(53 638 285)	(34 112 076)
EXCEDEN. BRUTO DE EXPLOTACION		69 925 881	472 090 512	453 077 553
Otros Gastos de Gestión		(7 633 037)	(42 086 483)	(30 603 773)
Valuación de Activos y Provisiones		12 987 327	(275 901 554)	(213 089 911)
Depreciación		(19 804 047)	(138 805 533)	(136 781 650)
Depreciación Activos por derecho de uso		(9 559 097)	(66 913 678)	(19 254 487)
Amortización de Intangibles		(201 195)	(1 488 640)	(1 642 735)
Deterioro Cuentas por cobrar		(11 949 861)	(61 047 110)	(47 338 737)
Desvalorización de Existencias		-	-	(32 774)
Provision por Litigios		(3 000 000)	(7 646 593)	(2 602 876)
Provision de activo por derecho de uso		57 501 527	-	(5 436 652)
Otros Ingresos de Gestión	25	21 672 013	296 460 054	100 277 515
RESULTADO DE EXPLOTACION		96 952 184	450 562 529	309 661 384
Ingresos financieros	26,27	12 511 894	143 416 765	169 632 423
Gastos financieros	26,27	(142 696 335)	(346 301 857)	(297 218 495)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(33 232 267)	247 677 437	182 075 312
Impuesto a las ganancias		3 929 882	(44 623 135)	(58 129 095)
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(29 302 375)	203 054 302	123 946 217

Fuente : Sistema SAP - FI del 11.08.2021 y Cargas por Naturaleza Versión 2



SEDAPAL ANEXO DEL ESTADO DE RESULTADOS Del 01 al 31 de Julio del 2021 En soles									
24 INGRESOS NETOS POR CENTRO DE SERVICIOS									
CENTRO DE SERVICIOS	Facturación	Rectificación	Reconocimiento	Sub Total Servicio de Agua Potable y Alcantarillado	Servicio de Monitoreo	Colaterales	Descuentos	Total Ingresos Ordinarios	
33301 Grandes Clientes y Fuente Propia	44 759 988	(152 248)	(1 663 995)	42 943 745	5 908 476	47 417	(5 294)	48 894 344	
34102 Comas	29 739 825	(1 046 043)	111 748	28 805 530		632 605	(1 164 743)	28 273 392	
34202 Callao	15 165 634	(148 378)	3 086 254	18 103 510		468 103	(3 989 412)	14 582 201	
34302 San Juan Lurigancho	10 158 788	(128 884)	(261 314)	9 768 590		324 463	(173 324)	9 919 729	
34402 Ate - Vitarte	18 256 034	(323 310)	(1 039 686)	16 893 038		684 837	(473 528)	17 104 347	
34502 Breña	17 739 237	(171 646)	(33 402)	17 534 189		452 819	(224 488)	17 762 520	
34602 Surquillo y O.C.Miraflores	24 987 294	(264 313)	(606 949)	24 116 032		384 154	(432 418)	24 067 768	
34702 Villa el Salvador	13 870 389	(86 930)	(235 269)	13 548 190		523 174	(365 686)	13 705 678	
TOTAL FACTURACION	174 677 189	(2 321 752)	(642 613)	171 712 824	5 908 476	3 517 572	(6 828 893)	174 309 879	

Facturación: Comprende la venta de servicio de agua potable, alcantarillado y pensión básica

Rectificación: Incluye las rectificaciones de consumos previos al envío del recibo de agua al cliente.


Reconocimiento: Es la estimación de los consumos entregados aun no facturados a una fecha de cierre.

Servicio de monitoreo de aguas subterráneas: Comprende la emisión, rectificación y reconocimiento de extracción de aguas subterráneas.

Servicios colaterales: Conexiones de agua-servicios colaterales, cierres y reapertura, factibilidad y disponibilidad del servicio y otros, además rectificaciones

Descuentos: Incluye todo descuento en aplicación de Normatividad emitida por SUNASS, tales como descuento por facturación gradual al instalarse por 1ra vez un medidor y/o por la emisión de una facturación atípica.

Fuente: Equipo Gestión Comercial y Micromedición




EBITDA

Al mes de Julio 2021

En Soles

CONCEPTO	MONTO S/
Ingresos	1 532 762 580
Ventas Netas de Agua y Desagüe	1 236 302 526
Otros Ingresos Operacionales	485 521
Otros Ingresos	295 974 533
Costos y Gastos Operativos	876 136 319
Costo de Ventas	767 426 535
Gastos de Ventas	164 060 542
Gastos de Administración	127 443 013
Otros Gastos	24 414 080
Depreciación y amortización	-207 207 851
EBITDA	656 626 261




Ken Soles

1.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

EQUIPO ESTUDIOS PRELIMINARE

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CÓDIGO	CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MES DEL EJERCICIO												TOTAL
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
344	2021-0067	REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVIDORES Y SISTEMAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
			EJECUTADO	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	162 291
			VARIACIÓN	154 059	0	0	0	0	8 232	0	0	0	0	0	132 291
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	541%
344	2021-0091	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCAANTILLADO PARA EL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL DISTRITO DE LUBÉN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	71%
344	2021-0117	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCAANTILLADO PARA EL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL DISTRITO DE LUBÉN	PROGRAMADO	0	33 500	33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	33 900	0	0	0	0	0	0	33 900
			VARIACIÓN	0	-33 500	-33 500	0	33 900	0	0	0	0	0	0	-33 100
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
344	2021-0118	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL DISTRITO DE LUBÉN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558 630
			EJECUTADO	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	418 973
			VARIACIÓN	0	0	418 973	0	0	0	0	0	0	0	0	-558 630
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
344	2021-0131	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUAS POTABLES DEL DISTRITO DE SAN CARLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	2021-0134	CONSTRUCCIÓN DE LA OBLIGA DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DISTRITO DE SAN CARLOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	2021-0135	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS BAÑADOS DEL SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%



(En Soles)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


CÓDIGO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	Presupuesto	DETALLE DEL PROYECTO												TOTAL INICIADO 2021		
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
34	2021-0182	REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.M.R. SANTA ROSA DE MENDOZAS AUTO - DISTRITO CERCADO DE UMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
34	2021-0188	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. PEDREROS MAGNOLIA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	12 000	11 000	34 000		
			EJECUTADO	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	0	0	0	0	10 586	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	2 977	7 609	0	0	0	0	-11 000	-12 000	-11 000	-23 414	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%	
34	2021-0251	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 800 AL 805 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAYACAY, PROVINCIA DE HUACABAY, DEPARTAMENTO DE HUACABAY, PROVINCIA DE HUACABAY, DEPARTAMENTO DE HUACABAY	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	926 552	926 552	
			EJECUTADO	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	0	0	21 173	
			VARIACIÓN	0	0	0	9 655	11 518	0	0	0	0	0	0	0	0	-926 552	-905 379
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	
34	2021-0264	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE LA NUEVA SEÑ - ATAMBA - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34	2021-0268	MEJORAMIENTO DE LOS COLECTORES PRIMARIOS DE LAS AREAS DE CREMADE DE LOS COLECTORES VILLA ANITA, VILLA EL SALVADOR Y SAN RAMON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	-55 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
34	2021-0289	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PISAS SAN RAMON	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	123 847	0	0	0	185 770	309 617	
			EJECUTADO	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	90 369	0	0	0	0	0	0	777 820	
			VARIACIÓN	206 411	0	80 173	80 173	320 694	0	-33 478	0	0	0	0	0	-185 770	468 203	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	251%	
34	2021-0291	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL COLECTOR 6	PROGRAMADO	0	0	0	274 576	0	0	0	0	0	0	0	0	373 220	762 203	
			EJECUTADO	254 237	305 085	762 712	0	0	0	133 326	0	0	0	0	0	0	1 455 360	
			VARIACIÓN	254 237	305 085	488 136	0	0	0	133 326	0	0	0	0	0	-373 220	693 157	
			AVANCE	0%	0%	778%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	191%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

Código	Descripción	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Meta	Financiera
344	AMPLIACIÓN INTEGRAL DE LUBRICACIÓN Y OBRAS CIVIL CERROS PERIMETRICOS SURTIDOS EL SAL, CR. SAN CRISTÓBAL, 1443 OBRAS DE SERVIDOR SAN - SANTO DOMINGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	AMPLIACIÓN DE LOS SERVIDORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES Y BARRIO DE LA VILLA DEL TIBAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	AMPLIACIÓN DE LOS SERVIDORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES Y BARRIO DE LA VILLA DEL TIBAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REEMPLAZO P. LA P. LA SERVIDORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE SERVIDOR ATE, EN EL DISTRITO DE SANTA ANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REEMPLAZO P. LA P. LA SERVIDORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE SERVIDOR ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REEMPLAZO P. LA P. LA SERVIDORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE SERVIDOR ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	-5 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	REHABILITACIÓN DE OBRAS DE REEMPLAZO P. LA P. LA SERVIDORAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO DE SERVIDOR ATE, EN EL DISTRITO DE ATE VIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	-1 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DE EJECUCIÓN												META FINANCIERA 2021
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
344	2021-0045	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVIDOR DE COSTOS, PARA EL MONITORIO DE LOS SECTORES DE LOS ANDES DEL DISTRITO DE LA PATA PUEBLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
344	2018-0037	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES DEL SCL, SCL, SCL, SCL, SCL, SCL, SCL, SCL Y SCL PUEBLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	0	259 562
		VARIACIÓN	0	0	0	0	259 562	0	0	0	0	0	0	0	259 562
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0005	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE MONITORIO EN EL LUGAR SECTOR INKAYALLO EN EL DISTRITO DE LA PATA PUEBLO Y CENICIENTA, PROVINCIA LIMA, DPTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 252
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 252
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	158 800	0	0	0	0	0	0	158 800
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	158 800	0	0	0	0	0	0	158 800
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	21%
345	2021-0008	RENOVACIÓN DE CONDUCTOS PRIMARIOS EN EL LUGAR SECTOR LOS CHANCAL, DISTRITO DE LA PATA PUEBLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 403
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 403
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	68 385	0	0	0	0	0	0	68 385
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	68 385	0	0	0	0	0	0	68 385
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
345	2021-0011	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE EN EL LUGAR SECTOR LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE LA PATA PUEBLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 110
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 110
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
345	2021-0019	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVIDOR DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUA SECTORES DEL LUGAR DE LA PATA PUEBLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612
		EJECUTADO	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	21 000
		VARIACIÓN	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	380 612
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%


EQUIPO ESTUDIOS DEFINITIVOS



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


CÓDIGO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DE INVERSIONES												TOTAL
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
MS	2021-0035	CONSTRUCCIÓN DE COLECCIÓN PRIMARIO EN EL TRAMO DEL COLECTOR DESEMPALMADO ENTRE LA AV. SANTIAGO DE SURCO CON LA AV. LOS PROGRESOS DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 056 344
		PROGRAMADO													263 711
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 015
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-263 711
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	31%
MS	2021-0039	RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE DEL BO BO EN LA AV. LOS PROGRESOS DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863 360
		PROGRAMADO													240 815
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515 822
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-240 815
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%
MS	2021-0040	DEFINICIÓN DE CERO PERIMETRICO DEL TERRENO ADYACENTE A LA LUTERIA PUEBLO TABOADA - DISTRITO CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 711
		PROGRAMADO													35 711
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35 711
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0041	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SERVICIO PARA LA GERENCIA DE SERVICIO NORTE DE SUDAMAL PUEBLO PUEBLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 995
		PROGRAMADO													398 995
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 021
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398 995
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%
MS	2021-0043	RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIO COMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 096
		PROGRAMADO													160 298
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160 298
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0045	DEFINICIÓN DE LA BASE OPERATIVA LOGÍSTICA DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NORTE DE SUDAMAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 715
		PROGRAMADO													89 357
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89 357
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


Código	Descripción	Presupuesto												Total
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
365	2021-0047	CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN TIJAS RESERVOIRS LOS CAJOS, RESERVOIR, VENTANILLA Y DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA												27 826
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 826
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 826
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0059	AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICATILLADO DEL LECHEM DE MANCHAY, ZONA TAPA DISTRITO DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TIERMO, DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA												1 848 994
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 164
		EJECUTADO	0	0	0	203 236	0	224 186	434 595	0	0	0	0	882 017
		VARIACIÓN	0	0	0	203 236	0	-83 978	-434 595	-308 164	-308 164	-308 164	-308 164	-986 967
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	73%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	2021-0064	RENOVACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE ENAGRE, EN TIJAS CO-QUE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS DE LA ZONA DISTRITO DE VENTANILLA												21 608
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 304
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 304
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0065	INSTALACIÓN DE ALICATILLADO PARA LOS LOTES EN LA TRANSICIÓN INSERCIÓN DE LA MOLINA - DISTRITO LA MOLINA												0
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
		VARIACIÓN	0	0	1 245	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0068	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SEMEAL SURBILLO												253 516
		PROGRAMADO	0	0	0	84 505	0	84 505	0	0	0	0	0	253 516
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	-84 505	0	-84 505	0	0	0	0	0	-253 516
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0070	MEJORAMIENTO SISTEMA PISAS SAN BARTOLO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PISAS DE TRATAMIENTO - RESACA 4 COMITÉ DE LA PROPIEDAD DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA												527 355
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 355
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-527 355
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

Código	Descripción	Ejecución del Proyecto											Meta Financiera 2021
		Programado	Ejecutado	Variable	Avance	Programado	Ejecutado	Variable	Avance	Programado	Ejecutado	Variable	
365	2021-0082	INSTALACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 757
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0084	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 648
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0088	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 879
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0102	INSTALACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN DE PÍAS DE GÁLVEZ A LÍNEA DE CONDUCCIÓN SAN MARTÍN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 153
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0104	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 925
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0106	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN, PROVINCIA DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 875
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Miles)

CÓDIGO	CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DETALLE DE EJECUCIÓN										META FINANCIERA 2021
			Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
MS	2021-0107	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR LOS MONTERREYES, SECTORES 261 Y 267 - SANTO DOMINGO DE SIERRA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	183 541	183 541	550 623
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-183 541	-183 541	-550 623
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0111	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDOMINIO HABITACIONAL MARISUELA - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 652
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 652
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0114	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR LAS AGUAS CALIENTES, DISTRITO LA AGUAS CALIENTES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 460
			EJECUTADO	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	38 932
			VARIACIÓN	8 250	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 528
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	82%
MS	2021-0115	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR EN LA CARRERA DISTRITO DE EL AGUACATE - DISTRITO DE EL AGUACATE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	92 737	92 737	187 474
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-92 737	-92 737	-187 474
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0117	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR LA CALERA - SECTOR 151 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y SECTOR VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LA CALERA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 152
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 460
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121 692
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	38%
MS	2021-0118	OPERACIÓN DE FUENTE DE AGUA POR EXTRACCIÓN Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR EL VALLE DE LOS RIOS - DISTRITO DE LAS AGUAS CALIENTES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(En Soles)

SEADAPAL
SULR.
TALAVERA CHAPARRO
Equipo
Presupuesto (e)

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


(En Soles)

CÓDIGO	AÑO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DE INVERSIONES										FINANCIAMIENTO 2021
				Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
345	2021-01-05		MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, 4J, 4K, 4L, 4M, 4N, 4O, 4P, 4Q, 4R, 4S, 4T, 4U, 4V, 4W, 4X, 4Y, 4Z, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5K, 5L, 5M, 5N, 5O, 5P, 5Q, 5R, 5S, 5T, 5U, 5V, 5W, 5X, 5Y, 5Z, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 6K, 6L, 6M, 6N, 6O, 6P, 6Q, 6R, 6S, 6T, 6U, 6V, 6W, 6X, 6Y, 6Z, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N, 7O, 7P, 7Q, 7R, 7S, 7T, 7U, 7V, 7W, 7X, 7Y, 7Z, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8J, 8K, 8L, 8M, 8N, 8O, 8P, 8Q, 8R, 8S, 8T, 8U, 8V, 8W, 8X, 8Y, 8Z, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9I, 9J, 9K, 9L, 9M, 9N, 9O, 9P, 9Q, 9R, 9S, 9T, 9U, 9V, 9W, 9X, 9Y, 9Z, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 10I, 10J, 10K, 10L, 10M, 10N, 10O, 10P, 10Q, 10R, 10S, 10T, 10U, 10V, 10W, 10X, 10Y, 10Z, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11I, 11J, 11K, 11L, 11M, 11N, 11O, 11P, 11Q, 11R, 11S, 11T, 11U, 11V, 11W, 11X, 11Y, 11Z, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12M, 12N, 12O, 12P, 12Q, 12R, 12S, 12T, 12U, 12V, 12W, 12X, 12Y, 12Z, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 13I, 13J, 13K, 13L, 13M, 13N, 13O, 13P, 13Q, 13R, 13S, 13T, 13U, 13V, 13W, 13X, 13Y, 13Z, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 14G, 14H, 14I, 14J, 14K, 14L, 14M, 14N, 14O, 14P, 14Q, 14R, 14S, 14T, 14U, 14V, 14W, 14X, 14Y, 14Z, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15J, 15K, 15L, 15M, 15N, 15O, 15P, 15Q, 15R, 15S, 15T, 15U, 15V, 15W, 15X, 15Y, 15Z, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K, 16L, 16M, 16N, 16O, 16P, 16Q, 16R, 16S, 16T, 16U, 16V, 16W, 16X, 16Y, 16Z, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 17H, 17I, 17J, 17K, 17L, 17M, 17N, 17O, 17P, 17Q, 17R, 17S, 17T, 17U, 17V, 17W, 17X, 17Y, 17Z, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18G, 18H, 18I, 18J, 18K, 18L, 18M, 18N, 18O, 18P, 18Q, 18R, 18S, 18T, 18U, 18V, 18W, 18X, 18Y, 18Z, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 19K, 19L, 19M, 19N, 19O, 19P, 19Q, 19R, 19S, 19T, 19U, 19V, 19W, 19X, 19Y, 19Z, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20O, 20P, 20Q, 20R, 20S, 20T, 20U, 20V, 20W, 20X, 20Y, 20Z, 21A, 21B, 21C, 21D, 21E, 21F, 21G, 21H, 21I, 21J, 21K, 21L, 21M, 21N, 21O, 21P, 21Q, 21R, 21S, 21T, 21U, 21V, 21W, 21X, 21Y, 21Z, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H, 22I, 22J, 22K, 22L, 22M, 22N, 22O, 22P, 22Q, 22R, 22S, 22T, 22U, 22V, 22W, 22X, 22Y, 22Z, 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I, 23J, 23K, 23L, 23M, 23N, 23O, 23P, 23Q, 23R, 23S, 23T, 23U, 23V, 23W, 23X, 23Y, 23Z, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 24I, 24J, 24K, 24L, 24M, 24N, 24O, 24P, 24Q, 24R, 24S, 24T, 24U, 24V, 24W, 24X, 24Y, 24Z, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I, 25J, 25K, 25L, 25M, 25N, 25O, 25P, 25Q, 25R, 25S, 25T, 25U, 25V, 25W, 25X, 25Y, 25Z, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 26I, 26J, 26K, 26L, 26M, 26N, 26O, 26P, 26Q, 26R, 26S, 26T, 26U, 26V, 26W, 26X, 26Y, 26Z, 27A, 27B, 27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27H, 27I, 27J, 27K, 27L, 27M, 27N, 27O, 27P, 27Q, 27R, 27S, 27T, 27U, 27V, 27W, 27X, 27Y, 27Z, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 28K, 28L, 28M, 28N, 28O, 28P, 28Q, 28R, 28S, 28T, 28U, 28V, 28W, 28X, 28Y, 28Z, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H, 29I, 29J, 29K, 29L, 29M, 29N, 29O, 29P, 29Q, 29R, 29S, 29T, 29U, 29V, 29W, 29X, 29Y, 29Z, 30A, 30B, 30C, 30D, 30E, 30F, 30G, 30H, 30I, 30J, 30K, 30L, 30M, 30N, 30O, 30P, 30Q, 30R, 30S, 30T, 30U, 30V, 30W, 30X, 30Y, 30Z, 31A, 31B, 31C, 31D, 31E, 31F, 31G, 31H, 31I, 31J, 31K, 31L, 31M, 31N, 31O, 31P, 31Q, 31R, 31S, 31T, 31U, 31V, 31W, 31X, 31Y, 31Z, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32M, 32N, 32O, 32P, 32Q, 32R, 32S, 32T, 32U, 32V, 32W, 32X, 32Y, 32Z, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 33I, 33J, 33K, 33L, 33M, 33N, 33O, 33P, 33Q, 33R, 33S, 33T, 33U, 33V, 33W, 33X, 33Y, 33Z, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34J, 34K, 34L, 34M, 34N, 34O, 34P, 34Q, 34R, 34S, 34T, 34U, 34V, 34W, 34X, 34Y, 34Z, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 35F, 35G, 35H, 35I, 35J, 35K, 35L, 35M, 35N, 35O, 35P, 35Q, 35R, 35S, 35T, 35U, 35V, 35W, 35X, 35Y, 35Z, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H, 36I, 36J, 36K, 36L, 36M, 36N, 36O, 36P, 36Q, 36R, 36S, 36T, 36U, 36V, 36W, 36X, 36Y, 36Z, 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 37H, 37I, 37J, 37K, 37L, 37M, 37N, 37O, 37P, 37Q, 37R, 37S, 37T, 37U, 37V, 37W, 37X, 37Y, 37Z, 38A, 38B, 38C, 38D, 38E, 38F, 38G, 38H, 38I, 38J, 38K, 38L, 38M, 38N, 38O, 38P, 38Q, 38R, 38S, 38T, 38U, 38V, 38W, 38X, 38Y, 38Z, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, 39F, 39G, 39H, 39I, 39J, 39K, 39L, 39M, 39N, 39O, 39P, 39Q, 39R, 39S, 39T, 39U, 39V, 39W, 39X, 39Y, 39Z, 40A, 40B, 40C, 40D, 40E, 40F, 40G, 40H, 40I, 40J, 40K, 40L, 40M, 40N, 40O, 40P, 40Q, 40R, 40S, 40T, 40U, 40V, 40W, 40X, 40Y, 40Z, 41A, 41B, 41C, 41D, 41E, 41F, 41G, 41H, 41I, 41J, 41K, 41L, 41M, 41N, 41O, 41P, 41Q, 41R, 41S, 41T, 41U, 41V, 41W, 41X, 41Y, 41Z, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 42F, 42G, 42H, 42I, 42J, 42K, 42L, 42M, 42N, 42O, 42P, 42Q, 42R, 42S, 42T, 42U, 42V, 42W, 42X, 42Y, 42Z, 43A, 43B, 43C, 43D, 43E, 43F, 43G, 43H, 43I, 43J, 43K, 43L, 43M, 43N, 43O, 43P, 43Q, 43R, 43S, 43T, 43U, 43V, 43W, 43X, 43Y, 43Z, 44A, 44B, 44C, 44D, 44E, 44F, 44G, 44H, 44I, 44J, 44K, 44L, 44M, 44N, 44O, 44P, 44Q, 44R, 44S, 44T, 44U, 44V, 44W, 44X, 44Y, 44Z, 45A, 45B, 45C, 45D, 45E, 45F, 45G, 45H, 45I, 45J, 45K, 45L, 45M, 45N, 45O, 45P, 45Q, 45R, 45S, 45T, 45U, 45V, 45W, 45X, 45Y, 45Z, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 46F, 46G, 46H, 46I, 46J, 46K, 46L, 46M, 46N, 46O, 46P, 46Q, 46R, 46S, 46T, 46U, 46V, 46W, 46X, 46Y, 46Z, 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F, 47G, 47H, 47I, 47J, 47K, 47L, 47M, 47N, 47O, 47P, 47Q, 47R, 47S, 47T, 47U, 47V, 47W, 47X, 47Y, 47Z, 48A, 48B, 48C, 48D, 48E, 48F, 48G, 48H, 48I, 48J, 48K, 48L, 48M, 48N, 48O, 48P, 48Q, 48R, 48S, 48T, 48U, 48V, 48W, 48X, 48Y, 48Z, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 49I, 49J, 49K, 49L, 49M, 49N, 49O, 49P, 49Q, 49R, 49S, 49T, 49U, 49V, 49W, 49X, 49Y, 49Z, 50A, 50B, 50C, 50D, 50E, 50F, 50G, 50H, 50I, 50J, 50K, 50L, 50M, 50N, 50O, 50P, 50Q, 50R, 50S, 50T, 50U, 50V, 50W, 50X, 50Y, 50Z, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51F, 51G, 51H, 51I, 51J, 51K, 51L, 51M, 51N, 51O, 51P, 51Q, 51R, 51S, 51T, 51U, 51V, 51W, 51X, 51Y, 51Z, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E, 52F, 52G, 52H, 52I, 52J, 52K, 52L, 52M, 52N, 52O, 52P, 52Q, 52R, 52S, 52T, 52U, 52V, 52W, 52X, 52Y, 52Z, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 53I, 53J, 53K, 53L, 53M, 53N, 53O, 53P, 53Q, 53R, 53S, 53T, 53U, 53V, 53W, 53X, 53Y, 53Z, 54A, 54B, 54C, 54D, 54E, 54F, 54G, 54H, 54I, 54J, 54K, 54L, 54M, 54N, 54O, 54P, 54Q, 54R, 54S, 54T, 54U, 54V, 54W, 54X, 54Y, 54Z, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, 55K, 55L, 55M, 55N, 55O, 55P, 55Q, 55R, 55S, 55T, 55U, 55V, 55W, 55X, 55Y, 55Z, 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56F, 56G, 56H, 56I, 56J, 56K, 56L, 56M, 56N, 56O, 56P, 56Q, 56R, 56S, 56T, 56U, 56V, 56W, 56X, 56Y, 56Z, 57A, 57B, 57C, 57D, 57E, 57F, 57G, 57H, 57I, 57J, 57K, 57L, 57M, 57N, 57O, 57P, 57Q, 57R, 57S, 57T, 57U, 57V, 57W, 57X, 57Y, 57Z, 58A, 58B, 58C, 58D, 58E, 58F, 58G, 58H, 58I, 58J, 58K, 58L, 58M, 58N, 58O, 58P, 58Q, 58R, 58S, 58T, 58U, 58V, 58W, 58X, 58Y, 58Z, 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 59F, 59G, 59H, 59I, 59J, 59K, 59L, 59M, 59N, 59O, 59P, 59Q, 59R, 59S, 59T, 59U, 59V, 59W, 59X, 59Y, 59Z, 60A, 60B, 60C, 60D, 60E, 60F, 60G, 60H, 60I, 60J, 60K, 60L, 60M, 60N, 60O, 60P, 60Q, 60R, 60S, 60T, 60U, 60V, 60W, 60X, 60Y, 60Z, 61A, 61B, 61C, 61D, 61E, 61F, 61G, 61H, 61I, 61J, 61K, 61L, 61M, 61N, 61O, 61P, 61Q, 61R, 61S, 61T, 61U, 61V, 61W, 61X, 61Y, 61Z, 62A, 62B, 62C, 62D, 62E, 62F, 62G, 62H, 62I, 62J, 62K, 62L, 62M, 62N, 62O, 62P, 62Q, 62R, 62S, 62T, 62U, 62V, 62W, 62X, 62Y, 62Z, 63A, 63B, 63C, 63D, 63E, 63F, 63G, 63H, 63I, 63J, 63K, 63L, 63M, 63N, 63O, 63P, 63Q, 63R, 63S, 63T, 63U, 63V, 63W, 63X, 63Y, 63Z, 64A, 64B, 64C, 64D, 64E, 64F, 64G, 64H, 64I, 64J, 64K, 64L, 64M, 64N, 64O, 64P, 64Q, 64R, 64S, 64T, 64U, 64V, 64W, 64X, 64Y, 64Z, 65A, 65B, 65C, 65D, 65E, 65F, 65G, 65H, 65I, 65J, 65K, 65L, 65M, 65N, 65O, 65P, 65Q, 65R, 65S, 65T, 65U, 65V, 65W, 65X, 65Y, 65Z, 66A, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 66G, 66H, 66I, 66J, 66K, 66L, 66M, 66N, 66O, 66P, 66Q, 66R, 66S, 66T, 66U, 66V, 66W, 66X, 66Y, 66Z, 67A, 67B, 67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 67H, 67I, 67J, 67K, 67L, 67M, 67N, 67O, 67P, 67Q, 67R, 67S, 67T, 67U, 67V, 67W, 67X, 67Y, 67Z, 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F, 68G, 68H, 68I, 68J, 68K, 68L, 68M, 68N, 68O, 68P, 68Q, 68R, 68S, 68T, 68U, 68V, 68W, 68X, 68Y, 68Z, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 69F, 69G, 69H, 69I, 69J, 69K, 69L, 69M, 69N, 69O, 69P, 69Q, 69R, 69S, 69T, 69U, 69V, 69W, 69X, 69Y, 69Z, 70A, 70B, 70C, 70D, 70E, 70F, 70G, 70H, 70I, 70J, 70K, 70L, 70M, 70N, 70O, 70P, 70Q, 70R, 70S, 70T, 70U, 70V, 70W, 70X, 70Y, 70Z, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 71F, 71G, 71H, 71I, 71J, 71K, 71L, 71M, 71N, 71O, 71P, 71Q, 71R, 71S, 71T, 71U, 71V, 71W, 71X, 71Y, 71Z, 72A, 72B, 72C, 72D, 72E, 72F, 72G, 72H, 72I, 72J, 72K, 72L, 72M, 72N, 72O, 72P, 72Q, 72R, 72S, 72T, 72U, 72V, 72W, 72X, 72Y, 72Z, 73A, 73B, 73C, 73D, 73E, 73F, 73G, 73H, 73I, 73J, 73K, 73L, 73M, 73N, 73O, 73P, 73Q, 73R, 73S, 73T, 73U, 73V, 73W, 73X, 73Y, 73Z, 74A, 74B, 74C, 74D, 74E, 74F, 74G, 74H, 74I, 74J, 74K, 74L, 74M, 74N, 74O, 74P, 74Q, 74R, 74S, 74T, 74U, 74V, 74W, 74X, 74Y, 74Z, 75A, 75B, 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 75H, 75I, 75J, 75K, 75L, 75M, 75N, 75O, 75P, 75Q, 75R, 75S, 75T, 75U, 75V, 75W, 75X, 75Y, 75Z, 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G, 76H, 76I, 76J, 76K, 76L, 76M, 76N, 76O, 76P, 76Q, 76R, 76S, 76T, 76U, 76V, 76W, 76X, 76Y, 76Z, 77A, 77B, 77C, 77D, 77E, 77F, 77G, 77H, 77I, 77J, 77K, 77L, 77M, 77N, 77O, 77P, 77Q, 77R, 77S, 77T, 77U, 77V, 77W, 77X, 77Y, 77Z, 78A, 78B, 78C, 78D, 78E, 78F, 78G, 78H, 78I, 78J, 78K, 78L, 78M, 78N, 78O, 78P, 78Q, 78R, 78S, 78T, 78U, 78V, 78W, 78X, 78Y, 78Z, 79A, 79B, 79C, 79D, 79E, 79F, 79G, 79H, 79I, 79J, 79K, 79L, 79M, 79N, 79O, 79P, 79Q, 79R, 79S, 79T, 79U, 79V, 79W, 79X, 79Y, 79Z, 80A, 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 80H, 80I, 80J, 80K, 80L, 80M, 80N, 80O, 80P, 80Q, 80R, 80S, 80T, 80U, 80V, 80W, 80X, 80Y, 80Z, 81A, 81B, 81C, 81D, 81E, 81F, 81G, 81H, 81I, 81J, 81K, 81L, 81M, 81N, 81O, 81P, 81Q, 81R, 81S, 81T, 81U, 81V, 81W, 81X, 81Y, 81Z, 82A, 82B, 82C, 82D, 82E, 82F, 82G, 82H, 82I, 82J, 82K, 82L, 82M, 82N, 82O, 82P, 82Q, 82R, 82S, 82T, 82U, 82V, 82W, 82X, 82Y, 82Z, 83A, 83B, 83C, 83D, 83E, 83F, 83G, 83H, 83I, 83J, 83K, 83L, 83M, 83N, 83O, 83P, 83Q, 83R, 83S, 83T, 83U, 83V, 83W, 83X, 83Y, 83Z, 84A, 84B, 84C, 84D, 84E, 84F, 84G, 84H, 84I, 84J, 84K, 84L, 84M, 84N, 84O, 84P, 84Q, 84R, 84S, 84T, 84U, 84V, 84W, 84X, 84Y, 84Z, 85A, 85B, 85C, 85D, 85E, 85F, 85G, 85H, 85I, 85J, 85K, 85L, 85M, 85N, 85O, 85P, 85Q, 85R, 85S, 85T, 85U,											

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


(En Soles)

Código	Descripción	Ejecución												Meta
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN CECILIA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORCES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	434 746	0	434 746	0	0	869 492
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-434 746	0	-434 746	0	0	-869 492
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN CECILIA MILLA - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORCES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 452
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-94 452
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE SECTOR 6	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 880
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224 880
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	PROYECTO CALAFONDO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 138 Y 137 - DISTRITO LUISMAYO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
		VARIACIÓN	0	0	202 378	0	0	0	0	0	0	0	0	202 378
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN CECILIA - DISTRITO DE CHUSI	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 190
		EJECUTADO	0	150 422	171 370	0	0	0	0	0	0	0	0	321 792
		VARIACIÓN	0	150 422	171 370	0	0	0	-158 038	0	-158 038	0	-158 038	-368 398
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47%
365	AMPLIACIÓN DE FUENTES DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO DE LA MONTAÑA Y PARTE DE LOS DISTRITOS DE SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 442
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 073
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-320 369
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%



GERENCIA DE FINANZAS
CORPO PRESUPUESTO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	DETALLE DE EJECUCIÓN												META FINANCIERA 2021
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
MIS 2021-0244	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA P.T. EN LA ATAREA DEL DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE UBA - DEPARTAMENTO DE UBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 277
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110 277
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MIS 2021-0246	ESTABLECIMIENTO Y MEJORAMIENTO RESERVOIR LA INTACHO - EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 187	285 374	399 561
		EJECUTADO	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	0	0	20 976
		VARIACIÓN	0	0	0	6 992	6 992	0	6 992	0	0	-114 187	-285 374	-378 585
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
MIS 2021-0249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALAMANTABILLADO DEL CENENALLOS CHANCAS - LA ENGLADA - DISTRITO DE SAN SANTA ANITA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	48 394
		VARIACIÓN	0	0	39 644	0	0	8 750	0	0	0	0	0	48 394
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MIS 2021-0252	RENOVACIÓN DE RED SECUNDARIA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES COMERCIALES DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE ZARATE DISTRITO DE SAN BERN DE URBANIZACION, PROVINCIA UBA, DEPARTAMENTO UBA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 886	110 386	289 272
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-178 886	-110 386	-289 272
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MIS 2021-0255	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALAMANTABILLADO EN EL DISTRITO DE EL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	202 798	0	202 798	202 798	202 798	202 798	202 798	1 216 790
		EJECUTADO	127 495	0	128 441	256 562	0	0	0	0	0	0	0	512 502
		VARIACIÓN	127 495	0	128 441	256 562	-202 798	0	-202 798	-202 798	-202 798	-202 798	-202 798	-704 288
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%
MIS 2021-0261	CELECCIÓN DE NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS EFUENTES DE LOS INCANADORES DE LAS PLANTAS DE MEJORAMIENTO Y P.T. LA ATAREA - DISTRITO DEL AGUSTINO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 154	318 154
		EJECUTADO	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	184 975
		VARIACIÓN	0	0	0	184 975	0	0	0	0	0	0	0	-133 179
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	58%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DETALLE DE EJECUCIÓN										TOTAL	META FINANCIERA 2021
		Presupuesto	Compromiso	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado	Cancelado		
MS	2021-0263	ESTACIÓN DE ALERTEA DEL RÍO CHAC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	172 684	345 368
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-172 684	-345 368
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0266	CONSTRUCCIÓN DE CERCOS PERIMÉTRICOS DE ESTACIONES DE SERVIDOR Y SERVIDORES UNICADOS EN CORPO CENTRO DE SERVIDOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	25 127	51 754
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 127	-51 754
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0290	RENOVACIÓN DE EMPALME EN TUBULA UNICOR VINCULO EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	179 085	179 085
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-179 085	-179 085
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0295	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES DE COMUNICACIÓN Y CONEXIONES DORCELIARIAS PARA LA ASOCIACIÓN SAN BLAS BATISTA DE MUÑOZ (C.A.) Y STA EPIPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	33 357	68 214
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-33 357	-68 214
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0297	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA EN TUBULA BORDO DE LA CARRERA DE REDUCCIÓN DE PRESIÓN C.A. DEL RÍO LAMAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RÍOS, DISTRITO DE CORRAL, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	69 356	208 069
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-69 356	-208 069
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0298	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRIMARIO EN TUBULA SERVIDOR DE ALICANTILLADO DE SERVIDOR - COLECTORES DE ALIPO EN 3 TRAMOS DEL COLECTOR DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORCELA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	85 689	257 067
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-85 689	-257 067
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	PERIODO DE EJECUCIÓN												ACTA DE CERTEFICACIÓN 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0311	CREACIÓN DEL NUEVO LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUA DE SIEMAL, LA ALFARERA, EL AGUSTINO, LIMA. DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	116 681	116 681	350 044	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-116 681	-116 681	-350 044	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
365	2021-0319	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AL CERRO EL AGUSTINO PERITE 2	PROGRAMADO	0	0	0	223 097	0	223 097	223 097	223 098	223 097	1 338 584		
			EJECUTADO	0	0	257 062	256 741	0	0	0	0	0	513 803		
			VARIACIÓN	0	0	257 062	33 644	0	-223 097	-223 097	-223 098	-223 097	-824 781		
			AVANCE	0%	0%	0%	115%	0%	0%	0%	0%	0%	38%		
365	2021-0054	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 31A Y 32A, 32O TERRENO - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	131 392	0	131 393	0	0	262 785		
			EJECUTADO	29 321	13 500	0	0	147 943	0	0	0	0	0	190 764	
			VARIACIÓN	29 321	13 500	0	0	16 551	0	-131 393	0	0	0	-72 021	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	73%	
365	2021-0055	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 31A, 32A, 32B, 32C, 31A, 30B, 307, 315, 32A, 301 NUEVA ENCOMIENDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 238		
			EJECUTADO	-427 278	0	49 812	0	81 213	0	0	0	0	-296 253		
			VARIACIÓN	-427 278	0	49 812	0	81 213	0	0	0	-186 238	-482 491		
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-159%		
365	2021-0075	REPOSICIÓN DE CANAL DE ENRIQUECE EN TUBO CANAL Y CANAL E DEL SISTEMA DE DRENAMIENTO MARCAPOACORONADO MARCO IB EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO BUN	PROGRAMADO	0	0	148 930	0	148 931	0	0	0	36 000	333 861		
			EJECUTADO	0	0	11 661	0	0	0	0	0	0	0	11 661	
			VARIACIÓN	0	0	-137 269	0	-148 931	0	0	0	0	-36 000	-322 200	
			AVANCE	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%		
365	2021-0302	REPOSICIÓN Y ASESORAMIENTO DE REDES DE DRENAGE DE LAS HABITACIONES URBANAS EL TRIUNFO, LA MARTINEZA, SAN LUIS Y 2DA ETAPA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	74 932	76 432	151 364		
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 932	-151 364	
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


(En Soles)

Código	Descripción	Ejecutado	Variación	Avance	DETALLE DE EJECUCIÓN												Meta
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
365	2021-0338	PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	502 169	0	502 169	502 169	502 169	202 169	2 210 845
		EJECUTADO			0	65 279	0	120 448	0	240 897	722 891	0	0	0	0	0	1 149 315
		VARIACIÓN			0	65 279	0	120 448	0	240 897	220 522	0	-502 169	-502 169	-502 169	-202 169	-1 061 530
		AVANCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%	144%	0%	0%	0%	0%	0%	51%
365	2021-0481	PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500
		EJECUTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500
		AVANCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0537	PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		EJECUTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
		AVANCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0548	PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		EJECUTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
		AVANCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0585	PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 629	57 629	114 258
		EJECUTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56 629	-57 629	-114 258
		AVANCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
365	2021-0586	PROGRAMADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 664	64 664	128 328
		EJECUTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63 664	-64 664	-128 328
		AVANCE			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


Código	Descripción	Presupuesto												Meta 2021
		Programado	Ejecutado	Variación	Avance	Programado	Ejecutado	Variación	Avance	Programado	Ejecutado	Variación	Avance	
MS	2021-0000	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 258
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-114 258
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0078	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 596
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 596
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0094	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 469
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47 469
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0018	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 644
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-232 644
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0007	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	25 454
		VARIACIÓN	2 063	0	17 203	0	6 188	0	0	0	0	0	0	25 454
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
MS	2021-0038	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
		VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


Código	Año	Descripción	Presupuesto 2021												Presupuesto 2021
			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
965	2021-0246	OBRA DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			VARIACIÓN	8 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 270
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
965	2021-0249	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
965	2021-0257	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A.L. INCANAL - PAMPAS DE COMAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
965	2021-0256	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
965	2018-0206	ESQUEMA ANEXO 22 ENFOQUE TECNICO DE CANTO GRANDE SECTOR Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO SAN ANTONIO DE LOS RIOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
965	2021-0158	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AN. PROYECTO INTEGRAL LOS ANDES VILLA SANTA GUERITA - SAN JUAN DE LOS RIOS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021


(En Miles)

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	EQUIPO OBRAS												TOTAL 2021
		Programado	Ejecutado	Variación	Avance	Programado	Ejecutado	Variación	Avance	Programado	Ejecutado	Variación	Avance	
346	2021-0001	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANFARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACATEC - DISTRITO DE VENTANILLA	2 561 517	3 561 631	3 747 825	4 056 375	3 797 140	3 466 489	3 017 880	7 084 351	7 658 977	7 124 840	6 911 626	8 044 749
		PROGRAMADO												61 033 400
		EJECUTADO	4 511 904	4 141 239	2 335 550	4 469 718	3 285 706	13 118 082	16 829 721	0	0	0	0	48 691 920
		VARIACIÓN	1 950 387	579 608	-1 412 275	413 343	-511 134	9 651 593	13 811 841	-7 084 351	-7 658 977	-7 124 840	-6 911 626	-12 341 480
		AVANCE	175%	116%	62%	110%	87%	378%	558%	0%	0%	0%	0%	80%
346	2021-0080	REPARACIÓN DEL COLECTOR PRIMARIO EN EL CUA COLECTOR CAYTO CANARI Y COLECTOR LA RINATONA UNICAJOTIN LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BATOVAN Y CAM DE AGUA DEL DISTRITO DE EL	742 467	677 273	177 869	95 218	34 306	34 306	0	0	0	1 596 678	0	105 839
		PROGRAMADO												3 464 156
		EJECUTADO	7 136 443	1 239 462	331 369	0	0	2 718 579	0	0	0	0	0	6 425 853
		VARIACIÓN	1 353 776	562 189	153 500	-95 218	-34 306	-34 306	2 718 579	0	0	-1 596 678	0	-105 839
		AVANCE	288%	183%	186%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	185%
346	2021-0007	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANFARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO LAS ESTACIONES SANTA ROSA, BATOVAN Y CAM DE AGUA DEL DISTRITO DE EL	0	0	0	0	0	0	0	0	162 858	886 715	1 293 870	1 800 171
		PROGRAMADO												4 143 624
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 334	0	0	0	0	0	0	183 334
		VARIACIÓN	0	0	0	0	183 334	0	0	0	-162 858	-886 715	-1 293 870	-1 800 171
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
346	2021-0010	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANFARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO UNICAJOTIN Y BATOVAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886 446
		PROGRAMADO												1 886 446
		EJECUTADO	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 271
		VARIACIÓN	31 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 855 175
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
346	2021-0015	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANFARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 398	1 314 183	2 293 322	3 089 760
		PROGRAMADO												8 729 291
		EJECUTADO	0	0	0	0	1 671 833	2 134 933	2 134 933	0	0	0	0	3 806 766
		VARIACIÓN	0	0	0	0	1 671 833	1 944 445	-747 140	-1 094 398	-1 314 183	-2 293 322	-3 089 760	-4 922 525
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	1121%	0%	0%	0%	0%	0%	44%
346	2021-0017	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANFARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO ANTONIO	0	0	0	0	4 000	0	0	511 391	811 391	1 111 804	1 111 804	2 623 454
		PROGRAMADO												6 173 844
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	183 755
		VARIACIÓN	0	0	0	0	179 755	0	0	-511 391	-811 391	-1 111 804	-1 111 804	-5 990 089
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	4594%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%



GOBIERNO DE INDIANAJA
GOBIERNO REGIONAL
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)


CÓDIGO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DE EJECUCIÓN												META FINANCIERA 2021	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
344	2021-0032	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PUEBLOS DE LA MANZANA DELECHA E URBESMA DEL PRIMER SECTOR DE GUANACAMA	0	0	0	0	0	0	0	316 757	730 247	936 993	1 350 483	2 342 524	5 677 004	
		EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	183 755	0	0	-316 757	-730 247	-936 993	-1 350 483	-2 342 524	-5 493 249	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	
344	2021-0038	CAMBIO Y LUBRICACIÓN DE COLECTOR ELÉCTRICO - ERMAC	0	0	0	0	2 000	0	197 715	248 015	348 613	616 876	828 074	2 241 293		
		EJECUTADO	0	0	0	0	66 742	46 203	0	0	0	0	0	0	112 945	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	64 742	46 203	-197 715	-248 015	-348 613	-616 876	-828 074	-2 128 348	5%	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	3337%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	
344	2021-0045	CELEBRACIÓN DE LA BASE OPERATIVA LAMARQUE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS NOTRE DE SANAPAL EN EL DISTRITO DE VESTIMENTA - CALLAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000		
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000		
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
344	2021-0050	OBRA COMPLEMENTARIA DEL INTERCEPTOR NOTRE - GERENCIA DE SERVICIOS NOTRE DE SANAPAL EN EL DISTRITO DE VESTIMENTA - CALLAO	0	0	0	91 357	0	0	0	0	182 214	83 313	0	356 884		
		EJECUTADO	40 218	38 134	26 391	18 271	0	1	0	0	0	0	0	123 015		
		VARIACIÓN	40 218	38 134	26 391	18 271	-91 357	1	0	0	-182 214	-83 313	0	-233 869		
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34%		
344	2021-0055	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES 11A, 12A, 13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 31A, 32A, 33A, 34A, 35A, 36A, 37A, 38A, 39A, 40A, 41A, 42A, 43A, 44A, 45A, 46A, 47A, 48A, 49A, 50A, 51A, 52A, 53A, 54A, 55A, 56A, 57A, 58A, 59A, 60A, 61A, 62A, 63A, 64A, 65A, 66A, 67A, 68A, 69A, 70A, 71A, 72A, 73A, 74A, 75A, 76A, 77A, 78A, 79A, 80A, 81A, 82A, 83A, 84A, 85A, 86A, 87A, 88A, 89A, 90A, 91A, 92A, 93A, 94A, 95A, 96A, 97A, 98A, 99A, 100A	1 346 909	1 644 353	1 716 997	1 840 360	3 180 454	4 828 719	6 045 451	5 798 725	5 428 726	4 451 816	4 451 816	11 899 135	52 633 461	
		EJECUTADO	2 705 850	173 695	2 087 523	1 159 620	940 866	733 626	546 108	0	0	0	0	0	8 347 288	
		VARIACIÓN	1 358 941	-1 470 658	370 526	-680 740	-2 239 588	-4 095 093	-5 499 343	-5 428 726	-4 451 816	-4 451 816	-11 899 135	-44 286 173		
		AVANCE	201%	11%	122%	63%	30%	15%	9%	0%	0%	0%	0%	16%		
344	2021-0065	INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO PARA OCHO DE LOS PUEBLOS DE LA MANZANA DELECHA E URBESMA DEL PRIMER SECTOR DE GUANACAMA	0	0	0	0	92 354	309 659	440 042	254 468	0	0	0	1 096 523		
		EJECUTADO	0	0	0	0	14 962	656	0	0	0	0	0	0	357 827	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	14 962	-91 698	-309 659	-440 042	-254 468	0	0	0	-738 696	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO										ESTADO DE EJECUCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO 2021
		Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		
346	2021-0071	MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRIMARIO SAN ELIASE EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN Y SAN ANTONIO	69 808	107 081	69 808	0	0	0	0	0	0	51 622	466 239
		EJECUTADO	71 937	9 127	108 832	321 315	0	1 837	0	0	0	0	511 377
		VARIACIÓN	2 129	-97 954	36 024	321 315	0	1 837	0	0	0	-51 622	45 088
		AVANCE	103%	9%	152%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	110%
346	2021-0072	RECONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DRENAJE EN LUGAR CANAL 1 Y 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0077	CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA DE PLÁSTICO ROJO EN EL LUGAR SAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	0	0	0	0	0	195 523	431 381	1 800 044	3 168 707	1 707 862	10 472 324
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	15 445	0	0	0	0	15 445
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-180 078	-431 381	-1 800 044	-3 168 707	-1 707 862	-10 456 879
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	8%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0101	RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN JUAN EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	0	0	20 453	57 950	110 787	143 171	114 186	64 768	0	4 034	515 359
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	-20 453	-57 950	-110 787	-143 171	-114 186	-64 768	-4 034	0	-515 359
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0111	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500	51 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0112	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE SAN JUAN	0	0	0	0	0	277 592	338 934	563 858	761 519	1 027 338	4 176 119
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	926 090	0	0	0	0	3 165 006
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	646 498	-338 934	-563 858	-761 519	-1 027 338	-1 010 714
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	334%	0%	0%	0%	0%	76%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Miles)


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DETALLE DEL EJERCICIO 2021												TOTAL 2021
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
346	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. CLAY CAMPESITE LOS LAGUNOS - DISTRITO SAN JUAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. EL TIEMPO DE CALLES - SECTOR 133 - VILLA MANA DEL TIEMPO - ESCUELA VILLA ALEJANDRO DISTRITO DE LUISÉN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. EL TIEMPO DE CALLES - SECTOR 133 - VILLA MANA DEL TIEMPO - SECTOR DE VILLA EL SALVADOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 500
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101 500
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. EL TIEMPO DE CALLES - SECTOR 133 - VILLA MANA DEL TIEMPO - SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 154 841
		EJECUTADO	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	157 714	0	0	0	0	3 410 587
		VARIACIÓN	0	0	0	19 001	1 627 391	1 606 481	-68 662	-443 539	-518 415	-946 282	-1 245 093	-744 254
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	82%
346	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. EL TIEMPO DE CALLES - SECTOR 133 - VILLA MANA DEL TIEMPO - SECTOR 374	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 054 847
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 054 847
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URB. HUAMPAN - DISTRITO DE LUISÉN	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 100
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78 100
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


C/C	C/C	C/C	NOMBRE DEL PROYECTO	MES												META FINANCIERA 2021
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
346	2021-0215		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALICANTILLADO EN LA ZONA DE AGUA POTABLE - DISTRITO DE CENECUILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			EJECUTADO	0	0	0	189 171	0	1 153 697	0	0	0	0	0	0	1 342 868
			VARIACION	0	0	0	189 171	0	1 153 697	0	0	0	0	0	0	1 342 868
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0224		INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO PARA EL ALTA PALOMA, ASOCIACION PROPIETARIOS SAN BENITO GRANDE, ACTIVACION FAMILIAR DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO EN EL MATO, SAN VALLOSANES DE CAMPO Y AMPLIACION DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LUGARONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 069	0	770 069
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-770 069	0	-770 069
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0246		OBRAS DE MANUTENCION Y COMPLEMENTACION DE LA AMPLIACION Y ALICANTILLADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO EN LA ZONA DE AGUA POTABLE DE HUACAP - LUGARONDO CHOCLO - COLECTOR DE ALIADO N° 1	0	0	0	0	0	0	0	0	359 612	440 117	775 049	1 040 488	2 565 266
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-359 612	-440 117	-775 049	-1 040 488	-2 565 266
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0249		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO EN LA ZONA DE AGUA POTABLE DE LA FLOQUILLA - DISTRITO DE SAN JUAN DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 500
			EJECUTADO	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	183 755
			VARIACION	0	0	0	0	183 755	0	0	0	0	0	0	0	-317 745
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	37%
346	2021-0253		AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE AGUA POTABLE DE LA ASOCIACION SAN JUAN DE AGUA POTABLE Y LA FLOQUILLA - DISTRITO DE LA MOYUNA - PROVINCIA DE UMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709 628
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-709 628	0	-709 628
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	2021-0255		MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO EN LA ZONA DE AGUA POTABLE DE LA FLOQUILLA - DISTRITO DE LA MOYUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	PERIODO DE EJECUCIÓN												TOTAL INICIADO 2021
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
346	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES. BARBENTO LUREL-DISTRITO SAN RAFAEL DE LUREL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	444 454	605 602	766 826	784 739	1 357 981	5 470 893
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	705 501	1 222 885	0	0	0	0	0	1 928 386
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	705 501	778 431	-605 602	-766 826	-784 739	-1 357 981	-1 511 791	-3 542 507
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	275%	0%	0%	0%	0%	0%	35%
346	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES EN EL VALLE ABASCA. DISTRITO A.T. - LUMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 981	1 179 981
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 179 981	-1 179 981
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO DEL DISTRITO DE LUREL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO AL CERRO EL AGUSTINO FREITE 2	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 760	68 760
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-68 760	-68 760
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	RECONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA MATERIA EN LUGAR DEL CERRO DEL AGUSTINO. DISTRITO CARMEN DE LA ALFONSO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	666 258	872 820	1 544 146	2 267 112	8 346 127
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-666 258	-872 820	-1 544 146	-2 267 112	-2 995 791	-8 346 127
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
346	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICANTILLADO PARA EL DISTRITO PARACON, LA GUERRA, SAN RAFAEL, HOMBOS VERDE Y FARMACIA	PROGRAMADO	0	0	0	14 985	0	0	0	0	0	0	0	14 985
	EJECUTADO	0	0	14 985	0	160 315	0	0	0	0	0	0	0	175 300
	VARIACIÓN	0	0	14 985	-14 985	160 315	0	0	0	0	0	0	0	160 315
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1170%
346	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL AL PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA. SAN RAFAEL DE LUREL	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	79 364	186 333	369 215	1 186 770
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	-79 364	-186 333	-369 215	-551 858	-1 186 770
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




(En Soles)

~~SEMPRE
PAUL
TALANCA CHAPARRA
El Quiso
Presupuesto (e)~~


PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Solers)

Código	Código de Proyecto	Código de Actividad	Código de Sub-Actividad	DETALLE DE EJECUCIÓN										Código de Proyecto	Código de Actividad	Código de Sub-Actividad	Código de Proyecto	Código de Actividad	Código de Sub-Actividad
				Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto						
2021-0096	AMPLIACIÓN DE LA CANGUARDIA DEL TUNEL CAYAN	PROGRAMADO	0	0	0	0	10 000	10 000	1 205 097	137 119	4 409 031	137 119	213 390	6 358 875					
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		VARIACIÓN	0	0	0	-10 000	-10 000	-1 205 097	-137 119	-4 409 031	-137 119	-213 390	-6 358 875						
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
2021-0125	LOTTE 1 - PAQUETE A B ID OBRAS GENERALES AGUA POTABLE - REHABILITACIÓN DE RESERVOIRS, ESTACIONES DE BOMBEO, POTOS Y AUTOMATIZACIÓN (LUNA MORTI E)	PROGRAMADO	5 449 505	10 899 010	12 533 861	3 814 653	2 179 802	2 179 803	4 452 452	0	0	0	52 408 096						
		EJECUTADO	468 721	2 500 000	3 500 000	6 586 797	5 757 492	2 100 000	0	0	0	0	24 576 510						
		VARIACIÓN	-4 980 784	-8 399 010	-7 235 510	2 772 144	3 577 690	-79 803	-4 452 452	0	0	0	-27 831 586						
		AVANCE	9%	23%	34%	28%	173%	264%	96%	0%	0%	0%	47%						
2021-0127	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRESTAMO RCP-PI-2	PROGRAMADO	12 000	12 000	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	90 000						
		EJECUTADO	0	0	7 518	8 750	0	8 750	0	0	0	0	25 018						
		VARIACIÓN	-12 000	-12 000	-4 482	-3 250	-10 000	-1 250	-10 000	0	0	0	-64 982						
		AVANCE	0%	0%	63%	73%	0%	88%	0%	0%	0%	0%	28%						
2021-0156	LOTTE 3 - REHABILITACIÓN REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PAQUETE B-1B-2B-3, SECCIONALES(LUNA MORTI E)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		EJECUTADO	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	75 928						
		VARIACIÓN	0	0	0	75 928	0	0	0	0	0	0	75 928						
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
2021-0163	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS - MONITOREO AMBIENTAL (LUNA MORTI E)	PROGRAMADO	177 636	243 519	137 802	65 964	0	0	0	0	0	0	609 921						
		EJECUTADO	4 081	27 600	2 400	1 184 893	673 725	299 034	0	0	0	0	2 201 733						
		VARIACIÓN	-168 555	-215 919	-135 002	-55 964	1 184 893	299 034	0	0	0	0	1 591 812						
		AVANCE	2%	11%	2%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	351%						
2021-0167	LOTTE 5 - PAQUETE B4 - PAQUETE B5 - RPD SECUNDARIA DE MONITOREO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (LUNA MORTI E)	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000						
		EJECUTADO	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	0	0	48 915						
		VARIACIÓN	0	47 545	1 370	0	0	0	0	0	-10 000	0	38 915						
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	489%						
2021-0176	UNIDAD EJECUTORA - CONTRATO DE PRESTAMO BRF (LUNA MORTI E)	PROGRAMADO	108 600	210 800	195 000	113 600	113 600	0	0	0	0	0	850 200						
		EJECUTADO	101 975	119 770	210 923	251 742	34 801	123 606	15 999	0	0	0	858 816						
		VARIACIÓN	-6 625	-91 030	15 923	138 142	-73 799	10 006	15 999	0	0	0	8 616						
		AVANCE	94%	57%	108%	222%	32%	109%	0%	0%	0%	0%	101%						




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DETALLE DE EJECUCIÓN												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
343	2021-0241	CONSTRUCCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE EXTENSOS Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE												1 406 127
		PROGRAMADO	0	0	0	338 984	0	0	0	1 067 143	0	0	0	1 406 127
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	-338 984	0	0	0	-1 067 143	0	0	0	-1 067 143
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0242	UNIDAD EDUCATIVA / CENTROS ADMINISTRATIVOS PROYECTO ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE												1 792 896
		PROGRAMADO	143 808	211 008	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	143 808	1 792 896
		EJECUTADO	90 006	26 388	177 277	102 048	93 059	91 941	52 371	0	0	0	0	632 990
		VARIACIÓN	-53 802	-184 720	33 469	-41 760	-50 749	-51 867	-91 437	-143 808	-143 808	-143 808	-143 808	-1 159 906
		AVANCE	63%	12%	123%	71%	65%	64%	36%	0%	0%	0%	0%	35%
343	2021-0250	PARA ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALICATAMBIADO DE LOS SECTORES 129, 130, 131, 132, 133, 134 Y 135												10 000
		PROGRAMADO	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0254	OBRAS Y PUESTA EN MARCHA PARA LA ATENCIÓN - ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE												7 751 553
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 823 895	0	2 279 869	3 647 789	7 751 553
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-1 823 895	-2 279 869	-3 647 789	-3 647 789	-7 751 553
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0258	CONSULTORIO PARA LA SUPERVISIÓN DEL EXTENSIVO Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE												1 344 000
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 344 000	0	0	0	1 344 000
		EJECUTADO	0	0	138 577	0	111 497	0	0	0	0	0	0	250 074
		VARIACIÓN	0	0	138 577	0	111 497	0	0	-1 344 000	0	0	0	-1 093 926
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%
343	2021-0262	CONSULTORIO PARA LA SUPERVISIÓN DEL EXTENSIVO Y OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE												894 475
		PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 475	894 475
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-894 475	-894 475
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0242	RECONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS - PROYECTO ESCUELA COMUNITARIA NUESTRA Y CERRO CAMOTE												2 656 774
		PROGRAMADO	0	0	0	0	550 615	0	0	0	0	2 106 159	0	2 656 774
		EJECUTADO	0	0	2 972	0	0	0	0	0	0	0	0	2 972
		VARIACIÓN	0	0	2 972	0	-550 615	0	0	0	0	-2 106 159	0	-2 656 774
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GOBIERNO DE PIURA
CAMPO REGISTRO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)


CÓDIGO	CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	COMPROMISOS												META FINANCIERA 2021
			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
CÓDIGO	CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	META FINANCIERA 2021
			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	
343	2021-0270	OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SISTEMAS DE AGUA SECTOR, SECTORES, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN CATASTRO (UNA PARTE II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 313 103
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 313 103
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0108	CONSULTORIA ELABORACIÓN PERÍO Y EXPENDIARIO TERCERO DEFINITIVO PROYECTO GALERÍA PERITANTES VALLE DEL CHILLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 295
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 184 295
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0109	CONSULTORIA ELABORACIÓN DE EXPENDIARIO TERCERO DEFINITIVO PROYECTO GALERÍA PERITANTES VALLE DEL BIMAC	254 017	101 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355 624
		EJECUTADO	254 017	152 410	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578 605
		VARIACIÓN	0	50 893	10 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 982
		AVANCE	100%	150%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	163%
343	2021-0012	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELICOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEMAFAL	101 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451 855
		EJECUTADO	0	3 885	0	0	0	6 250	1 600	0	0	0	0	0	11 735
		VARIACIÓN	-101 855	3 885	0	0	0	6 250	1 600	0	0	0	0	0	-440 120
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
343	2021-0013	REPARO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELICOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEMAFAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897 612
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-897 612
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
343	2021-0265	USO DE OBRAS COMPLETADAS A LOS USOS L.T.13 PARA PIURA	137 882	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 882
		EJECUTADO	100 000	741 436	778 611	733	0	388 049	82 530	0	0	0	0	0	2 091 350
		VARIACIÓN	-37 882	731 436	768 611	733	0	388 049	82 530	0	0	0	0	0	1 933 477
		AVANCE	73%	7414%	7786%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1325%
343	2021-0028	REPARO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS, CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS, TELICOMUNICACIONES Y AUTOMATIZACIÓN DE SEMAFAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 420 000
		EJECUTADO	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		VARIACIÓN	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 412 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

Código	Descripción	Enero												Meta
		Programado	Ejecutado	Variación	Avance	Programado	Ejecutado	Variación	Avance	Programado	Ejecutado	Variación	Avance	
363	2021-0105	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 296 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0196	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 552
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84 552
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
363	2021-0136	PROGRAMADO	0	0	55 367	0	0	0	0	0	0	0	0	1 321 469
		EJECUTADO	5 468	0	39 627	0	69 137	0	0	0	0	0	0	114 232
		VARIACIÓN	5 468	-55 367	39 627	0	69 137	0	-1 266 102	0	0	0	0	-1 207 237
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
363	2021-0123	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0147	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	0	0	0	0	1 603 872
		VARIACIÓN	161 386	378 903	105 134	668 511	91 693	106 407	91 838	0	0	0	0	1 603 872
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0151	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 909 125
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 909 125
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-0152	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 238 814
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 238 814
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO												META FINANCIERA 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
425	2021-01-01	CAMBIO DE TIPO DE AGUA POTABLE EN UTE. COLOMIA / UTE. PUEBLO INTERCOMUNAL - CALAM	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1 314 907	1 703 565	1 432 651	1 208 575	809 801	130 057	6 599 556
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-1 314 907	-1 703 565	-1 432 651	-1 208 575	-809 801	-130 057	-6 599 556
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-01-02	CAMBIO DE TIPO DE AGUA POTABLE EN UTE. EL AGUA / UTE. JARDINES YRU UTE. PROCON - BELLA VISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1 026 473	1 487 675	1 347 544	1 172 023	490 554	130 057	5 654 326
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-1 026 473	-1 487 675	-1 347 544	-1 172 023	-490 554	-130 057	-5 654 326
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
425	2021-01-04	CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN UTE. PUEBLO INTERCOMUNAL - CALAM	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
427	2021-01-05	CAMBIO DE TIPO DE AGUA POTABLE CALLES VARIAS EN MAGALLANES, PUEBLO INTERCOMUNAL, BARRIO Y CERRADO DE LIMA	PROGRAMADO	0	0	0	0	794 000	0	0	697 470	697 470	697 471	0	2 886 411
			EJECUTADO	20 661	-124 492	0	-76 452	1 876	938	0	0	0	0	0	-177 469
			VARIACIÓN	20 661	-124 492	0	-76 452	1 876	938	0	-697 470	-697 470	-697 471	0	-3 063 880
			AVANCE	0%	0%	0%	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-6%
427	2021-01-06	CAMBIO DE TIPO DE AGUA POTABLE EN UTE. EL AGUA / UTE. JARDINES YRU UTE. PROCON - BELLA VISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	476 240	476 240	476 240	476 240	1 904 960
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-476 240	-476 240	-476 240	-476 240	-1 902 146
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
427	2021-01-07	CAMBIO DE TIPO DE AGUA POTABLE EN UTE. EL AGUA / UTE. JARDINES YRU UTE. PROCON - BELLA VISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1 308 876	1 308 876	1 308 876	1 308 876	5 235 504
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-1 308 876	-5 232 690
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
427	2021-01-08	CAMBIO DE TIPO DE AGUA POTABLE EN UTE. EL AGUA / UTE. JARDINES YRU UTE. PROCON - BELLA VISTA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 420
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 814
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-806 420
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO TÉCNICO CENTRO



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

Código	Descripción	Ejecución												Financiamiento 2021
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

EQUIPO TÉCNICO SUR

405	REINTEGRACIÓN DE RESERVORIOS LEVANTADOS EN EL R-237 MARCA Y, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE SAN JUAN	0	0	0	0	106 500	106 500	0	106 500	0	0	0	0	316 500
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	-106 500	-106 500	0	-106 500	0	0	0	0	-316 500
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%


EQUIPO GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

140	RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE BORTALES Y HUMEDALES ALTO ANDINO EN EL AMBITO MARCA Y MARCA Y, DISTRITO DE MARCAPOMACON, PROVINCIA DE PAUCAR, DEPARTAMENTO DE JUNIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030 000	1 030 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 030 000	-1 030 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

140	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE BORTALES Y HUMEDALES MARCA Y, DISTRITO DE HUMEDALES, PROVINCIA DE PASCO, DISTRITO DE SANTA BARBARA, PROVINCIA PAUCAR, DEPARTAMENTO DE JUNIN	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	500 000	530 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	-30 000	0	0	0	0	-500 000	-530 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

140	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE A TRAVES DE TIRAJAS, ANDES Y RESERVORIOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUACACHICA, REGION LIMA	0	0	0	30 000	0	0	90 000	150 000	60 000	0	0	0	330 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	0	0	-90 000	-150 000	-60 000	0	0	0	-330 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

140	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE REPRESENTACIÓN LACUNAL MARCA Y, DISTRITO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROVINCIA DE HUACACHICA, REGION LIMA	0	0	0	250 000	304 000	0	0	846 000	0	0	0	0	1 400 000
	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VARIACIÓN	0	0	0	-250 000	-304 000	0	0	-846 000	0	0	0	0	-1 400 000
	AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%




CELEBRACIÓN DE FINANZAS
COMUNICACIÓN FINANCIERA

PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


Código	Fecha	Descripción del Proyecto	Ejercicio 2021												Meta Financiera 2021
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
142	2021-0278	REGISTRACIÓN DEL SERVIDOR COORDINADOR DE CARGAS DEL AGUA EN PUNTO MEDIDA Y ALTA DE MICRORED PARA CARGA OPERACIONAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIEL, PROVINCIA DE HUANCABALLA, DEPARTAMENTO LIMA	0	34 000	35 000	35 000	0	0	0	0	100 000	200 000	200 000	100 000	704 000
		PROGRAMADO													
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	-34 000	-35 000	-35 000	0	0	0	0	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-704 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0279	REGISTRACIÓN DE LOS SERVIDORES COORDINADORES DE REGISTRO DE REDES A TRAVÉS DEL MANEJO DE PACTOS MATERIALES Y BENTALES EN LA CABECERA DE LA RED OPERACIONAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIEL, PROVINCIA DE HUANCABALLA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	50 000	300 000	620 000	0	1 030 000	0	0	0	0	2 000 000
		PROGRAMADO													
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	-50 000	-300 000	-620 000	0	-1 030 000	0	0	0	0	-2 000 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0281	REGISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS SERVIDORES DE BENTALES Y PACTOS ALTO ANCHO DE RED OPERACIONAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIEL, PROVINCIA DE HUANCABALLA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	130 000	100 000	220 000	60 000	500 000	500 000	1 000 000	2 510 000
		PROGRAMADO													
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	-130 000	-100 000	-220 000	-60 000	-500 000	-500 000	-1 000 000	-2 510 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0314	REGISTRACIÓN DE SERVIDORES COORDINADORES DE REGISTRO DE REDES Y CONTROL DE FUGAS EN CARGA OPERACIONAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIEL, PROVINCIA DE HUANCABALLA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	74 000	90 000	520 000	0	1 016 000	0	0	0	0	1 700 000
		PROGRAMADO													
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	-74 000	-90 000	-520 000	0	-1 016 000	0	0	0	0	-1 700 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0323	REGISTRACIÓN DE SERVIDORES COORDINADORES DE REGISTRO DE REDES Y CONTROL DE FUGAS EN CARGA OPERACIONAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIEL, PROVINCIA DE HUANCABALLA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 000
		PROGRAMADO													
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0326	REGISTRACIÓN DE LOS SERVIDORES COORDINADORES EN LA MICRORED DE CARGA OPERACIONAL, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIEL, PROVINCIA DE HUANCABALLA, DEPARTAMENTO LIMA	0	0	100 000	110 000	70 000	30 000	0	100 000	200 000	200 000	300 000	300 000	1 410 000
		PROGRAMADO													
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	-100 000	-110 000	-70 000	-30 000	0	-100 000	-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-1 410 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)


CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	DETALLE DEL PROYECTO												TOTAL 2021
		Presupuesto	Compras	Mano de obra	Alquiler	Transporte	Alimentación	Salud	Seguros	Industria y Comercio	Artes y Oficios	Industria y Comercio	Artes y Oficios	
142	2021-0028	RECUPERACIÓN DE COSTEROS DE INTERÉS PÚBLICO EN LA SUBESTACIÓN DE TAMBORITO PARA MEJORAR LA DISPONIBILIDAD ENERGÉTICA EN POCA DE ESTIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-410 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0029	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRIENTES Y RECUPERACIÓN ENERGÉTICA DE LA SUBESTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, INSTITUTO DE SAN ANTONIO, HUASICHILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 180 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0030	RECUPERACIÓN DEL SERVIDOR EXISTENTE EN LA SUBESTACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE LAZAR, INSTITUTO DE LAZAR, PROVINCIA DE HUASICHILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 520 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0031	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRIENTES Y RECUPERACIÓN ENERGÉTICA EN LA ZONA DE AMBITO GUARANDA, INSTITUTO DE GUARANDA, PROVINCIA DE GUARANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-310 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0032	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRIENTES Y RECUPERACIÓN ENERGÉTICA EN LA ZONA DE LAZAR, INSTITUTO DE LAZAR, PROVINCIA DE HUASICHILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 280 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
142	2021-0033	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRIENTES Y RECUPERACIÓN ENERGÉTICA EN LA ZONA DE LAZAR, INSTITUTO DE LAZAR, PROVINCIA DE HUASICHILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 050 000
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE INVERSIÓN
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Saldo)

CÓDIGO		NOMBRE DEL PROYECTO		DETALLE DE INVERSIÓN												VALOR TOTAL		
				PROYECTO	ACTIVO	PROYECTO	ACTIVO	PROYECTO	ACTIVO	PROYECTO	ACTIVO	PROYECTO	ACTIVO	PROYECTO	ACTIVO	PROYECTO	ACTIVO	
142	2021-0275	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE ALBERGUE, PROVINCIA DE GUAYAS, ECUADOR		PROGRAMADO	0	0	0	300 000	0	0	0	400 000	200 000	250 000	200 000	1 350 000	0	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0	-400 000	-200 000	-250 000	-200 000	-1 350 000	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
142	2021-0276	RECUPERACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE COTACACHI, PROVINCIA DE COTACACHI		PROGRAMADO	0	0	0	284 000	0	0	0	0	250 000	200 000	200 000	934 000	0	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	-284 000	0	0	0	0	0	-250 000	-200 000	-200 000	-934 000	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
142	2021-0280	RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECONOMICO DE ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE COTACACHI, PROVINCIA DE COTACACHI		PROGRAMADO	0	0	134 000	0	0	0	100 000	0	0	900 000	866 000	2 000 000	4 000 000	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	-134 000	0	0	0	-100 000	0	0	-900 000	-866 000	-2 000 000	-4 000 000	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
142	2021-0282	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS DE ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE COTACACHI, PROVINCIA DE COTACACHI		PROGRAMADO	0	0	30 000	100 000	0	100 000	0	0	300 000	200 000	300 000	200 000	1 230 000	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	-30 000	-100 000	0	-100 000	0	0	-300 000	-200 000	-300 000	-200 000	-1 230 000	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
142	2021-0283	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS DE ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE COTACACHI, PROVINCIA DE COTACACHI		PROGRAMADO	0	0	0	250 000	0	600 000	0	1 400 000	500 000	0	0	0	2 750 000	0
		EJECUTADO	0	0	0	38 310	206 336	255 332	419 469	0	0	0	0	0	0	919 449	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	0	-43 662	255 332	-180 531	0	-1 400 000	-500 000	0	0	0	-1 830 551	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	63%	0%	70%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	35%	0%	
EQUIPO GESTIÓN COMERCIAL Y MICROMEDICIÓN																		
144	2021-0120	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACOMODAMIENTO DE ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE COTACACHI		PROGRAMADO	0	0	322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 378	0
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		VARIACIÓN	0	0	0	-322 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322 378	0	
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Soles)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	DETALLE DE EJECUCIÓN												TOTAL FINANCIADO 2021
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

EQUIPO DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

433	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN BY PASS Y REMEDIACIÓN HORMIGÓN EN RESERVOIRIO 2020	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO		0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	0	0	0	0	984 408
	VARIACIÓN		0	0	0	178 983	357 967	178 983	268 475	0	0	0	0	984 408
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLANTA

475	ADQUISICIÓN DE TERRENO MARCEN DOUBRO DEL RIO PRANC	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO		8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
	VARIACIÓN		8 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 186
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


463	RESTABLECIMIENTO DE LAS CONEXIONES DE LAS ESTRUCTURAS DEL INTERCEPTOR NORTE	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO		0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
	VARIACIÓN		0	0	5 709 166	0	0	0	0	0	0	0	0	5 709 166
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO GESTIÓN DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

442	CAMARA DE REBOMBEO DE DESAGÜE CO-LOS USACAO EN LA REJA LOTE 4 DE LA PARCELA SUB PARCELA B, SECTOR SECTOR DEL AGUAPARQUE PACHAMAMA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA Y DISTRITO DE PUEBLO NUEVO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EJECUTADO		299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
	VARIACIÓN		299 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299 189
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

EQUIPO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES GERENCIA DE SERVICIOS NORTE, CENTRO Y SUR

401-9999	REFORMA Y REMEDIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALICATILLADO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SUR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 357 737
	EJECUTADO		0	0	6 125 761	6 230 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	0	0	0	0	28 230 977
	VARIACIÓN		0	0	6 125 761	6 230 098	5 648 109	4 549 610	5 668 899	0	0	0	0	452 858
	AVANCE		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%



PROGRAMA DE INVERSIONES 2021

(En Miles)

Código	Descripción	Ejercicios Fiscales												Total
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	

RP1 - CONCESIONES

2020-8886	RP1 - CONCESIONES - PASADENA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	0	0	0	19 824 898
		VARIACIÓN	0	0	9 912 449	0	0	9 912 449	0	0	0	0	0	19 824 898
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2020-8887	RP1 - CONCESIONES - PASADENA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	23 553 537	0	0	23 553 537	0	0	0	0	0	47 247 188
		VARIACIÓN	0	0	23 553 537	0	0	23 553 537	0	0	0	0	0	47 247 188
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2020-8888	RP1 - CONCESIONES - LA CIUDA	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	6 615 934	0	0	6 615 934	0	0	0	0	0	13 482 347
		VARIACIÓN	0	0	6 615 934	0	0	6 615 934	0	0	0	0	0	13 482 347
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2020-8889	RP1 - CONCESIONES - PROVIDOR	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EJECUTADO	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	19 596 194
		VARIACIÓN	0	0	9 798 097	0	0	9 798 097	0	0	0	0	0	19 596 194
		AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%


2.- GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

231	2021-1111	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	PROGRAMADO	0	279 898	29 079	349 934	576 270	3 305 115	212 635	3 758 526	3 216 395	1 253 946	8 811 631	28 306 549	50 000 000
			EJECUTADO	198 701	141 605	237 704	23 347	711 439	851 678	64 627	0	0	0	0	0	2 229 101
			VARIACIÓN	198 701	-138 293	208 625	-326 587	135 169	-2 353 437	-148 028	-3 758 526	-3 216 395	-1 253 946	-8 811 631	-28 306 549	-47 770 895
			AVANCE	0%	51%	817%	7%	123%	27%	30%	0%	0%	0%	0%	0%	4%


EQUIPO TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

302	2021-0033	MEJORAMIENTO DE EQUIPO TECNOLÓGICO	PROGRAMADO	0	0	0	496 740	0	0	2 600 272	375 034	375 034	375 034	2 600 272	375 034	6 997 420
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-496 740	0	0	-2 600 272	-375 034	-375 034	-375 034	-2 600 272	-375 034	-6 997 420
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



GOBIERNO DE PASADIZO
GOBIERNO MUNICIPAL
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)

CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	DETALLE DE INGRESOS												TOTAL FINANCIERA 2021	
			PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT		
202	2021-0074	INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA NATURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 925	13 925
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 925	-13 925
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
202	2021-0154	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA NATURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO	0	0	27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	27 947	27 947
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-27 947	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 947	-27 947
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
202	2021-0272	INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA NATURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000	1 540 000
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 540 000	-1 540 000
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EQUIPO INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y NORMALIZACIÓN																
202	2021-0131	INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA NATURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO	0	0	1 600	0	0	1 600	10 000	10 000	1 600	0	0	1 600	26 600
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-1 600	0	0	-1 600	-10 000	-10 000	-1 600	0	0	-1 600	-26 600
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
202	2021-0133	INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA NATURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	32 100
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 700	-10 700	-10 700	-28 800
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
EQUIPO PLANTEAMIENTO FÍSICO Y PRE INVERSIÓN																
202	2021-0072	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE LA MATERIA NATURAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO	0	0	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	227 782	0	1 822 256
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	-227 782	0	-1 822 256
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



OFICINA DE FINANZAS
CORPORATIVO
PROGRAMA DE INVERSIONES 2021
(En Soles)

C	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DETALLE DE INGRESOS												TOTAL INGRESOS 2021							
			Ejercicios	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
304	2021-0073	ESTUDIOS BÁSICOS DEL PROYECTO DENOMINADO "RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LATERAL NOROCCIDENTAL EN EL VALLE DEL RIO CHILÁN"	PROGRAMADO	0	0	0	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	227 421	0	1 819 368	
			EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			VARIACIÓN	0	0	0	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-227 421	-1 819 368	0
			AVANCE	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL			PROGRAMADO	12 084 817	20 291 432	19 872 009	23 546 436	19 959 589	24 578 149	32 218 319	45 930 457	62 627 694	55 597 283	71 750 053	133 505 692	522 000 000						
			EJECUTADO	12 539 085	11 507 732	76 221 443	20 950 878	28 076 745	91 948 370	40 293 122	0	0	0	0	0	281 537 369						
			VARIACIÓN	454 268	-8 783 700	-56 349 434	-1 395 558	8 117 156	-67 370 221	-8 076 803	-45 930 457	-62 627 694	-55 597 283	-71 750 053	-133 505 692	-240 462 631						
			AVANCE	100%	57%	38%	89%	141%	376%	125%	0%	0%	0%	0%	0%	54%						

